

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Město Nymburk

Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, tel.: +420 325 501 305, mob.: +420 606 092 763

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-504395395/0800

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: František Miláček, realizace staveb

Se sídlem: Jířího nám. 43, Poděbrady 290 01

Zastoupený: Františkem Miláčkem

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jan Miláček, e-mail: s.f.milacek@seznam.cz, tel.: +420 721 561 647

Pavel Pospíšil, e-mail: s.f.milacek@seznam.cz, tel.: +420 602 292 912

bankovní spojení: KB, č.ú.: 9247450207/0100

IČ: 13286731

DIČ: CZ470810111

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Preambule

Stavební úpravy Nemocnice Nymburk – pavilon B, C a D

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi dne 15.9.2015 (dále jen „**Smlouva**“) s následujícím zněním:

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 4 písm. l) Smlouvy se tímto se upravuje a doplňuje takto:

- l) činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci díla nezbytná, zajistí ve spolupráci s Objednatel s tím, že úhradu za jeho fakturaci hradí Objednatel.

Znění čl. II. odst. 8 Smlouvy se doplňuje o možnost sjednání víceprací zápisem ve stavebním deníku tak, že čl. II. odst. 8 Smlouvy má nově následující znění:

- „8. Práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) do cenového limitu 100.000,- Kč bez DPH budou realizovány pouze v případě, pokud bude po písemném odsouhlasení TDI, Objednatele a zhotovitele rozšířeno formou změnového listu a zápisem Smluvních stran ve stavebním deníku.

Vícepráce nad stanovený limit 100 000,- Kč bez DPH budou realizovány pouze po písemném odsouhlasení RM Nymburk formou dodatku ke smlouvě o dílo.

O výše uvedený rozsah prací bude vždy adekvátně posunut odsouhlasený termín dokončení realizace celého díla formou dodatku ke smlouvě o dílo.“

Článek III.

Znění čl. III. písm. b) Smlouvy se tímto v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem tak, že nové znění čl. III. písm. b) Smlouvy je následující:

- „b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu:

- Pavilon D – do 18.12. 2015, a
- Pavilon B a C – do 18.5. 2016,

Protože se Smluvní strany dohodly o navýšení ceny díla o vícepráce odsouhlasené TDI a Objednatel v příloze č. 1 tohoto dodatku mimo jiné i o částku 15.704,- bez DPH (vícepráce mající vliv na termín), dojde k výše uvedenému patřičnému prodloužení termínu dokončení díla o 3 pracovní dny, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.“

Článek IV.

Znění čl. IV. písm. 1 se mění a nahrazuje původní znění takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	23 961 511,00 Kč
Vícepráce č. 1 – otvory pro VZT:	+ 15 704,00 Kč
Vícepráce č. 2 – výměna zárubní:	+ 21 449,00 Kč
<u>Méněpráce č.1 – Odpočet repase zárubní k VCP č.2</u>	<u>- 9 000,00 Kč</u>
Cena bez DPH c e l k e m	23 989 664,00
DPH (21%):	5 037 829,44
Cena včetně DPH c e l k e m	29 027 793,44

(cena bez DPH slovy: dvacetdevětmiliónůdvacetsedmtisícsemsetdevadesátři Kč a čtyřicetčtyři haléřů)

Článek VI.

Znění čl. VI. odst. 4 Smlouvy se tímto dohodou Smluvních stran doplňuje o možnost Zhotovitele měnit v průběhu provádění díla seznam svých subdodavatelů tak, že nové znění čl. V. odst. 4 Smlouvy je následující:

„4. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla měnit subdodavatele provádějící práce na díle, až po písemném odsouhlasení Objednatelem“

Článek VII.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy tak, že nové znění čl. VII. odst. 1 Smlouvy je následující:

„1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přijímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, kdy dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.“

Článek IX.

Znění čl. IX. odst. 5 Smlouvy se tímto dohodou Smluvních stran v celém rozsahu ruší.

Ostatní ustanovení Smlouvy se uzavřením tohoto dodatku nemění.


Tento dodatek smlouvy č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 573 ze dne 18/11/2015.

V Nymburce dne

24. 11. 2015

Za Objednatele

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města



V Poděbradech dne

FRANTIŠEK MILÁČEK
REALIZACE STAVEB
PRACOVISŤE JIRHO NÁM. 43
290 01/PODĚBRADY
IČ: 16286731
Tel.: 325 615 603, 223 610 981

Za Zhotovitele

František Miláček