

DODATEK Č. 1

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: S202400038

Název akce:

„Obnova lávky NB-16 přes Velké Valy, Na Parkáně, Nymburk“

Smluvní strany**Objednatel:**

Město Nymburk

Se sídlem:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800

Zastoupený:

Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města

ve věcech technických:

vedoucí odboru rozvoje a investic

tel.:

e-mail:

referentkou odboru rozvoje a investic

tel.:

e-mail:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

Se sídlem:

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

Zápis v obchodním rejstříku:

vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

Bankovní spojení:

KB Česká Lípa, č. účtu: 254242421/0100, ČS Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800

Zastoupený:

Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku

ve věcech technických:

tel.:

e-mail

(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava Článku 3 Doba a místo plnění odstavce 1. takto:

Článek 3

Doba a místo plnění

- | | | | |
|----|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Termín plnění: | zahájení stavebních prací | předpoklad únor 2024 |
| | | ukončení stavebních prací | do 23.06.2024 |

Termíny dílčího plnění:

- a) zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději **do 5 kalendářních dnů** od prokazatelně doručené výzvy objednatele;
- b) zhotovitel dílo dokončí a předá objednateli nejpozději **do 23.06.2024**
- c) zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště **do 5 kalendářních dnů** po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla;
- d) veškeré změnové listy včetně těch, ze kterých případně vyplynou změny oproti projektové dokumentaci na základě skutečného zaměření stavby, musí být objednateli předloženy nejpozději **3 týdny** před ukončením termínu plnění, aby bylo možné v této lhůtě uzavřít případný dodatek smlouvy o dílo.

Zbývající odstavce Článku 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání

- 1. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu.
- 3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Nymburk 29.05.2024 usnesením č. 274.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Nymburku 17.06.2024

V České Lípě 14.06.2024

.....
za objednatele

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

.....
za zhotovitele

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
a ředitel podniku