

9201600077

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Dovičovič Alfonz
sídlo: Máchova 2141, 508 01 Hořice
IČ: 10481672
DIČ: CZ 490226070
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 1161165329/0800
telefon: 602 466 516
fax: 493 623 679
e-mail: adoveicovic@centrum.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Dovičovič Alfonz
oprávněnost jednat ve věcech technických: Dovičovič Alfonz

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax: 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. arch. Zuzana Konheřrová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III a doplňují bod 3 v čl. XIV. smlouvy o dílo „Nymburk, Mariánský sloup – terénní úpravy III“ takto:

III. Čas plnění


Termín zahájení prací - od podpisu smlouvy
Termín dokončení díla – **30. 05. 2016**

XIV. Závěrečná ustanovení


3. Změna smlouvy o dílo o Dodatek č. 1 byla schválena radou města usnesením č. 75 ze dne 24. 02. 2016.

V Hořicích dne 7.3.2016

V Nymburce, dne.....2016



zhotovitel



objednatel

