

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S202400613
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(provedení záchranného archeologického výzkumu)
Číslo zhotovitele: ZAV17/2021, ev.č. 38/49276433/2021**

Objednatel:

Město Nymburk

Se sídlem: náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
Zastoupený jednatelem: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou
IČO: 00239500; DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s.,
č. účtu: 27–0504359359/0800 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106
se sídlem: Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10
zastoupený: Mgr. Irenou Benkovou, ředitelkou
IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 40238021/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na následujících změnách:

Změny ve smlouvě byly vyvolány provozními důvody a nutností koordinovat postup záchranného archeologického průzkumu s provozními požadavky stavby. K posunutí původně plánovaného termínu zahájení prací a opoždění předání staveniště došlo z důvodu opakovaného výběrového řízení na zhotovitele.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se se mění článek III. Čas plnění takto:

Plnění veřejné zakázky bude zahájeno po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a po předání staveniště – předpoklad zahájení plnění 08/2024, předání staveniště **do 10.9.2024**. Zahájení terénních a výkopových prací **6.9.2024**. **Zhotovení páteřní sondy pro vedení inženýrských sítí do 20.11.2024**. **Celkové ukončení** terénních prací se předpokládá nejpozději k datu **15.4.2025**. Po tomto datu zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli písemné potvrzení, že je možno pokračovat ve stavebních pracích na revitalizaci objektu.
Termín předání kompletní dokumentace zpracované vybraným dodavatelem, a to včetně zpracování závěrečné/nálezové zprávy, je stanoven nejpozději do 30.09. 2027.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Nymburk dne 15.1.2025, usnesení č. 18.

V Nymburce dne 27.01.2025
Za objednatele:

V Praze dne 24.01.2025
Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta

.....
Mgr. Irena Benková, ředitelka