

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo S202400746

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. *Město Nymburk*

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Mach, starosta města
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. *Adam Rujbr Architects s.r.o.*

Sídlo: Botanická 598/10, Veverří, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel
e-mail: info@ararchitects.cz
telefon:
IČ: 26920522
DIČ: CZ26920522
Bankovní spojení, č.ú.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 6099155359/0800
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na následujících změnách:

Změny ve smlouvě, posun termínu na předání I. fáze projektové dokumentace, byly vyvolány objektivními důvody a nutností zásadnějším způsobem pozměnit a prověřit řešení navržené ve studii – příloha č.2 smlouvy o dílo č. S202400746.

Smluvní strany prohlašují, že se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na následujících změnách:

Článek IV. Doba plnění se mění takto:

IV. Doba plnění

5. Zpracování výstupů dle odstavce III. 3. bude následující:

a) Zpracování výstupů dle odstavce III.2. písm. a) a b) této smlouvy včetně výkonu inženýrské činnosti proběhne v následujících termínech:

– Slepé stavební výkresy k předání profesním specialistům do **150 kalendářních dnů od** nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

– Rozpracovaná a předobjednána PD do **210 Kalendářních dnů** od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

– Projednaný čístopis včetně podání dokumentace na stavební úřad do **270 kalendářních dnů** od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

b) Zpracování dokumentace dle odstavce III.2. písm. c) této smlouvy proběhne nejpozději do 300 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění;

c) Zpracování výstupů dle odstavce III.2. písm. d) této smlouvy bez zbytečného odkladu po oznámení o zahájení příprav na administraci zadávacího řízení;

Ostatní ujednání smlouvy o dílo S202400746 zůstávají nedotčeny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Nymburk dne 12.2.2025, usnesení č. 69.

V Nymburce dne 19.03.2025

V Brně dne 13.03.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Město Nymburk

Ing. Tomáš Mach, starosta města

.....
Adam Rujbr Architects s.r.o.

Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel