

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Zimní stadion Nymburk – Projektový management“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail:, mob.:

....., e-mail:, mob.: +.....

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Dodavatel: FETTERS management, s.r.o.

se sídlem: Nad údolím 126/31, Hodkovičky, 147 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Tomášem Fettersem, jednatelem

IČO: 01405471

DIČ: CZ01405471

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2700443805/2010

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 206172

dále jen „**Dodavatel**“ na straně jedné

Objednatel a Dodavatel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Zimní stadion Nymburk – Projektový management**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele

veřejné zakázky: **P24V00000025**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 6. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

2. Smluvní strany se ve smyslu odst. 9.6.6 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.
3. Potřeba změny Smlouvy o poskytování služeb vyvstala v souvislosti s prodloužením termínů dle smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 10. 2023 mezi Objednatelem a společností H + H TECHNIKA, spol. s r.o., se sídlem Čechyně 182, 683 01 Rousínov, IČO: 494 36 686, na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Koncese – Projektování, rekonstrukce a provozování zimního stadionu ve městě Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P23V00000036**) (dále jen „**Koncesní smlouva**“). Prodloužení termínů dle Koncesní smlouvy je potřeba zohlednit i ve Smlouvě o dílo, což činí tento Dodatek č. 1.
4. Předmětem tohoto Dodatku č. 1, tak je prodloužení doby plnění dle Smlouvy o dílo tak, aby zohledňovala prodloužení termínů dle Koncesní smlouvy, a navýšení ceny část díla spočívající ve službách a činnostech v rámci kontroly a dohledu nad realizací stavby.
5. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smlouva o dílo se mění tak, že služby a činnosti Dodavatele v rámci kontroly a dohledu nad prováděním stavby koncesionářem ve smyslu odst. 1.3.4. Smlouvy o dílo budou poskytovány do konečného termínu realizace stavby, nejdéle však do 31. 12. 2025.
2. Za služby a činnosti Dodavatele dle předchozího odstavce, které budou poskytovány po Smlouvou o dílo původně sjednaném konečném termínu realizace stavby, náleží Dodavateli odměna ve výši paušální částky dle odst. 4.3.4. Smlouvy o dílo, a to za každý další kalendářní měsíc, ve kterém budou služby a činnosti Dodavatele dle předchozího odstavce poskytovány.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 1 oběma Smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 194/2025 ze dne 05.05.2025.

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Dodavatele
Ing. Tomáš Fetters
jednatel