

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele S202300632

č. smlouvy zhotovitele 2316

č. j. z VZ: VZ_NBK_051_2022_10.a

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Nymburk
se sídlem:	Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČO	00239500
DIČ	CZ00239500
zástupce	Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	19-0504359359/0800

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Atelier Sukdolák s.r.o.
-------------------	--------------------------------

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 282545

se sídlem	Fibichova 55, 261 01 Příbram II
IČO	06459153
DIČ	CZ06459153
zastoupený	Ing. Petr Sukdolák
bankovní spojení	Fio banka a.s.
číslo účtu	2001301955/2010

(dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“);

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

„Novostavba MŠ Růženka, Kolínská 1236, Nymburk - projektová dokumentace“

Článek 6

Doba a místo plnění

Odstavec 1 se vypouští a nahrazuje tímto ujednáním:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
- zhotovitel předání objednateli dokumentaci pro povolení stavby a podá žádost o povolení stavby do 30.11.2024.
- zhotovitel vypracuje dodatečné podklady pro dotaci do 10.12.2024.

- d) zhotovitel další fáze projektu bude řešit dle Smlouvy o dílo v návaznosti na provedené fáze projektu.

Článek 7 Cena díla

se vypouští odstavec 2 a nahrazuje tímto ujednáním:

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) (**průzkumy, návrh dispozičních změn, základní návrh dopravní obslužnosti MŠ vč. řešení dopravy v klidu**) činí:

Průzkumy	250 000,- Kč
Návrh dispozičních změn	88 000,- Kč
Základní návrh dopravní obslužnosti MŠ vč. řešení dopravy v klidu	24 000,- Kč
cena bez DPH	362 000,- Kč
DPH samostatně	76 020,- Kč
cena s DPH	438 020,- Kč

- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) (**zpracování DUR a DSP, rozšíření gastroprovozu a venkovních WC**) činí:

Zpracování DUR a DSP	1 000 000,- Kč
Rozšíření gastroprovozu a venkovních WC	22 000,- Kč
cena bez DPH	1 022 000,- Kč
DPH samostatně	214 620,- Kč
cena s DPH	1 236 620,- Kč

- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 3 písm. c) (**inženýrská činnost**) činí:

cena bez DPH	100 000,- Kč
DPH samostatně	21 000,- Kč
cena s DPH	121 000,- Kč

- d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 3 písm. d) (**zpracování DPS, rozšíření gastroprovozu a venkovních WC**) činí:

Zpracování DPS	590 000,- Kč
Rozšíření gastroprovozu a venkovních WC	30 000,- Kč
cena bez DPH	620 000,- Kč
DPH samostatně	130 200,- Kč
cena s DPH	750 000,- Kč

doplňuje se:

- e) Zpracování změn v souvislosti se změnou 4 tříd MŠ
na třídy „dětských skupin 146.000,00 Kč
- f) Orientační cenová rozvaha inv. nákladů na stavbu 28.000,00 Kč
- g) Energetický posudek 58.000,00 Kč

součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d) činí:

dílčí cena celkem bez DPH 2 104 000,- Kč

(slovy dvamilionystočtyřtisíc korun českých)

součet dílčích cen výše uvedených dle písm. e), f), g) činí:

dílčí cena celkem bez DPH 232 000,- Kč

cena celkem bez DPH 2.336.000,00 Kč

DPH samostatně 490.560,00 Kč

cena celkem s DPH 2 826.560,00 Kč

(slovy dvamilionyosmsetdvacetšesttisícšestsetšedesát korun českých)

- h) doplňková cena za AD následně řešena objednávkou:
hodinová sazba výkonu / za ztrátu času v Kč / hod.

cena bez DPH 900,- Kč

DPH samostatně	189,- Kč
cena s DPH	1 089,- Kč
cestovné v Kč / km	
cena bez DPH	15 ,- Kč
DPH samostatně	3,15 ,- Kč
cena s DPH	18,15 ,- Kč

Ostatní odstavce zůstávají beze změn.

Článek 16 **Závěrečná ustanovení**

nahrazuje se bod 14. v tomto znění:

14. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 587 ze dne 13.11.2024.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Nymburce

V Příbrami

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

Ing. Petr Sukdolák
jednatel