

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele S202300632

č. smlouvy zhotovitele 2316

č. j. z VZ: VZ_NBK_051_2022_10.a

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Nymburk
se sídlem:	Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČO	00239500
DIČ	CZ00239500
zástupce	Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	19-0504359359/0800

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Atelier Sukdolák s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 282545	
se sídlem	Fibichova 55, 261 01 Příbram II
IČO	06459153
DIČ	CZ06459153
zastoupený	Ing. Petr Sukdolák
bankovní spojení	Fio banka a.s.
číslo účtu	2001301955/2010

(dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“);

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

„Novostavba MŠ Růženka, Kolínská 1236, Nymburk - projektová dokumentace“

Článek 6

Doba a místo plnění

Odstavec 1 se vypouští a nahrazuje tímto ujednáním:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.

- b) zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro povolení stavby a podá žádost o povolení stavby do 30.11.2024.
- c) zhotovitel vypracuje dodatečné podklady pro dotaci do 10.12.2024.
- d) zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro provádění stavby **do 30.09.2025.**

Článek 16 **Závěrečná ustanovení**

nahrazuje se bod 14. v tomto znění:

14. Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 394 ze dne 27.08.2025.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Nymburce

V Příbrami

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

Ing. Petr Sukdolák
jednatel