

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách“

Ev. číslo objednatele: S202500784

Ev. číslo zhotovitele: S25-055-0196

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

MĚSTO NYMBURK

Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Zastoupen: Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-0504359359/0800 (dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3
Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Statutární orgán: Ing. Šárka Šafratová, jednatelka
Ing. Michal Šumeraj, jednatel
Smluvní zástupce: Ing. Tomáš Zdražila, ředitel závodu
Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín
- oprávnění jednat za společnost na základě pověření
e-mail: office-kolin@swietelsky.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 0169818406/0600
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032
(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

1 PREAMBULE

Mezi smluvními stranami byla dne 17.1.2025 uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce Nymburk – Stavba propojení komunikace ul. Okružní a Na Hroudách (dále jen smlouva o dílo). Smluvní strany spolu dále dne 6. 11. 2025 uzavřely dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen dodatek č. 1), ve kterém uvedly chybný údaj k zařazení změn závazku ujednaných dodatkem č. 1 dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto dodatku č. 2 je předmětné pochybení při zpracování dodatku č. 1 narovnat. Nadto se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na následujících změnách oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č.1.

2 ZMĚNA DODATKU Č.1

Čl. 2 písm. c) Dodatku č. 1 se mění tak, že se nově zcela nahrazuje následujícím textem:

„Změna závazku dle změnových listů č. 2 a 5 je nepodstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Změna závazku dle změnových listů č. 3 a 4 je nepodstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ. Změny závazků dle změnových listů č. 2 až 5 nepředstavují změnu celkové povahy veřejné zakázky.“

3 ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

a) Článek 2 smlouvy o dílo se v popisu předmětu díla doplňuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 6 a 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

b) Článek 4.2 smlouvy o dílo – Celková cena za zhotovení díla se mění na základě změnových listů č. 6 a 7 tak, že tato cena díla ve znění dodatku č. 1 tedy:

35 009 502,97 Kč bez DPH
7 351 995,62 Kč DPH 21%
42 361 498,59 Kč včetně DPH

se nahrazuje touto cenou novou

Celková cena za zhotovení díla činí:

**35 023 663,24 Kč bez DPH
7 354 969,28 Kč DPH 21%
42 378 632,52 Kč včetně DPH**

c) Změna závazku dle změnového listu číslo 6 je nepodstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Změna závazku dle změnového listu číslo 7 je nepodstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ. Změny závazků dle změnových listů číslo 6 a 7 nepředstavují změnu celkové povahy veřejné zakázky.

4 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Nymburk Usnesením č. 537 ze dne 03.12. 2025.

V Kolíně dne dle data el. podpisu

V Nymburce dne dle data el. podpisu

.....



za zhotovitele
Ing. Tomáš Zdražila
vedoucí odštěpného závodu

.....

za objednatele
MBA Ing. Tomáš Mach Ph.D.
starosta města

.....

Ing. Milan Štěřba
ředitel oblasti Kolín
- oprávnění jednat za společnost na základě pověření

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 6 smlouva o dílo SOD č. S202500003, resp. S22-055-0196 - ze dne 17.1.2024			
Název stavby:		Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách	
Investor:		Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500	
Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599	
Důvod a popis změny			
změna závazku pro objekty: SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098 <u>Přehled zamýšlené změny závazku ze smlouvy</u> Rozebrání dlažeb a obrubníků od ulice Okružní. Dále odkopání na úroveň dle PD. Odvoz a likvidace odpadu. Demolice staré šachty. Osazení nové včetně materiálu. Odvoz a likvidace odpadu. <u>Důvod potřeby změny</u> Tato část nebyla v PD obsažena.			
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací	
Cena díla			
Cena podle SOD (bez DPH)	1 805 973,40 Kč	s DPH	2 185 227,81 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	151 861,89 Kč		
Celková cena změny (bez DP	151 861,89 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	1 957 835,29 Kč	s DPH	2 368 980,70 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		24.11.2025	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		24.11.2025	
Stanovisko technického dozoru stavby:		Stanovisko zhotovitele stavby:	
Schvaluji: _____ dne: 17.11.2025  637584		Schvaluji: _____ dne: 12.11.2025  Pražská tř.  - Budějovice IČO: 4  035599	
Stanovisko projektatna stavby:		Stanovisko investora:	
Schvaluji: _____ dne: _____ ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o. Oldřichova 299/23, Praha 2, 128 00 IČ: 01894871 		Schvaluji: _____ dne: _____ 	

Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách - rekapitulace změnového listu č. 6	Rozpočtové náklady dle SoD	Vícepráce změnového listu č. 6	Méněpráce změnového listu č. 6	Rozdíl změnového listu č. 6	Cena objektů po započtení změnového listu č. 6
SO 101.4 - Komunikace 0.000-0.098	1 805 973,40 Kč	151 861,89 Kč	0,00 Kč	151 861,89 Kč	1 957 835,29 Kč
	1 805 973,40 Kč	151 861,89 Kč	0,00 Kč	151 861,89 Kč	1 957 835,29 Kč

 Vícepráce
 Méněpráce

ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.
 Oldřichova 299/23, Praha 2, 128 00
 IČ: 01822222




.....




TELMONT Nymburk s.r.o.
 Palackého třída 222

TELMONT Nymburk s.r.o. 25637584


 zástupce investora

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Pražská tř. 105/158, 370 04 České Budějovice
 IČO: 25637584, DIČ: CZ48035599


 zástupce zhotovitele

Propojení Okružní x Na hroudách										
ZL č. 6 SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098										
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatku		nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
					jednotková cena	celkem				
4	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO SKV	m	73,000	69,95	5 106,35	103,000	30,00	2 098,50	7 204,85
Nové položky změnového listu č. 6 - SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098										
32	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kaménka ručně	M2	0,000	153,90	0,00	180,000	180,00	27 702,00	27 702,00
33	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	M3	0,000	200,90	0,00	50,000	50,00	10 045,00	10 045,00
34	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	0,000	139,57	0,00	165,600	165,60	23 112,79	23 112,79
35	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	0,000	21,30	0,00	1 656,000	1 656,00	35 272,80	35 272,80
36	15112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	57,34	0,00	129,600	129,60	7 431,26	7 431,26
37	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	126,15	0,00	36,000	36,00	4 541,40	4 541,40
38	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	M3	0,000	1 867,92	0,00	2,850	2,85	5 323,57	5 323,57
39	894410312	Osazení betonových dílců pro kanalizační sáčky DN 1500 deska přechodová	kus	0,000	2 850,45	0,00	1,000	1,00	2 850,45	2 850,45
40	CSB.0075312.URS	Přechodová deska DN 1500/1000, třída zatížení D400, t 330 mm, XA3	kus	0,000	12 262,78	0,00	1,000	1,00	12 262,78	12 262,78
41	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	0,000	4 090,81	0,00	1,000	1,00	4 090,81	4 090,81
42	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání	kus	0,000	5 831,44	0,00	1,000	1,00	5 831,44	5 831,44
43	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopů kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	0,000	9 747,88	0,00	1,000	1,00	9 747,88	9 747,88
44	BBC.0075285.URS	Prstenec TBW-Q 600/120/120	kus	0,000	517,07	0,00	3,000	3,00	1 551,21	1 551,21
SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098						5 106,35			151 861,89	156 968,24

Odpočet - Méně práce

0,00 Kč

Připočet - Více práce

151 861,89 Kč

Soubor celkem

151 861,89 Kč



SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098

Změnový list celkem bez DPH

151 861,89 Kč

Vícepráce

Méněpráce

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 7 smlouva o dílo SOD č. S202500003, resp. S22-055-0196 - ze dne 17.1.202			
Název stavby:		Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách	
Investor:		Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500	
Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599	
Důvod a popis změny			
změna závazku pro objekty: SO 101.1 - Dělená stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady SO 101.2 - Samostatný chodník od km 0,460 SO 101.3 - Chodník - neuznatelné náklady SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098 SO 101.5 - Komunikace km 0,098 - KÚ SO 310 - Vodovod – 0-0,098 SO 310 - Vodovod – 0,098-KÚ SO 320 - Splašková kanalizace – 0-0,098 SO 320 - Splašková kanalizace – 0,098-KÚ SO 401 veřejné osvětlení VO montáž – 0,098-KÚ Přehled zamýšlené změny závazku ze smlouvy Doměrky dle geodetického zaměření			
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací	
Cena díla			
Cena podle SOD (bez DPH)	21 898 244,19 Kč	s DPH	26 496 875,47 Kč
Cena změny			
Odpčet (bez DPH)	- 897 614,42 Kč		
Přípočet (bez DPH)	759 912,80 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	- 137 701,62 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	21 760 542,57 Kč	s DPH	26 330 256,51 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		24.11.2025	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		24.11.2025	
Stanovisko technického dozoru stavby:		Stanovisko zhotovitele stavby:	
Schvaluji:  dne: 12.11.2025 TELMONT Nymburk s.r.o. Palačského třída 232 		Schvaluji:  dne: 12.11.2025  SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	
Stanovisko projektanta stavby:		Stanovisko investora:	
Schvaluji:  dne: ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o. Čelákovice 259/23, Praha 2, 128 00 IČ: 01864871 		Schvaluji:  dne:	

Propojení Okružní x Na hroudách

SO 101.1 - Dělená stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady

ZL č. 7

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků jednotková cena	celkem	nové množství dle skutečnosti	rozdílné množství	rozdílné ceny	Změnový list celkem
8	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 384,000	172,82	239 182,88	1 363,700	-20,30	-3 508,25	235 674,63
9	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 384,000	12,56	17 383,04	1 363,700	-20,30	-254,97	17 128,07
10	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM	M2	1 384,000	355,69	492 274,96	1 363,700	-20,30	-7 220,51	485 054,45
11	582614	KRVTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 612,300	546,86	881 702,38	1 654,800	42,50	23 241,55	904 943,93
12	582615	KRVTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,000	620,65	6 827,15	0,000	-11,00	-6 827,15	0,00
13	58261A	KRVTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	360,000	724,61	260 859,60	357,500	-2,50	-1 811,52	259 048,08
14	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	4 008,03	48 096,36	8,000	-4,00	-16 032,12	32 064,24
15	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	3 186,07	38 256,84	5,000	-7,00	-22 316,49	15 940,35
16	91710	OBURUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	4,125	31 916,51	131 655,60	0,000	-4,13	-131 655,60	0,00
17	917212	ZÁHONOVÉ OBURUBY Z BETONOVÝCH OBURUBNIKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1 875,800	388,44	728 635,75	1 722,600	-153,20	-59 509,01	669 126,74
SO 101.1 - Dělená stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady						2 844 874,56			-225 894,07	2 618 980,49

Odpočet - Méně práce
Přípočet - Více práce
Soubor celkem

-248 135,62 Kč
23 241,55 Kč
-225 894,07 Kč

SO 101.1 - Dělená stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady

Změnový list celkem bez DPH

-225 894,07 Kč

Vícepráce
Méněpráce

Propojení Okružní x Na hroudách										
SO 101.2 - Samostatný chodník od km 0,460										
ZL č. 7										
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků		nové množství dle skutečnosti	rozdíli množství	rozdíli ceny	Změnový list celkem
					jednotková cena	celkem				
7	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	346,000	546,86	189 213,56	313,000	-33,00	-18 046,38	171 167,18

Odpočet - Méně práce	-18 046,38 Kč
Připočet - Více práce	0,00 Kč
Soubor celkem	-18 046,38 Kč
Změnový list celkem bez DPH	-18 046,38 Kč

Vícepráce	
Méněpráce	

Propojení Okružní x Na hroudách
SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098

ZL č. 7

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodateků jednotková cena	celkem	nová množství dle skutečnosti	rozdlí množství	rozdlí ceny	Změnový list celkem
3	112015	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ, ODVOZ DO 8KM	KUS	2,000	1 307,16	2 614,32	0,000	-2,00	-2 614,32	0,00
8	18130	ÚPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	417,000	12,25	5 108,25	667,200	250,20	3 064,95	8 173,20
9	18122	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	417,000	35,97	14 999,49	667,200	250,20	8 999,69	23 999,18
10	18241	ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	417,000	10,96	4 570,32	667,200	250,20	2 742,19	7 312,51
22	582612	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	232,000	647,58	150 238,56	240,400	8,40	5 439,67	155 678,23
23	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	33,000	97,15	3 205,95	133,600	100,60	9 773,29	12 979,24
24	914151	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	1 720,18	10 321,08	4,000	-2,00	-3 440,36	6 880,72
25	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	3 188,07	19 128,42	2,000	-4,00	-12 752,28	6 376,14
28	91723	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	109,400	471,45	51 576,63	81,900	-27,50	-12 964,87	38 611,76
30	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	65,000	654,35	42 532,75	0,000	-65,00	-42 532,75	0,00
31	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM	M	33,000	77,72	2 564,76	35,600	2,60	202,07	2 766,83
						306 860,53			-44 082,72	262 777,81

SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098

Odpočet - Méně práce
Připočet - Více práce
Soubor celkem

-74 304,58 Kč
30 221,86 Kč
-44 082,72 Kč

SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098

Vícepráce
Méněpráce

Změnový list celkem bez DPH

-44 082,72 Kč

Propojení Okružní x Na hroudách
SO 310 - Vodovod – 0-0,098

ZL č. 7

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků jednotková cena	celkem	nová množství dle skutečnosti	rozdlí množství	rozdlí ceny	Změnový list celkem
94	8997/3111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na stoupku ocelovým nebo betonovém	kus	11,000	970,18	10 671,98	0,000	-11,00	-10 671,98	0,00
SO 310 - Vodovod – 0-0,098						10 671,98			-10 671,98	0,00

Odpočet - Méně práce
 Připočet - Více práce
 Soubor celkem

-10 671,98 Kč
 0,00 Kč
 -10 671,98 Kč

SO 310 - Vodovod – 0-0,098

Změnový list celkem bez DPH

-10 671,98 Kč

Vícepráce
 Méněpráce

Propojení Okružní x Na hroudách										
ZL č. 7 SO 310 - Vodovod – 0,098-KÚ										
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků jednotková cena	celkem	nové množství dle skutečnosti	rozdlí množství	rozdlí ceny	Změnový list celkem
94	8997/3111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	39,000	970,18	37 837,02	0,000	-39,00	-37 837,02	0,00
SO 310 - Vodovod – 0,098-KÚ						37 837,02			-37 837,02	0,00

Odpočet - Méně práce

Přípočet - Více práce

Soubor celkem

-37 837,02 Kč

0,00 Kč

-37 837,02 Kč

SO 310 - Vodovod – 0,098-KÚ

Změnový list celkem bez DPH

-37 837,02 Kč

Vícepráce

Méněpráce

Propojení Okružní x Na hroudách									
ZL č. 7 SO 320 - Splašková kanalizace – 0-0,098									
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a jednotková celkem cena	nové množství dle skutečnosti	rozdlí množství	rozdlí ceny	Změnový list celkem
112	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na stoupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	970,18 1 940,36	0,000	-2,00	-1 940,36	0,00
SO 320 - Splašková kanalizace – 0-0,098						1 940,36		-1 940,36	0,00

Odpočet - Méně práce	-1 940,36 Kč
Přípočet - Více práce	0,00 Kč
Soubor celkem	-1 940,36 Kč
Změnový list celkem bez DPH	-1 940,36 Kč

Vícepráce
Méněpráce

Propojení Okružní x Na hroudách										
SO 320 - Splašková kanalizace – 0,098-KÚ										
ZL č. 7										
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků		nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
					jednotková cena	celkem				
112	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	10,000	970,18	9 701,80	0,000	-10,00	-9 701,80	0,00
SO 320 - Splašková kanalizace – 0,098-KÚ						9 701,80			-9 701,80	0,00

Odpočet - Méně práce	-9 701,80 Kč
Přípočet - Více práce	0,00 Kč
Soubor celkem	-9 701,80 Kč
Změnový list celkem bez DPH	-9 701,80 Kč

Vícepráce	
Méněpráce	

Propojení Okružní x Na hroudách										
SO 401 veřejné osvětlení VO montáž – 0,098-KÚ										
ZL č. 7										
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků		nově množství dle skutečnosti	rozdl množství	rozdl ceny	Změnový list celkem
					jednotková cena	celkem				
61	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičným, tloušťky přes 5 do 10 cm	kus	49,200	112,96	5 557,63	0,000	-49,20	-5 557,63	0,00
SO 401 veřejné osvětlení VO montáž – 0,098-KÚ						5 557,63			-5 557,63	0,00

Odpočet - Méně práce		-5 557,63 Kč
Připočet - Více práce		0,00 Kč
Soubor celkem		-5 557,63 Kč
Změnový list celkem bez DPH		-5 557,63 Kč

Vícepráce
Méněpráce