



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

S202100452

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. S202100242

dle § 2586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Sociální ateliér Tilia z.s.**
sídlo: Nová Ves nad Popelkou 60
IČ: 22734198
DIČ: CZ22734198
bank.spojení: FIO Banka a.s., č. účtu: 2300372227/2010
telefon : XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Josef Salaba
oprávněnost jednat ve věcech technických:
Josef Salaba, Aleš Brož
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 504359359/0800
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Mgr. Aleš Růžička – vedoucí odboru rozvoje a investic
776 604 512 ales.ruzicka@meu-nbk.cz
Michal Hrbáček – investiční referent
606 794 226 michal.hrbacek@meu-nbk.cz
(dále jen objednatel)

Preamble

ODPOČINKOVÁ A VÝUKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA „ZAHRADA SKŘÍTKA VĚTRNÍKA“- III. etapa

Čl. IV Cena dodávky se vypouští v plném znění a nahrazuje takto:

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena takto:

Cena celkem bez DPH	572.000,00 Kč
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>43.635,18 Kč</u>
Cena bez DPH celkem	615.635,18 Kč
DPH 21%	129.283,39 Kč
Cena vč. DPH 21% činí	744.918,57 Kč



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 302 ze dne 28. 07. 2021.

NOVÁ VES RAD
V POPELKOU, dne 1. 9. 2021

V Nymburce, dne 8. 9. 2021

Sociální atelier Tilia z.s.

512 71 Nová Ves n. Popelkou 60




①

zhotovitel



objednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Sociální atelier Tila z.s. Nová Ves nad Popelkou 60, 512 71		
Investor:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk	Datum: 7.7.2021	
Název akce: Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka" - III. etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	2 strany		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 1 Vícepráce odvoz přebytečného výkopku a bourání Během prací bylo nutné odvést přebytečnou zeminu, která nebyla původně předmětem zadání, dále se během zemních prací našly původní betonové konstrukce, které bylo nutné rozbít a odvést na skládku. Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.			
Počet připojených listů specifikací:		2 stran výkazu výměr	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Nymburk a investic 288 28 Nymburk - 3 -		 Sociální atelier Tila z.s. 512 71 Nová Ves nad Popelkou 60 IČO DIČ: CZ 22734198	
Datum: 8. 07. 2021		Datum:	

Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1

Stavba: Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka"- III. etapa

Objednavatel: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

Zhotovitel: Sociální atelier Tiia z.s.
Nová Ves nad Popelkou 60, 512 71

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

Číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Vícepráce odvoz přebytečného výkopku a bourání	0,00	43 635,18	43 635,18

Celkem 0,00 Kč 43 635,18 Kč 43 635,18 Kč

Cena bez DPH 43 635,18 Kč

DPH	základní	21,00%	ze	43 635,18	92 798,57
	snižovaná	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH v CZK 52 799 Kč

Změna č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 635,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 635,18
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				6 285,60
4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	36,000	174,60	6 285,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 222,00
26	K	961055111a	Bourání z betonu železového	m3	2,950	5 160,00	15 222,00
D	997		Přesun sutě				22 127,58
28	K	997013111	Vnílostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky do 6 m	t	18,000	489,31	8 807,58
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	18,000	740,00	13 320,00
Celkem odpočet							0,00
Celkem připočet							43 635,18
Celkem rozdíl							43 635,18