

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele S202100503
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„Nymburk, Park V Kolonii – úprava prostoru – I. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města
Telefon: +420 325501217
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
K technickému jednání je oprávněn:
Za objednatele: Bc. Zuzana Nekovářová
Technický dozor stavebníka: -
Koordinátor BOZP: -

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.
Sídlo: V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové
Zastoupená: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva
Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva
Telefon: XXXXXXXXXX
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300
K technickému jednání je oprávněn:
Ing. Jan Dyntar, vedoucí výroby
Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka2720
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku III, odst. 3.2 Smlouvy:

Článek III, odst. 3.2) se mění takto:

Předpokládaný termín zahájení díla:

únor 2022

Termín ukončení díla:

nejdéle do 31.května 2022

Předání a převzetí staveniště: **na výzvu objednatele** (nejdéle do 3 pracovních dní od obdržení výzvy)

Zahájení díla: do 5 pracovních dní od obdržení výzvy

Předání a převzetí stavby **do 12 týdnů** od termínů zahájení díla

Počátek běhu záruční lhůty je den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zbývající odstavce článku III. zůstávají beze změny

Ostatní ujednání Dodatku č. 1

1. Harmonogram prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 11/2022 ze dne 12.01.2022.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele: 19.01.2022

Za objednatele: 20.01.2022

V Hradci Králové

V Nymburce

.....
Ing. Pavol Pecha
člen představenstva

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta

"Nymburk - Park V Kolonii - úprava prostoru, I. etapa - VZ_NBK_051_2021_16"

| Popis činností | březen | | | duben | | | květen | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-------|-----|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| Zahájení realizace - kontrola stanovisek, vytyčení sítí, zařízení staveniště, projednání a provedení DIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce, frézování, bourací práce, kácení, přeložky sítí | | | | | | | | | | | | | | |
| Podkladní a konstrukční vrstvy, zemní práce pro VO, pokládka obrub | | | | | | | | | | | | | | |
| Provádění dlažeb, asfaltové plochy, instalace VO | | | | | | | | | | | | | | |
| Terénní úpravy, výsadby, mobiliár, geodetické práce, DSPS, předání stavby | | | | | | | | | | | | | | |
| Měsíční fakturace (bez DPH) | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem bez DPH | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | | 3 835 444,12 |
| Celkem s DPH | | | | | | 6 535 444,12 | | | | | | | | 7 907 887,39 |

Pozn.:

předání a převzetí staveniště na výzvu objednatel
zahájení díla do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy
zahájení díla dle klimatických podmínek
doba realizace 12 týdnů od termínu zahájení realizace