



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **INDECO stavební, s.r.o.**
sídlo: Velké Chvalovice 122, 289 11 Pečky
provozovna: Velké Chvalovice 122, 289 11 Pečky
IČ: 27150780
DIČ: CZ27150780
do obchodního rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze dne 04.06.2004
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1040271002/5500
telefon: 
e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Tomáš Kunt, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických: Tomáš Kunt, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. arch. Zuzana Konheřová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „Zpřístupnění hradeb na Rejdišti“ takto:

III. Čas plnění

Termín zahájení prací - dnem předání a převzetí staveniště

Termín dokončení díla - nejpozději **do 31.03.2022**

XIV. Závěrečná ustanovení

6. Změna smlouvy o dílo o dodatek č. 1 byla schválena radou města usnesením č. 545 ze dne 15.12.2021.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
9. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Ve Velkých Chvalovicích, dne 20. 01. 2022

V Nymburce, dne 20. 01. 2022

INJEKO stavební s.r.o. A

.....
Tomáš Kunt
jednatel



.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta