




Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. S202100564

dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: PAMA Poděbrady, s.r.o.
 sídlo: Kouty čp. 8, 290 01 Poděbrady
 provozovna: Dr. Beneše 792, 290 01 Poděbrady II
 IČ: 27148301
 DIČ: CZ27148301
 bank. spojení: 
 telefon: 
 e-mail: 
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Cejnar
 oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Cejnar, Vladimír Kruliš

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
 IČ: 00239500
 DIČ: CZ00239500
 bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
 telefon: +420 325 501 111
 e-mail: mail@meu-nbk.cz
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Bc. Zuzana Nekovářová, vedoucí odboru rozvoje a investic

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. IV. a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „ZŠ Tyršova – Výměna střešní krytiny“ takto:

IV. Cena díla

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě skutečně provedených prací a činí:

Nabídková cena	6.986.874,88	Kč
Cena dle Dodatku č.1	8.228.258,13	Kč
<u>Cena dle Dodatku č.2</u>	<u>-97.317,00</u>	<u>Kč</u>
Cena celkem bez DPH	8.130.941,13	Kč
DPH 21%	1.707.497,64	Kč
Cena celkem vč. DPH 21% činí	9.838.438,77	Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

6. Změna smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 byla schválena radou města usnesením č.229/2022 ze dne 18.05.2022.

7. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
9. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.

V Poděbradech, dne 29.05.2022

V Nymburce, dne 02.06.2022

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel