

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele S202100503
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„Nymburk, Park V Kolonii – úprava prostoru – I. etapa“**Smluvní strany**

1. Objednatel: Město Nymburk
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města
Telefon: +420 325501217
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
K technickému jednání je oprávněn:
Za objednatele: Bc. Zuzana Nekovářová
Technický dozor stavebníka: -
Koordinátor BOZP: -

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.
Sídlo: V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové
Zastoupená: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva
Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva
Telefon: XXXXXXXXXX
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300
K technickému jednání je oprávněn:
Ing. Jan Dyntar, vedoucí výroby
Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2720
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je úprava článku IV, odst. 4.3 Smlouvy:

Článek IV, odst. 4.3) se mění takto:

Cena za zhotovení díla činí:

	Cena bez DPH	DPH celkem 21%	Cena vč.DPH
Cena dle Sod	6.535.444,12Kč	1.372.443,27Kč	7.907.887,39
Cena dle dodatku Sod č.2	88.388,85Kč	18.561,66 Kč	106.950,51Kč
Cena celkem	6.623.832,97Kč	1.391.004,93Kč	8.014.837,89Kč

Zbývající odstavce článku IV. zůstávají beze změny

Ostatní ujednání Dodatku č. 2

1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny
2. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 265/2022 ze dne 01.06.2022.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 2 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele: 13.06.2022


Za objednatele: 16.06.2022

V Hradci Králové

V Nymburce

.....
Ing. Pavol Pecha
člen představenstva

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1		smlouva o dílo SOD ze dne 4.11.2021	
Název stavby:	Nymburk - Park V Kolonii - úprava prostoru, I. etapa - VZ_NBK_051_2021_16"		
Investor:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500, DIČ: CZ00268810		
Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s. V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208		
Důvod a popis změny			
Při bouracích a zemních pracích bylo u č.p. 993/14 a 1015/12 zjištěno, že je stávající kanalizace poškozená a nefunkční. Stávající potrubí bylo tedy výbouráno a nahrazeno novým v celkové délce 45 m. Podél č.p. 2518/2519, 2623/395, 1836 byla doplněna izolace pro vlhkost (nopová fólie).			
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací	
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 536 444,12 Kč	s DPH	7 907 887,39 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	- Kč	s DPH	0,00 Kč
Cena změny			
Odpočít (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	88 388,85 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	88 388,85 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	6 623 832,97 Kč	s DPH	8 014 837,89
Smluvní termín dokončení díla:		do 31.5.2022	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		do 31.5.2022	
Stanovištko technického dozoru stavby:	Stanovištko zhotovitele stavby:		
Schvaluji:  dne: 25.5.2022	Schvaluji:  dne: 25.5.2022		
Stanovištko projektanta stavby:	Stanovištko investora:		
Schvaluji:  dne: 25.5.2022	Schvaluji:  dne: 25.5.2022		

