

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č. objednatele S202200209
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„Nymburk, Regenerace sídliště Jankovice – III. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
Jednající/zastoupená: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Bc. Zuzana Nekovářová, vedoucí odboru rozvoje a investic

tel. 581 813 836, e-mail: zuzana.nekovařova@nymburk.cz

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.
Sídlo: Praha 10, Strašnice, Korytná 1538/4
IČO: 27532208
DIČ: CZ27532208
Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300
Zastoupená: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva
Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Dyntar,

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je úprava článku IV. Odst.1. Smlouvy **Cena díla, který se mění takto:**

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

	Cena bez DPH	DPH celkem 21%	Cena vč.DPH
Cena dle SoD a Dodatku č.1	21.513.242,33Kč	4.517.780,89 Kč	26.031.023,22 Kč
Cena dle dodatku SoD č.2	+608.477,56 Kč	+127.780,29 Kč	+736.257,85 Kč
Cena celkem	22.121.719,89Kč	4.645.561,18 Kč	26.767.281,07 Kč

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání Dodatku č.2

1. Změnový list č. 2 je součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 16/2022 ze dne 02.11.2022.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 2 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Hradci Králové, dne:


V Nymburce, dne:


Datum: 2022.11.14
14:02:06 +01'00'

.....
Ing. Pavol Pecha
člen představenstva


14.11.2022
15:02

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2 smlouva o dílo SOD ze dne 8.4.2022			
Název stavby:	Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa		
Investor:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500, DIČ: CZ00268810		
Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s. V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208		
Důvod a popis změny			
1) Úpravy parkovacích ploch • Před č.p. 2107: Strom, který měl být zachován měl rozsáhlejší kořenový systém a kořeny více při povrchu. Vzhledem ke stavu stromu bylo rozhodnuto o vypuštění jednoho parkovacího místa a oddálení zpevněných ploch od stromu o dalších 2,7 m. Jedno parkovací místo bylo vypuštěno. • Před č.p. 2108 a 2109: Po vytyčení a odkrytí inženýrských sítí byla zjištěna kolize nových výsadeb s trasou horkovodu. Bylo rozhodnuto o posunu výsadeb o 0,5 m k BD. Chodník před objektem se zúží z 2,5 m na 2,0 m a parkovací záliv bude prodloužen z 4,5 m na 5,0 m. V této souvislosti dojde i ke změně typu mříží pro stromy. 2) Sanace zemní pláně, ochrana kabelového vedení Při provádění zemních prací v prostoru ul. Sadová a v místě budoucích parkovacích stání a přístupové komunikace bylo zjištěno jílovité podloží. Z důvodu požadavku na únosnost zemní pláně a konstrukce bylo nutné provést sanaci zemní pláně v celkové tl. 0,7 m. Zároveň bylo nutné provést ochranu stávajícího kabelového vedení (ruční odkopání, uložení do chrániček a zapískování, případně obetonování).			
Přílohy změnového listu:	Rozpočet víceprací/méněprací		
	Situace stavby		
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	21 621 990,27 Kč	s DPH	26 162 608,23 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	21 513 242,33 Kč	s DPH	26 031 023,22 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 23 836,27 Kč		
Přípočet (bez DPH)	632 313,83 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	608 477,56 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	22 121 719,89 Kč	s DPH	26 767 281,07
Smluvní termín dokončení díla:	do 35 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 35 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací		
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko zhotovitele stavby:		
Schvaluji:  dne: 25.10.2022	Schvaluji:  dne: 25.10.2022		
	 SOVIS CZ, a.s. V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208		
Stanovisko projektanta:	Stanovisko investora:		
Schvaluji:  dne: 25.10.2022	Schvaluji:  dne: 25.10.2022		
	MĚSTO NYMBURK Odbor rozvoje a investic 288 28 NYMBURK		

REKAPITULACE STAVBY

Kód 3311/22/015

Stavba: Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa Dodatek č.2

KSO:
Místo: Nymburk

CC-CZ:
Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel
Město Nymburk

IC: 00239500
DIČ: CZ00239500

Zhotovitel:
SOVIS CZ, a.s.

IC: 27532208
DIČ: CZ27532208

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			608 477,56
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	608 477,56	127 780,29
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			736 257,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

25.10.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK

SOVIS
sovis dz a.s.
V Mlejnků 608/3a, 501 00 Králové
IC: 27532208 DIČ: CZ27532208

Datum a podpis:

25.10.2022

Razítko

Datum a podpis:

25.10.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3311/22/015

Stavba: Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa Dodatek č.2

Místo: Nymburk

Datum:

10. 10. 2022

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		608 477,56	736 257,85
1	SO 101 Dopravní plochy - III.etapa	622 477,56	753 197,85
3	Vedlejší rozpočtové náklady - III.etapa	-14 000,00	-16 940,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa Dodatek č.2

Objekt:

1 - SO 101 Dopravní plochy - III.etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 10. 2022

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

622 477,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	622 477,56	21,00%	130 720,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

753 197,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 25.10.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK


SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnsku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208

Datum a podpis: 25.10.2022

Razítko

Datum a podpis:

25.10.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa Dodatek č 2

Objekt:

1 - SO 101 Dopravní plochy - III.etapa

Místo:

Datum

10. 10. 2022

Zadávatel:

Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

622 477,56

HSV - Práce a dodávky HSV

622 477,56

1-1 - Případná výměna podloží

460 735,47

5-2 - Konstrukce B - parkovací plochy

-770,95

5-3 - Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů

-7 958,32

8 - Trubní vedení

34 670,16

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

45 313,00

9-1 - Mobilizace

85 000,00

998 - Přesun hmot

5 488,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa Dodatek č. 2

Objekt:

1 - SO 101 Dopravní plochy - III. etapa

Místo:

Datum:

10. 10. 2022

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

622 477,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

622 477,56

D 1-1

Případná výměna podloží

460 735,47

24	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	240,565	110,00	26 462,15
	W		(-3205+1391,95+2013)*0,3		59,985		
	W		(30,3*4,5)*0,4		54,540		
	W		(35,3*5,0)*0,4		70,600		
	W		(30,8*4,5)*0,4		55,440		
	W		Součet		240,565		

25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	240,565	150,00	36 084,75
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	240,565	15,00	3 608,48
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	433,017	280,00	121 244,76

	W		240,565*1,8		433,017		
--	---	--	-------------	--	---------	--	--

216	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	199,950	82,08	16 411,90
	W		"rozpočet" -3205		-3 205,000		
	W		"parkoviště+komunikace prostor Sadová"				
	W		30,8*4,5		138,600		
	W		35,3*5,0		176,500		
	W		30,3*4,5		136,350		
	W		30,3*4,5		136,350		
	W		52,8*5,0		264,000		
	W		47,8*4,5		215,100		
	W		24,9*4,5		112,050		
	W		30*5,0		150,000		
	W		14*4,5		63,000		
	W		"čerpáno v předešlé etapě"2013		2 013,000		
	W		Součet		199,950		

30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 102,850	220,00	242 627,00
	W		"nad rámec původního rozpočtu" 199,95		199,950		
	W		"zvětšená sanace v prostoru severní část ul. Sadová, celkově sanace 0,7 m"				
	W		2*(30,3*4,5)		272,700		
	W		2*(35,3*5,0)		353,000		
	W		2*(30,8*4,5)		277,200		
	W		Součet		1 102,850		

31	K	919726221	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m	m2	219,945	65,00	14 296,43
	W		199,95*1,1		219,945		

D 5-2

Konstrukce B - parkovací plochy

-770,95

32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-0,750	170,00	-127,50
	W		"zúžení chodníku z důvodu umístění horkovodu u čp 2108-2109"22,8*0,5		11,400		
	W		"odebrání parkovacího stání z důvodu kořenového systému"-2,7*4,5		-12,150		
	W		Součet		-0,750		

33	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-0,750	220,00	-165,00
34	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	-0,750	250,00	-187,50
36	M	59245030-1	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní zatraňovací	m2	-0,773	350,00	-270,55

	W		-0,75*1,03		-0,773		
--	---	--	------------	--	--------	--	--

37	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	-0,034	600,00	-20,40
	W		-0,75*0,3*0,08*1,9		-0,034		

D 5-3

Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů

-7 958,32

42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-11,400	170,00	-1 938,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"zúžení chodníku z důvodu umístění horkovodu u čp 2108-2109"-22,8*0,5		-11,400		
46	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-11,400	250,00	-2 850,00
47	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-9,394	260,00	-2 442,44
VV			-11,4*0,8*1,03		-9,394		
48	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100x60mm barevná hnědá	m2	-2,348	310,00	-727,88
VV			-11,4*0,2*1,03		-2,348		
D 8			Trubní vedení				34 670,16
225	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,800	2 790,00	2 232,00
226	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	1 557,00	3 114,00
227	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	2,000	2 925,00	5 850,00
228	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1,000	1 530,00	1 530,00
229	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	3 888,00	3 888,00
221	M	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	8 172,00	8 172,00
230	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	3,120	3 168,00	9 884,16
VV			"rezervní chránička CETIN" 52*0,3*0,2		3,120		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				45 313,00
85	K	91-1-1	ochrana stávajících kabelů - ruční odkopání	bm	114,000	150,00	17 100,00
VV			"CETIN stávající" 33		33,000		
VV			"CETIN rezervní v trase původní přeložky" 52		52,000		
VV			"THERMOSERVIS" 29		29,000		
VV			Součet		114,000		
86	K	91-1-2	ochrana stávajících kabelů, položení kabelů do chráničky	bm	114,000	80,00	9 120,00
87	K	91-1-3	ochrana stávajících kabelů - chráničky	bm	114,000	150,00	17 100,00
88	K	91-1-4	ochrana stávajících kabelů - zásyp	bm	62,000	50,00	3 100,00
VV			114		114,000		
VV			"chránička CETIN obetonování"-52		-52,000		
VV			Součet		62,000		
99	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-2,700	300,00	-810,00
VV			"odebrání parkovacího stání z důvodu kořenového systému"-2,7		-2,700		
102	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-2,700	110,00	-297,00
D 9-1			Mobiliář				85 000,00
127	M	74910200-1	rám ochranný ke stromům žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce/1600x1600x200x30mm + ochrana kmene	kus	4,000	20 000,00	80 000,00
VV			"změna z důvodu umístění horkovodu" 4		4,000		
128	M	74910200-1-p	rám ochranný ke stromům žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce/1600x1600x200x30mm + ochrana kmene - již zakoupené - převoz ze skladu na území města Nymburk	kus	10,000	500,00	5 000,00
VV			"dvě výškové úrovně na sklad TS"7		7,000		
VV			"převoz ze skladu TS na stavbu" 3		3,000		
VV			Součet		10,000		
D 998			Přesun hmot				5 488,20
215	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	45,735	120,00	5 488,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa Dodatek č.2

Objekt:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady - III.etapa

KSO

Místo

CC-CZ:

Datum:

10. 10. 2022

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-14 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 000,00	21,00%	-2 940,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 940,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 25.10.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK

SOVIS
SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnsku 608/3a, 500 01 Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

Datum a podpis: 25.10.2022

Razítko

Datum a podpis:

25.10.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa Dodatek č.2

Objekt: **3 - Vedlejší rozpočtové náklady - III.etapa**

Místo:

Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-14 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-14 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

-14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa Dodatek č.2

Objekt:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady - III.etapa

Místo

Datum

10. 10. 2022

Zadavatel

Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-14 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-14 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				-14 000,00
11	K	034503-1	D+M informační panel v době realizace díla o velikosti provedení dle požadavků poskytovatele dotačního programu	kus	-1,000	6 000,00	-6 000,00
12	K	034503-2	D+M stálé informační tabule velikosti, materiálu a provedení dle požadavků poskytovatele dotačního programu	kus	-1,000	8 000,00	-8 000,00