

Dodatek č. 2 ke

smlouvě o dílo na akci „Palackého třída – Oprava chodníků - stavební práce, výsadba a mobiliář“

(část I. stavební práce)

č. smlouvy objednatele S 2022 00 342, č. dod. č.1 S2022 00 498

č. smlouvy zhotovitele 2/2022

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno/Název:

Rekomont, a. s.

IČ, DIČ:

00499838, CZ00499838

Místo podnikání/Sídlo:

Kbelská 581, 190 00 Praha 9 – Hloubětín

e-mail, tel.:

rekomont@rekomont.cz, 286 028 611

zastoupen:

Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva

ve věcech technických:

Ing. Petr Krejčíř, krejcir@rekomont.cz, 605 227 797

a

Objednatel:

Město Nymburk

IČ, DIČ:

00239500, CZ00239500

sídlo MěÚ:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

bankovní spojení:

Česká spořitelna Nymburk, č. ú. 27-0504359359/0800

e-mail, tel.:

mail@meu-nbk.cz, 325 501 101

zastoupen:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených článků:

II. Účel a předmět smlouvy

Na základě požadavku objednatele se rozšiřuje předmět díla o provedení dodatečných stavebních prací a to: změnu šíře dopravního prostoru, dodávku a montáž lapačů splavenin, provedení základů pro pítka. Rozsah prací je uveden v oceněných soupisech, které jsou přílohou č. 1, 2, 3 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

III. Doba plnění odst. 1.b) takto:

Druhou etapu (levá strana - od Náměstí Přemyslovců od č. p. 126 směrem k ulici Na Příkopě) zhotovitel dílo dokončí a předá objednateli do 20.11.2022.

IV. Cena díla

se mění na základě změn uvedených v soupisu prací, které jsou přílohou č. 1, 2, 3 tohoto dodatku ke smlouvě takto:

	bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
SOD vč. dod. 1	6 178 724,45	1 297 532,13	7 476 256,58
dod. 2	142 889,55	30 006,81	172 896,36
Cena díla vč. dod. č. 2	6 321 614,00	1 327 538,94	7 649 152,94

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 25 ze dne 02.11.2022.

Příloha č. 1 soupis víceprací - změna šíře dopravního prostoru
 č. 2 soupis víceprací - dodávka a montáž lapačů splavenin
 č. 3 soupis víceprací - provedení základů pro pítko

V Praze dne:

V Nymburce dne:

za zhotovitele:

za objednatele:

Rekomont, a. s.
Vladko Domažlický

Město Nymburk
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města