

**Smlouva o dílo č. S 201500211-DODATEK č. 1**  
dle § 2 586 a násl. NOZ

**I. Smluvní strany**

Zhotovitel: Gretes s.r.o.  
sídlo: Kudlovice 107, 687 03 Babice  
provozovna:  
IČ: 26235366  
DIČ: CZ 26235366  
bank.spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 27-6687870287/0100  
telefon: 603 586 032  
fax:  
e-mail: gretes@gretes.cz  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Jan Grebeníček - jednatel  
oprávněnost jednat ve věcech technických:  
Jan Grebeníček ml. - technik

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
IČ: 00239500  
DIČ: CZ00239500  
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800  
telefon: 325 501 111  
fax: 325 501 256  
e-mail: mail@meu-nbk.cz  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Ing. arch. Zuzana Konheřová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III a doplňují bod 3 v čl XIV smlouvy o dílo „Nymburk, Palackého tř. 45 – výměna krytiny“ takto:


**III. Čas plnění**

Termín zahájení prací - od protokolárního převzetí staveniště po podpisu smlouvy  
Termín dokončení díla – **8 týdnů od protokolárního převzetí staveniště**

**XIV. Závěrečná ustanovení**


3. Změna smlouvy o dílo o Dodatek č. 1 byla schválena radou města usnesením č. 332 ze dne 08. 07. 2015.


V Kudlovicích dne 15. 7. 2015

  
zhotovitel

**GRETES s.r.o.**  
687 03 Kudlovice 107  
IČO: 262 35 366  
DIČ: CZ26235366  
tel: 603 586 032, 572 585 970

V Nymburce, dne.....2015



  
objednatel