



Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

**Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt:
"Zateplení objektu Poliklinika Okružní II"**

VZ_NBK_051_2014_29

1. Smluvní strany

Zhotovitel

KASTEN spol. s r. o.

Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 40417.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

KASTEN spol. s r. o., Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník

IČ: 62954890
DIČ: CZ62954890
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-226940257/0100
Statutární orgán: Ing. Aleš Kocourek, jednatel společnosti

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Číslo smlouvy zhotovitele: Z14260 Číslo stavby zhotovitele: Z14260

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Ing. Aleš Kocourek, jednatel společnosti

b) technických:

Ing. Jiří Bureš, prokurista společnosti

Tel.: +420 318 647 150

Fax.: +420 315 688 232

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

b) technických:

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic

Michal Hrbáček, inv. referent Odboru rozvoje a investic

TDI (jmenovitě bude uveden zápisem do SMD)

IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
Tel.: +420 325 501 101, 111

(dále jen „objednatel“)

**uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

Preambule

„Zateplení objektu Poliklinika Okružní“

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna odst. 4.1. – Výše sjednané ceny následujícího článku:

4. Cena díla

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Cena za řádné zhotovení díla v rozsahu dle článku 2. této smlouvy o dílo na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.10.2014, naceněného rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo a dohody smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů činí:

Původní cena bez rezervy a bez DPH:	Kč 17 996 534,--
Rezerva bez DPH:	Kč 547 910,--
Cena celkem bez DPH	Kč 18 544 444,--

Změnový list č. 1 (viz příloha Dodatku č. 2)	– Kč 37 727,--
	+ Kč 326 513,--
	+ Kč 288 786,--

Změnový list č. 2 (viz příloha Dodatku č. 3)	– Kč 267 861,--
	+ Kč 81 026,--
	- Kč 186 835,--

Nová cena celkem vč. ZL č. 1 a 2 (bez DPH)	Kč 17 690 946,--
Čerpaná rezerva (bez DPH)	Kč 407 539,--
Nevyčerpaná rezerva (bez DPH)	Kč 140 371,--

Konečná cena díla vč. čerpané rezervy (bez DPH)	Kč 18 098 485,--
Konečná cena díla vč. čerpané rezervy (vč. DPH)	Kč 21 899 166,85

Čerpat výše uvedenou rezervu lze pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Tyto nákladové položky musí odsouhlasit objednatel. Dodavatel bude mít zároveň povinnost připravovat změnové listy.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

- 19.5 Smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 19.6. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je uzavřen na základě schválení radou města usnesením č. ...~~429~~⁴²⁹... ze dne 16.9. 2015.

V Neratovicích dne ...^{10.9.}...2015

V Nymburce, dne ^{18. 09. 2015}.....2015

KASTEN
Za skvělou stavbu pečlivá firma
KASTEN spol. s r.o. - Větrná 145
27711 Neratovice-Byškovice
IČ: 62954890 DIČ: CZ62954890
Tel.: +420 318 647 150

.....
za zhotovitele
Ing Aleš Kocourek, jednatel společnosti

.....
za objednatele.
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	KASTEN spol. s r.o., Neratovice - Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník		
Investor:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk IČ: 00239500	Datum: 27.8.2015	
Název akce: Zateplení objektu Poliklinika Okružní			
Způsob odeslání / předání datum: 27.8.2015	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Fotografie v příloze		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Součástí změnového listu		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dodávka a montáž mříží do oken 2. Dodávka a montáž zábradlí před vstupem 3. Sanace lávky k urologii 4. Odpočet neprovedených prací 5. Odpočet za spotřebované energie 			
Popis a zdůvodnění změny:			
Ad 1) Dodávka a montáž mříží do oken			
Z důvodu současného využití konkrétních prostor v přízemním podlaží, investor požadoval provést navíc 3 bezpečnostní mříže na okna v těchto prostorech. Investor změnu požaduje zejména z bezpečnostních důvodů. Jedná se o vícepráci, vyvolanou okolnostmi, nutnou ke správnému zabezpečení objektu.			
Ad 2) Dodávka a montáž zábradlí před vstupem			
U hlavního vchodu do Polikliniky, kde dochází k hlavní komunikaci do objektu, již bylo rozpadlé a nevyhovující zábradlí. Za tímto zábradlím je prudký sráz dolů a v případě pádu hrozí těžké ublížení na zdraví. Investor se rozhodl, že bude provedena jeho náhrada, jelikož repase již nebyla možná. Jedná se o vícepráci, vyvolanou okolnostmi, nutnou ke správnému užívání objektu a zvýšení bezpečnosti chodců.			
Ad 3) Sanace lávky k urologii			
V hlavním průčelí objektu, v pravé části se nachází lávka pro pěší ke vstupu do oddělení urologie. Tato lávka je dle projektu zateplena. Při provádění prací bylo zjištěno, že lávkou zatéká a tím by bylo nově provedené zateplení ihned znehodnoceno. Bylo nutné provést sanaci lávky, zejména její hydroizolace a pochozích vrstev. Jedná se o vícepráci, vyvolanou okolnostmi, nutnou ke správnému dokončení objektu a funkci jeho částí.			

stavebních prací.

Ad 4) Odpočet neprovedených prací

Během stavby nedošlo k realizaci některých prací a ty tímto nebyly vyfakturovány.
Jedná se o méněprácezpůsobené průběhem stavby.

Ad 5) Odpočet za spotřebované energie

Po dokončení prací byl proveden odečet spotřebované elektrické energie a pitné vody.
Výsledná spotřeba bude započtena proti provedeným pracím (odečtena od sjednané ceny díla dle smlouvy o dílo).

Počet připojených listů specifikací:

změnový list
rozpočet
fotodokumentace

Důvod vícepráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Město Nymburk



[Handwritten signature]

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnami souhlasím.

[Handwritten signature]

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnami souhlasím.



[Handwritten signature]

Příloha:

změnový list č. 2

položkový rozpočet jednotlivých změn

fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel:	KASTEN spol. s r.o., Neratovice - Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník
Změnový list vystavil:	Ing. Aleš Řada, Rasošky 88, 552 21
Datum:	27.8.2015

Předmět změny:

1. Dodávka a montáž mříží do oken
2. Dodávka a montáž zábradlí před vstupem
3. Sanace lávky k urologii
4. Odpočet neprovedených prací
5. Odpočet za spotřebované energie

Popis a zdůvodnění změny:**Ad 1) Dodávka a montáž mříží do oken**

Z důvodu současného využití konkrétních prostor v přízemním podlaží, investor požadoval provést navíc 3 bezpečnostní mříže na okna v těchto prostorech.

Investor změnu požaduje zejména z bezpečnostních důvodů.

Jedná se o vícepráci, vyvolanou okolnostmi, nutnou ke správnému zabezpečení objektu.

Ad 2) Dodávka a montáž zábradlí před vstupem

U hlavního vchodu do Polikliniky, kde dochází k hlavní komunikaci do objektu, již bylo rozpadlé a nevyhovující zábradlí. Za tímto zábradlím je prudký sráz dolů a v případě pádu hrozí těžké ublížení na zdraví.

Investor se rozhodl, že bude provedena jeho náhrada, jelikož repase již nebyla možná.

Jedná se o vícepráci, vyvolanou okolnostmi, nutnou ke správnému užívání objektu a zvýšení bezpečnosti chodců.

Ad 3) Sanace lávky k urologii

V hlavním průčelí objektu, v pravé části se nachází lávka pro pěší ke vstupu do oddělení urologie.

Tato lávka je dle projektu zateplena. Při provádění prací bylo zjištěno, že lávkou zatéká a tím by bylo nově provedené zateplení ihned znehodnoceno.

Bylo nutné provést sanaci lávky, zejména její hydroizolace a pochozích vrstev.

Jedná se o vícepráci, vyvolanou okolnostmi, nutnou ke správnému dokončení objektu a funkci jeho částí.

Ad 4) Odpočet neprovedených prací

Během stavby nedošlo na realizaci některých prací a ty tímto nebyly ani fakturované.

Jedná se o méněpráce, způsobené průběhem stavby.

Ad 5) Odpočet za spotřebované energie



Po dokončení prací byl proveden odečet spotřebované elektrické energie a pitné vody a

Ad 4) Odpočet neprovedených prací

Během stavby nedošlo k realizaci některých prací a ty tímto nebyly vyfakturovány. Jedná se o méněpráce způsobené průběhem stavby.

Ad 5) Odpočet za spotřebované energie

Po dokončení prací byl proveden odečet spotřebované elektrické energie a pitné vody. Výsledná spotřeba bude započtena proti provedeným pracím (odečtena od sjednané ceny díla dle smlouvy o dílo).

Počet připojených listů specifikací: <ul style="list-style-type: none">rozpočetfotodokumentace	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Změna č. 1: 0,-- Kč Změna č. 2: 0,-- Kč Změna č. 3: 0,-- Kč Změna č. 4: - 259 849,-- Kč Změna č. 5: - 8 012,-- Kč Celkem: - 267 861,-- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 16 771,-- Kč Změna č. 2: 20 120,-- Kč Změna č. 3: 44 135,-- Kč Změna č. 4: 0,-- Kč Změna č. 5: 0,-- Kč Celkem: 81 026,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 186 835,-- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez vlivu změny termínu dokončení
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: MĚSTO NYMBURK Odbor rozvoje a investic 288 28 NYMBURK - 1 - 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 27.8.2015	Datum: 27.8.2015

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Nabídkový rozpočet

Z14260 Zateplení objektu polikliniky Okružní 2160, Nymburk

Celkem bez DPH: - 259 849

Rekapitulace

Popis	Cena bez DPH
D_00: ODSOUHLASENO	- 259 849
ZM_20: Změna 20 - Neprováděné práce	- 259 849
02: 1 - Zemní práce	- 87 427
03: 5 - Komunikace	- 22 215
06: 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	- 6 050
09: 985 - Sanace vnitřní trhliny	- 4 728
16: 764 - Konstrukce klempířské	- 5 000
18: 767 - Konstrukce zámečnické	- 125 790
26: 747 - Elektromontáže	- 8 085
27: 748 - Elektromontáže	- 554
	- 259 849

Rožpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Změnový list 3: Změnový list č. 3						- 259 849
D_00: ODSOUHLASENO						- 259 849
ZM_20: Změna 20 - Neprováděné práce						- 259 849
02: 1 - Zemní práce						- 87 427
1	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	- 24,000	132,00	- 3 168
2	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	- 38,245	132,00	- 5 048
4	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	- 14,000	357,50	- 5 005
5	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	- 4,800	357,50	- 1 716
6	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	- 8,000	225,50	- 1 804
7	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	- 7,000	2 530,00	- 17 710
9	167101101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	- 60,829	110,00	- 6 691
10	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	- 60,829	5,50	- 335
11	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	- 133,658	5,50	- 735
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	- 60,829	4,40	- 268
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 334,144	4,40	- 1 470
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 60,829	2,20	- 134
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	- 122,653	330,00	- 40 475
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	- 25,063	4,40	- 110
17	167101101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	- 25,063	110,00	- 2 757
03: 5 - Komunikace						- 22 215
25	599991001	Stavební úpravy z důvodu odkopu soklu, rohožky u vstupů	kus	- 5,000	880,00	- 4 400
26	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 8,000	165,00	- 1 320
27	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	- 8,400	127,88	- 1 074
28	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	- 7,723	1 996,78	- 15 421
06: 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						- 6 050
97	95373131R	Prodloužení potrubí pro odvod kondenzátu ze strojovny VZT, dle tabulky prvků, komplet ozn. 50	kus	- 1,000	1 650,00	- 1 650
98	95373141R	Výměna podlahovin dle projektu u měněných dveří v nutnosti daném samotnou realizací dle dodavatele	kus	- 1,000	2 200,00	- 2 200
99	95373142R	Dočasná opatření pro stávající slaboproudé rozvody (případně demontáže a zpětné montáže, přesunutí - apod.)	kus	- 1,000	2 200,00	- 2 200
09: 985 - Sanace vnitřní trhliny						- 4 728
13	985141211	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm	m	- 6,000	44,00	- 264

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13 6	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	m2	- 0,180	488,40	- 88
13 7	985142911	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru	m2	- 0,180	220,00	- 40
13 8	985142912	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	- 0,180	220,00	- 40
13 9	985211111	Vyklinování uvolněných ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	- 0,180	3 300,00	- 594
14 0	985211911	Příplatek k vyklinování za práci ve stísněném prostoru	m2	- 0,180	550,00	- 99
14 1	985211912	Příplatek k vyklinování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	- 0,180	220,00	- 40
14 2	281604121	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké sestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	- 3,000	935,00	- 2 805
14 3	282601129	Příplatek za injektování organickými pryskyřicemi sestupné tlakem do 2 MPa	hod	- 3,000	165,00	- 495
14 4	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	- 0,300	440,00	- 132
14 5	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	- 0,300	220,00	- 66
14 6	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	- 0,300	220,00	- 66
16: 764 - Konstrukce klempířské						- 5 000
22 8	721141105	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní - dešťové	m	- 4,000	1 250,00	- 5 000
18: 767 - Konstrukce zámečnické						- 125 790
25 8	767851104	Montáž lávek - kompletní celé lávky	m	- 23,800	1 050,00	- 24 990
25 9	553000046	výroba a dodávka ocel.lávky na střechu pro osazení jednotek chlazení, komplet výrobek ozn.46	kus	- 4,000	25 200,00	- 100 800
26: 747 - Elektromontáže						- 8 085
31 7	747131310	Demontáž a montáž termostatu	kus	- 3,000	1 155,00	- 3 465
31 8	747413110	Demontáž a montáž ovladač tlačítkový ve skříní typ T6 1 tlačítkový	kus	- 1,000	1 155,00	- 1 155
31 9	747512171	Demontáž a montáž domácí vratný se zapojením vodičů	kus	- 1,000	1 155,00	- 1 155
32 0	747512181	Demontáž a montáž vnější sířena EZS	kus	- 1,000	1 155,00	- 1 155
32 1	747512189	Demontáž a montáž satelitní antény	kus	- 1,000	1 155,00	- 1 155
27: 748 - Elektromontáže						- 554
32 2	748111111	Demontáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	- 4,000	231,00	- 924
32 3	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000	577,50	578
32 4	348144050	svítidlo bytové stropní žárovkové 60W IP53	kus	1,000	924,00	924
32 5	347115700	žárovka obyčejná čirá 240 V 60 W E27	kus	1,000	23,10	23

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
32 6	748111212	Demontáž a montáž svítidlo žárovkové reklamní nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	- 2,000	577,50	- 1 155
						- 259 849

Nabídkový rozpočet

Z14260 Zateplení objektu polikliniky Okružní 2160, Nymburk

Celkem bez DPH: 73 014

Rekapitulace

Popis	Cena bez DPH
D_00: ODSOUHLASENO	73 014
ZM_02: Změna 02: Spotřeba energie	- 8 012
99: 0 - Vedlejší rozpočtové náklady	- 8 012
ZM_05: Změna 05 - Dodávka a montáž mříží do oken	16 771
18: 767 - Konstrukce zámečnické	16 771
ZM_07: Změna 07 - Dodávka a montáž zábradlí před vstupem	20 120
18: 767 - Konstrukce zámečnické	20 120
ZM_13: Změna 13 - Sanace lávky k urologii	44 135
02: 1 - Zemní práce	7 150
03: 5 - Komunikace	19 245
10: 99 - Přesun hmot	9 155
11: 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 586
	73 014

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
Změnový list 2: Změnový list č. 2						73 014
D_00: ODSOUHLASENO						- 8 012
ZM_02: Změna 02: Spotřeba energie						- 8 012
99: 0 - Vedlejší rozpočtové náklady						- 8 012
33	ZM_02_01	Spotřeba energie odebírána z interiéru polikliniky	kpl	1,000	- 8 012,00	- 8 012
5						16 771
ZM_05: Změna 05 - Dodávka a montáž mříží do oken						16 771
18: 767 - Konstrukce zámečnické						16 771
33	ZM_05 -	Dodávka a montáž nových mříží do oken na únikovém	kus	3,000	5 590,33	16 771
8	AS1	schodišti				20 120
ZM_07: Změna 07 - Dodávka a montáž zábradlí před vstupem						20 120
18: 767 - Konstrukce zámečnické						20 120
34	ZM_07 -	Dodávka a montáž zábradlí před vstupem trubkové	kpl	1,000	20 120,00	20 120
0	AS3					44 135
ZM_13: Změna 13 - Sanace lávky k urologii						7 150
02: 1 - Zemní práce						7 150
4	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	20,000	357,50	7 150
03: 5 - Komunikace						19 245
22	564762111	Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 200 mm	m2	20,000	297,53	5 951
23	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	275,00	5 500
24	592449990	dlažba zámková tl,8 cm písková	m2	20,000	299,70	5 994
25	ZM_13_01	Vyspravení podkladu, dobetonávka	m2	20,000	90,00	1 800
10: 99 - Přesun hmot						9 155
14	ZM_997013	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,220	42,00	219
8	501					16
14	ZM_997013	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,220	3,00	15,66
9	509					7 954
15	ZM_997013	Poplatek za uložení stavebního čistého stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,220	1 523,75	7 954
0	800					966
15	ZM_998018	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	5,220	185,00	966
5	003					8 586
11: 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						8 586
15	ZM_13_02	Provedení hydroizolace	m2	45,000	190,81	8 586
6						73 014