

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. objednatele S202300640

zhotovitele č. 31/23

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„Přeložka cyklostezky na parcele č.196/2.“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající/zastoupená: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
vedoucí odboru rozvoje a investic

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
sídlo: Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 282 02 Kolín
provozovna: Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 282 02 Kolín
IČ: 43090150
DIČ:
bank. spojení:
telefon :
e-mail: halko@halko-sro.cz

Osoby oprávněné k jednání:
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Jana Friedrichová, jednatel společnosti

oprávněnost jednat ve věcech technických: Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna:

1.) Článku II. Předmět plnění a rozsah díla, odst. 2), který se mění takto:

2. Rozsah díla je dán:

Podle projektové dokumentace ve znění revidované podoby.:

Po vytýčení podzemních sítí:

- provedení plánovaných zemních a bouracích prací,
- výstavba provizorní vozovky,
- odstranění zeleně a stromů podle povolení OŽP prací případně nezbytné zajišťovací práce na sítích dle PD

Po té se práce přeruší na dobu nezbytnou na rekonstrukci mostku Na Parkáně v koordinaci se stavbou přeložky cyklostezky.

Po dokončení rekonstrukce mostku Na Parkáně bude provedena:

- výstavba cyklostezky podle projektové dokumentace s ohledem na minimalizaci času uzavření trasy stávající cyklostezky
- osazení veřejného osvětlení
- Doložení kvality zabudovaných výrobků a materiálů certifikáty
- Hutněné zásypy a násypy s úpravou terénu do projektovaného stavu se zatravněním
- Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění v souladu s vyhl. č. 61/2010 Sb. včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla.
- Spolupráce s určeným Koordinátorem BOZP a Technickým dozorem stavebníka v průběhu prací, součinnost s autorským dozorem projektanta.
- Požadavek na záruku minimálně v délce 36 měsíců.

Vše dle výzvy k podání nabídky uveřejněné na Profilu zadavatele dne 23.5. 2023.

2.) V článku III. se stávající znění změní:

Termín zahájení prací: Do 5-ti dnů od písemné výzvy objednatele.“

Termín zahájení prací po přerušení na dobu nezbytnou na rekonstrukci mostku Na Parkáně:

Do 5-ti dnů po písemné výzvě objednatele (druhá výzva).

Termín dokončení díla: Do 6-ti týdnů od druhé písemné výzvy objednatele k zahájení prací na přeložce cyklostezky po dokončení rekonstrukce mostku Na Parkáně.

Ostatní ujednání Dodatku č.1

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 591 ze dne 22.11.2023.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Nové Vsi, dne

V Nymburce, dne

.....
Ing. Jana Friedrichová
jednatelka

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta