

Závazný rámcový harmonogram poskytování služeb

Aktivita	2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Celkový průběh projektu	01.I									31.X		
Topolová alej podél cyklostezky - 1.část	01.I	28.II		1-IV.	30-V.			1-VIII.	30-IX.	31-X.		
Topolová alej podél cyklostezky - 2.část	01.I	28.II		1-IV.	30-V.			1-VIII.	30-IX.	31-X.		
Ošetření stromů ve vybraných lokalitách v Nymburce	01.I		30.III		15.V			15.VIII				

	Topolová alej	Ošetření stromů
Zahájení fyz. realizace:	01.01.2021	01.01.2021
Ukončení fyz. realizace:	31.10.2021	15.08.2021
Kácení dřevin	leden-únor	
Redukční obvodové řezy	-	leden-březen
Výsadba nových dřevin	duben-květen	
Výchovné řezy	-	květen-srpen
Ošetření dřevin	srpen-září	
Rekonstrukce trávníku	květen, září-říjen	
Dokončení a úklid	říjen	