



Město NYMBURK




Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. S202100147

dle § 2586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Prostav s.r.o.**
 sídlo: Na Chmelnici 533/54, 290 01 Poděbrady
 provozovna: 289 41 Pňov 23
 IČ: 25105914
 DIČ: CZ25105914
 bank.spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 3240263399/0800
 telefon : 
 e-mail: 
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Vlastimil Hlavatý
 oprávněnost jednat ve věcech technických:

 (dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
 IČ: 00239 500
 DIČ: CZ00239 500
 bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 504359359/0800
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
 Michal Hrbáček – investiční referent
 606 794 226 michal.hrbacek@meu-nbk.cz
 (dále jen objednatel)

Preambule

Oprava části fasády a střechy Soudní 21 Nymburk II

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena takto:

Cena celkem bez DPH	2 599 188,00 Kč
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>123.520,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	2.722.708,00 Kč
DPH 21%	571.768,68-Kč
Cena vč. DPH 21% činí	3 294.476,68 Kč

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.

Ostatní články zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen na základě projednání a schválení Radou města Nymburk usnesením ze dne 01.09. 2021.

V Poděbradech, dne 3.9.2021



zhotovitel

V Nymburce, dne 10.9.2021



objednatel

Změnový list č. 2

Oprava části fasády a střechy Soudní 21 Nymburk II

Objednatel: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: Prostav Poděbrady s.r.o.
Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady

Zpracoval: Michal Hrbáček

Schválil TDS: Ing. Jiří Kulháněk

Vyrovnání podkladu před KZS prostřikem a jádrovou omítkou

Po demontáži původního KZS, který byl instalován tzv. na buchty a tím i nefunkční, byl zjištěn značný stav nerovností podkladu ve svislém i vodorovném směru. Stav žlb. podkladu převyšoval potřebnou rovinnost pro montáž kontaktního zateplovacího systému. Proto bylo přistoupeno k rozhodnutí o nástřiku jádrové omítky jako nového podkladu KZS.

Vícepráce	Sml. 2021 - bez DPH	2 599 188,00 Kč
	Vícepráce -ZL02 - bez DPH	123 520,00 Kč
/celkem + 123520,00 Kč bez DPH /		tj. nárůst VCP o 4,75%

Zdůvodnění:

Tyto vícepráce byly vyvolány převážně okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.



Prostav, s.r.o.
provozní kancelář: Lesní 23; 289 41 Příšov
www.prostav.com, tel. 325 654 628,
IČO 25105914, ISO 9001:2001, TUV

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Úpravy stěn				123 520,00
Špic cementový, přednástřík	m2	160	90,00	14 400,00
Malta vápenocementová stěn - strojně při tloušťce max. 1,5 cm	m2	160	370,00	59 200,00
Nadspotřeba materiálu za každý další 1 cm tloušťky	m2	640	78,00	49 920,00