

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. S201800231
dle § 2 586 a násl. NOZ**

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **JK export import s. r. o.**
sídlo: Na Balkáně 812/21, 130 00 Praha 3
IČ: 27912965
DIČ: CZ27912965
e-mail: l.choura@emity.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ján Kostka, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických: Luboš Choura
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
PhDr. Pavel Fojtík, starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel. 325 501 258
(dále jen objednatel)

II. Předmět plnění a rozsah díla

1. Předmět plnění díla dle této smlouvy „**Změna užívání klubovny na knihovnu, v suterénu polikliniky Okružní 2160, Nymburk**“ se rozšiřuje o provedení prací tj. opravu přístupové komunikace ze spádového betonu u vstupu do očního oddělení dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 2.

III. Čas plnění

Termín dokončení díla: do 7 pracovních dní od podpisu dodatku č. 2

IV. Cena dodávky

se navyšuje takto:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
SOD	487 423,20	102 358,87	589 782,07
dod č. 1	57 850,59	12 148,62	69 999,21
dod č. 2	44 155,00	9 272,55	53 427,55
celkem vč. dod.1,2	589 428,79	123 780,05	713 208,84

XIV. Závěrečná ustanovení

se doplňují takto:

čl.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 384 ze dne 8. 8. 2018.
5. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele

V Praze , dne 18. 9. 2018

V Nymburce, dne 20. 9. 2018

.....
zhotovitel

.....
objednatel