



Pomáhat a chránit

Č. j. KRPS-348983-79/ČJ-2017-0100MN-VZ

JID: PCR01ETRpo140303199

S M L O U V A **o vypořádání závazků a pohledávek**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I. **Smluvní strany**

SOVIS CZ, a.s.

Zastoupená: Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva
Sídlo: V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové – Třebeš
IČO: 27532208
DIČ: CZ27532208
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300
Kontaktní osoba: Gabriela Petrželková, vedoucí obchodního oddělení
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: g2wgdri
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720.

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
IČO: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Jindra, investiční referent
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

a dále také jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“.

PREAMBULE

Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk



Pomáhat a chránit

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vypořádání navýšení ceny díla uvedené v článku V. Smlouvy o dílo ze dne 30.7.2021 o částku **22 806,68 Kč bez DPH, tj. s DPH 21% 4 789,40 Kč celkem 27 596,08 Kč** (slovy: dvacet sedm tisíc pět set devadesát šest korun českých a osm haléřů), ke kterému došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, vyžadujících provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a byly nezbytné pro realizaci stavebního díla.
2. S ohledem na zjištěný stav došlo k navýšení nákladů na provedení díla. Tyto dodatečné práce jsou cenově a časově dokladovány Změnovým listem č. 4, vyhotoveným v souladu s čl. VIII. smlouvy. Předmětný změnový list a cenový rozpočet, vztahující se ke změně ceny za dílo jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. III. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **27 596,08 Kč včetně DPH** za provedené vícepráce **do 10 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

Za správnost: JUDr. Zdeněk Mračno

V Hradci Králové dne 27.04.2022

V Nymburce dne 29.04.2022

.....

Ing. Pavol Pecha

člen představenstva




.....

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. v z.

starosta města Nymburk

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	4.
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO Nymburk - Úprava a rozšíření parkovacích ploch
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122007207
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s., V Mlejнку 608/3a, Hradec Králové – Třebeš, IČ: 27532208
Projektant:	Highway design, s.r.o. se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Objekt SO 101-2.2 Komunikace a zpevněné plochy – investice PČR – P sever	
Popis změny, popis technického řešení:	
Po odkrytí kanalizace v areálu PČR bylo zjištěno, že nebude možné napojení do stávající kanalizace. Z tohoto důvodu došlo k napojení do stávající kanalizační šachty v parkovišti. Z důvodu výškového napojení mezi novým parkovištěm a stávajícím parkovištěm v areálu PČR bylo nutné provést zemní práce vč. osazení obrubníků, viz příloha „Detail provedení oplocení“.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nová uliční vpust měla být napojena na stávající kanalizaci poblíž místa osazení vpusti. Provedení oplocení bylo předpokládáno bez osazení obrub směrem do areálu PČR.	
Nové řešení:	
Viz bod popis změny.	
Zdůvodnění změny: Viz bod popis změny.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ANO	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Příloha „Detail provedení oplocení“, zápis z KD č.14	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: ANO	
Vliv na termín: NE	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	22 806,68 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	22 806,68 Kč	
DPH:	4 789,40 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	27 596,08 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
<p>SOVIS CZ a.s.</p>  <p>V Mlejnků 60 Hradec Králové IČ: 2753 32208</p>	<p>HIGHWAY DESIGN s.r.o.</p>  <p>HIGHWAY DESIGN, s.r.o. Hradec Králové 3 27513351 408 621 www.highwaydesign.cz hd@highwaydesign.cz</p>	<p>Martin TOMS</p>  <p>MARTIN TOMS Čajkovského 913/52 500 09 Hradec Králové 78 713 65 788</p>
Datum: 16.2.2022	Datum: 16.2.2022	Datum: 16.2.2022
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-019G

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk Dodatek č.3

KSO:
Místo: Nymburk

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2021

Zadavatel:
Česká republika - KŘP Středoč. kraje

IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481

Zhotovitel:
SOVIS CZ, a.s., V Mlejнку 608/3a, 500 11 HK

IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Dyntar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 806,68
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 22 806,68	Výše daně 4 789,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			27 596,08

Projektant

Zpracovatel

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Žitná 948/7
500 03 Hradec Králové 3
DIČ CZ27513351
+420 495 408 921
hd@highwaydesign.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MARTIN TOMS
Čajkovského 913/52
500 09 Hradec Králové
IČO 713 85 789



Datum a podpis: 16.2.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOVIS CZ, a.s.
V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové
27532208



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-019G

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk Dodatek č.3

Místo: Nymburk

Datum: 7. 6. 2021

Zadavatel: Česká republika - KŘP Středoč. kraje

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		22 806,68	27 596,08
SO 101-2.2	Komunikace a zpevněné plochy - investice PCR - P sever	22 806,68	27 596,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk Dodatek č.3

Objekt:

SO 101-2.2 - Komunikace a zpevněné plochy - investice PČR - P sever

Místo:

Datum: 7. 6. 2021

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Středoč. kraje

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejnků 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 806,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 806,68
D	1		Zemní práce				10 032,48
10	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,480	400,00	2 592,00
	vv		12*0,6*0,9		6,480		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,480	130,00	842,40
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,664	220,00	2 566,08
	vv		6,48*1,8		11,664		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,040	200,00	1 008,00
	vv		12*0,6*0,7		5,040		
15	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	10,080	300,00	3 024,00
	vv		5,04*2 "Přepočtené koeficientem množství		10,080		
D	8		Trubní vedení				5 400,00
88	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	12,000	150,00	1 800,00
89	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	m	12,000	300,00	3 600,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 000,00
107	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	300,00	4 500,00
109	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	15,000	100,00	1 500,00
D	998		Přesun hmot				1 374,20
130	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	13,742	100,00	1 374,20