

S202300004

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. S201900057

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Dodatek“)

Název akce: VZ_NBK_051_2018_25 „Zpracování projektové dokumentace Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

1. Smluvní strany

Zhotovitel:	NDCON s.r.o..
sídlo:	Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ:	64939511
DIČ:	CZ64939511
bank. spojení:	
telefon:	251 019 231
e-mail:	ndcon@ndcon.cz
statutární zástupce:	Ing. Robert Michek , jednatel
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:	Ing. Robert Michek, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických:	Ing. Pavel Ibl

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:	Město Nymburk
sídlo:	Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ:	00239 500
DIČ:	CZ00239 500
bank.spojení:	ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
telefon:	325 501 111
fax	325 501 256
e-mail:	mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Mach Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:	Bc.Zuzana Nekovářová – pověřená vedením ORI

(dále jen objednatel)

2. Předmět „Dodatku č. 8“

Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku III. Čas plnění, a to takto.:

III. Čas plnění

Termín dokončení díla: **do 28. 02. 2023**

Důvodem k posunu termínu dokončení díla je uzavření Smlouvy o věcném břemeni a Smlouvy o nájmu pozemků po dobu stavby s Povodím Labe s.p. a nutnost aktualizace stanovisek dotčených orgánů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S201900057 ve znění dodatku č. 1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 a č.7 zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Nymburk dne 30.11.2022 usnesením č.76/2022.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze, dne 3.1.2023

V Nymburce, dne 6.1.2023

.....
Ing. Robert Michek
jednatel

.....
Ing. Tomáš Mach Ph.D.
starosta