

DODATEK Č. 1

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: S202300393

číslo smlouvy zhotovitele: 2023040

Název akce: **„Výměna rozvodů ZTI, Purkyňova 1615 a 1616, Nymburk“**

Smluvní strany**Objednatel:****Město Nymburk**

Sídlo:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

Zhotovitel:**TZB Kladno s.r.o.**

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140764

Sídlo:

Třebízského 466, Kladno, 273 09

IČ:

28428161

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Ing. Alois Maršner, jednatel

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku 1 Smluvní strany a to stavbyvedoucí zhotovitele, včetně kontaktu (telefon, e-mail), viz výše.

Dále je předmětem dodatku ke smlouvě o dílo úprava článku 3 Doba a místo plnění odstavce 1. a článku 4 Cena za dílo odstavce 1. takto:

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení plnění: **uzavřením smlouvy o dílo**

Termín ukončení plnění: **do 20.12.2023**

Termíny dílčího plnění:

- a) Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději **do 14 dnů** od termínu zahájení plnění;
- b) zhotovitel dílo dokončí a předá objednateli nejpozději **do 20.12.2023**;
- c) zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště **do 5 kalendářních dnů** po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla;
- d) veškeré změnové listy včetně těch, ze kterých případně vyplynou změny oproti projektové dokumentaci, musí být objednateli předloženy nejpozději **3 týdny** před termínem ukončení plnění, aby bylo možné v této lhůtě uzavřít případný dodatek smlouvy o dílo.

Zbývající odstavce článku 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Článek 4

Cena za dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

| | |
|---|------------------------|
| Původní cena za dílo dle SoD bez DPH celkem | 4 339 146,30 Kč |
| <u>Navýšení ceny dle ZL č. 1</u> | <u>94 200,96 Kč</u> |
| Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH celkem | 4 433 347,26 Kč |
| Výše DPH (15 %) | 665 002,09 Kč |
| Nová cena dle dodatku č. 1 včetně DPH celkem | 5 098 349,35 Kč |

Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného soupisu prací a odpovídá výsledku zadávacího řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v soupisu prací zhotovitele nemají vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Soupis prací bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika. Pokud dojde po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Zbývající odstavce článku 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
2. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu.
4. Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Nymburk dne 08.11.2023 usnesením č. 547.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Objednatel:

V Nymburku 27.11.2023

.....

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

starosta města

Zhotovitel:

V Kladně 24.11.2023

.....

Ing. Alois Maršner

jednatel