DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele S202000146
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Název zakázky:

„Nymburk, Regenerace panelového sídliště Jankovice – I. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk
   Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
   IČ: 00239500
   DIČ: CZ00239500
   Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
   Číslo účtu: 27-0504359359/0800
   Jednající/zastoupená: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Nymburk

   Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
   Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
   tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz .
   Bc. Zuzana Nekovářová, tel.: 601 012 936, e-mail: zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz

   (dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: SOVIS, a.s.
   Sídlo: V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
   IČ: 27532208
   DIČ: CZ27532208
   Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
   Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
   Číslo účtu: 274673229/0300
   Zastoupená: Gabrielou Petrželkovou, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

   Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
   František Jetmar, e-mail: [redacted]

   (dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je úprava článků Smlouvy:

Článek IV. Cena díla – který se mění takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

	Cena bez DPH	DPH celkem 21%	Cena vč.DPH
Cena dle SoD a dodatku č. 1 a 2 SoD	**17.355.096,48 Kč**	**3.644.570,26 Kč**	**20.999.666,74 Kč**
Cena dle dodatku SoD č.3	-352.152,63 Kč	-73.952,05 Kč	-426.104,68 Kč
Cena celkem	17.002.943,85 Kč	3.570.618,21 Kč	20.573.562,06 Kč

cena včetně DPH slovy celkem:
dvacetmilionůpětsetsedmdesáttřitisícpětsetšedesátdvakorun a šesthaléřů

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění změn:
Změnový list č. 3 – *Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 3, který reflektuje zjištěné vícepráce a méněpráce v rozsahu:*
01 Zaměření obrubníků a dlažby-reflektuje narovnání výměr skutečného provedení díla na základě provedeného geodetického zaměření díla.
02 VO – skutečné množství osazených svítidel veřejného osvětlení
03 Žlab u COOPu – osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem – z důvodu zajištění odvodnění plochy u prodejny COOP
04 Palisády u COOPu – instalace z důvodu oddělení ploch
05 Červená zatravňovací dlažba ke kontejnerům – rozšíření plochy u podzemních kontejnerů
06 Betonová dlažba 0,5x0,5 u kontejnerů – vytvoření chodníku pro přístup ke kontejnerového stání u č.p. 2112 a ohledem na kořenový systém vrostlého stromu.

Ostatní ujednání Dodatku č. 3

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 1.

2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 87/2021 ze dne 10.3.2021.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 3 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

V Hradci Králové, dne: 17.3.2021

…….
Gabriela Petrželková
vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

Za objednatele:

V Nymburce, dne: 18.3.2021

…….
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta

Digitálně podepsal Hana Ottová
12.04.2021 09:38

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20007-ZL03
Stavba: Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SOVIS CZ, a.s.

IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Hoffman

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-352 152,63
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-352 152,63	-73 952,05
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**-426 104,68**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
[redacted]BURK

Datum a podpis: 1. 3. 2021 Razítko

Zhotovitel

SOVIS
SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnku 603/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208
[redacted]

Datum a podpis: 3. 3. 2021 Ra[redacted]

KIPS Nymburk s.r.o.
Palackého tř. 223
288 02 Nymburk
IČ : 26703513

[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20007-ZL03

Stavba: **Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa**

Místo:		Datum:	14. 1. 2021
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s.	Zpracovatel:	Jiří Hoffman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-352 152,63**	**-426 104,68**
01	**Zaměření obrubníků a dlažby**	-126 342,87	-152 874,87
02	**VO**	-256 875,00	-310 818,75
03	**Žlab u COOPu**	14 200,00	17 182,00
04	**Palisády u COOPu**	3 987,00	4 824,27
05	**Červená zatravňovací dlažba ke kontejnerům**	3 794,25	4 591,04
06	**Betonová dlažba 0,5x0,5 u kontejnerů**	9 083,99	10 991,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa
Objekt:
01 - Zaměření obrubníků a dlažby

Místo: | Datum: 14. 1. 2021
Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s. | Zpracovatel: Jiří Hoffman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-126 342,87**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-126 342,87
	D	5-2	Konstrukce B - parkovací plochy				-658,64
1	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	-1,260	221,70	-279,34
2	M	59245005-1	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná červená	m2	-1,542	280,00	-431,76
3	M	59245030-1	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní zatraňovací	m2	0,244	215,00	52,46
	D	5-3	Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů				-34 930,53
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,444	323,46	1 437,46
5	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená	m2	8,303	365,00	3 030,60
6	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-3,726	230,00	-856,98
7	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-86,467	266,93	-23 080,64
8	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-71,249	157,00	-11 186,09
9	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100x60mm barevná hnědá	m2	-17,812	240,00	-4 274,88
	D	5-5	Konstrukce E - zesílený chodník				-6 888,84
10	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-11,050	289,31	-3 196,88
11	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-9,105	285,00	-2 594,93
12	M	59245009-2	dlažba skladebná betonová 100x100x80mm barevná hnědá	m2	-2,276	482,00	-1 097,03
	D	5-6	Konstrukce F - retardéry a zvýšené plochy				-34 294,88
14	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-11,142	345,95	-3 854,57
33	M	59245005-1	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná červená	m2	-11,476	280,00	-3 213,28
34	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-46,713	289,31	-13 514,54
15	M	59245004-3	dlažba skladebná betonová skladba 3 kamenů (100.200.300)x200x80mm barevná colormix	m2	-48,114	285,00	-13 712,49
	D	5-6-1	Konstrukce F1 - dlážděné komunikace				21 439,92
16	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	48,686	275,57	13 416,40
17	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	50,147	160,00	8 023,52
	D	5-7	Konstrukce G - živičný chodník				1 397,47
19	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	2,017	319,63	644,69
21	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2,017	18,84	38,00
22	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	2,017	9,43	19,02
23	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,017	344,95	695,76
	D	5-8	Konstrukce I - zatravněné požární plochy				-1 819,01
24	K	593532112	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 100 m2	m2	-9,071	111,53	-1 011,69
25	M	56245141-1	dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 450 t/m2 500x500x50mm	m2	-9,071	89,00	-807,32
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-70 588,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-118,805	224,01	-26 613,51
27	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*-1,000*	*347,00*	*-347,00*
28	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*-20,000*	*126,00*	*-2 520,00*
29	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*-16,387*	*131,00*	*-2 146,70*
30	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*-97,805*	*160,00*	*-15 648,80*
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-70,182	205,17	-14 399,24
32	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*-70,182*	*127,00*	*-8 913,11*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa
Objekt:
02 - VO

Místo: | Datum: 14. 1. 2021

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s. | Zpracovatel: Jiří Hoffman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-256 875,00**
	D	HSV	HSV				-256 875,00
	D	SO 401	Veřejné osvětlení - etapa I				-256 875,00
1	K	1	Svitidlo BGP615 T25 DM50 /740 (1419 lm; 11.0 W)	ks	-16,000	13 015,00	-208 240,00
2	K	10003.1	Štítek značení stožáru s číslováním dle standardu správce	ks	3,000	150,00	450,00
3	K	1048-226	Stožár sadový K4133/89/60 žárově zinkovaný	ks	2,000	2 750,00	5 500,00
4	K	1048-226.1	Stožár silniční JB10 8,2-159/108/89 žárově zinkovaný	ks	1,000	6 850,00	6 850,00
5	K	1048-322.2R	Výložník - 300	ks	6,000	600,00	3 600,00
6	K	1048-322.3R	Výložník - 2000	ks	4,000	2 400,00	9 600,00
7	K	1057-546	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA	ks	3,000	500,00	1 500,00
8	K	10R	Spojkování kabelů	ks	4,000	1 600,00	6 400,00
9	K	13	Svitidlo BGP621 T25 DX10 /740 (7316 lm; 52.5 W)	ks	1,000	16 475,00	16 475,00
10	K	2	Svitidlo BGP615 T25 DM50 BL1 /740 (1017 lm; 11.0 W)	ks	-1,000	13 015,00	-13 015,00
11	K	3	Svitidlo BGP615 T25 DN10 /740 (727 lm; 6.0 W)	ks	-6,000	13 015,00	-78 090,00
12	K	7	Svitidlo BGP621 T25 DM11 /740 (5438 lm; 38.0 W)	ks	-1,000	16 461,00	-16 461,00
13	K	9999-971.1	Bet .zákl. B15-20 0,5x0,5x1,2 m	ks	2,000	2 852,00	5 704,00
14	K	9999-971.2	Bet .zákl. B15-20 0,5x0,5x1,5 m	ks	1,000	2 852,00	2 852,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa
Objekt:
03 - Žlab u COOPu

Místo: | Datum: 14. 1. 2021

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s. | Zpracovatel: Jiří Hoffman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**14 200,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 200,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 200,00
1	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000	340,00	1 700,00
2	*M*	*59227007R*	*žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, vč. roštu, vpusť. dílu*	*m*	*5,000*	*2 500,00*	*12 500,00*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa
Objekt:
04 - Palisády u COOPu

Místo: | Datum: 14. 1. 2021

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s. | Zpracovatel: Jiří Hoffman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 987,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 987,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 987,00
1	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	2,500	500,00	1 250,00
2	*M*	*59228408*	*palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm*	*kus*	*23,000*	*119,00*	*2 737,00*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa
Objekt:
05 - Červená zatravňovací dlažba ke kontejnerům

Místo: | Datum: 14. 1. 2021

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s. | Zpracovatel: Jiří Hoffman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 794,25**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 794,25
	D	5-2	Konstrukce B - parkovací plochy				3 794,25
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5,000	90,37	451,85
2	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	5,000	231,78	1 158,90
3	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	5,000	221,70	1 108,50
4	*M*	*59245030-1*	*dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní zatraňovací*	*m2*	*5,000*	*215,00*	*1 075,00*