S 2015 00011

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: "Zateplení objektu Poliklinika Okružní II"

VZ_NBK_051_2014_29

1. Smluvní strany

Zhotovitel **KASTEN spol. s r. o.**
Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):
KASTEN spol. s r. o., Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník

IČ:	62954890
DIČ:	CZ62954890
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-226940257/0100
Statutární orgán:	Ing. Aleš Kocourek, jednatel společnosti

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Číslo smlouvy zhotovitele: Z14260 **Číslo stavby zhotovitele: Z14260**

Zástupce ve věcech
a) smluvních:
Ing. Aleš Kocourek, jednatel společnosti
b) technických:
Ing. Jiří Bureš, prokurista společnosti

Tel.: +420 318 647 150 Fax.: +420 315 688 232

(dále jen „zhotovitel")

Objednatel **Město Nymburk**
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zástupce ve věcech

a) smluvních:	Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
b) technických:	Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic Michal Hrbáček, inv. referent Odboru rozvoje a investic TDI (jmenovitě bude uveden zápisem do SMD)

IČ:	00239500
DIČ:	CZ00239500
Bankovní spojení:	ČS, a.s., pob. Nymburk
Číslo účtu:	27-0504359359/0800
Tel.:	+420 325 501 101, 111

(dále jen „objednatel")

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo

2. Předmět smlouvy

„Zateplení objektu Poliklinika Okružní“

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna následujícího článku:

3. Termín plnění

3.1 Staveniště bude objednatelem protokolárně předáno zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději do **15** pracovních dnů od převzetí písemné výzvy zhotovitelem.

3.2 Termín zahájení

3.2.1 Termín plnění bude zahájen na základě výzvy objednatele.

3.2.2 Termín zahájení plnění: **18. 12. 2014**

3.3 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla

3.3.1 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla: **do 2. 9. 2015**

3.3.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

3.4 Splněním předmětu smlouvy se rozumí řádné dokončení díla bez vad a nedodělků.

3. 5. Celková doba plnění zakázky je **258 kalendářních dnů**

3. 6. Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků

19. Závěrečná ustanovení

19.5 Smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

19.6. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě schválení radou města usnesením č. .... ze dne 29.12. 2014.

16. 01. 2015

V Neratovicích dne 14. 1. 2015

.....

za zhotovitele

Ing Aleš Kocourek, jednatel společnosti

KASTEN Za skvělou stavbou pečlivá firma KASTEN spol. s r.o. 27711 Neratovice, Větrná 145 IČ: 62954890 DIČ: CZ62954890 Tel.: +420 318 647 150 ⑥

V Nymburce, dne 2015

MĚSTO NYMBURK 1

.....

za objednatele.

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města