Nymburk Město NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:
číslo Smlouvy Zhotovitele: 21019-01

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Nymburk**
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
zastoupený: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Bc. Zuzana Nekovářová – pověřená vedením odboru rozvoje a investic
+420 325 501 252 zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz
Michal Hrbáček – investiční referent
+420 606 794 226 michal.hrbacek@meu-nbk.cz
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.účtu: 27 – 504359359/0800

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

Zhotovitel: **SOVIS CZ, a.s.**
sídlo: V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové - Třebeš
zastoupený: Ing. pavolem Pechou, členem představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. jan Dyntar, e-mail: [redacted]
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 274673229/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl B, vložka 2720

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně jen **“Smluvní strany“** nebo jednotlivě **„Smluvní strana!**

PREAMBULE
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk

Nymburk Město **NYMBURK**
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Článek III.
DOBA PLNĚNÍ

Odstavec 1b Článku III se ruší a nahrazuje tímto zněním:

b) Zhotovitel stavební práce dokončí do 31.12. 2021
Zhotovitel sadové úpravy dokončí a celé dílo bez vad a nedodělků předá do 15.4. 2022

Článek IV.
CENA DÍLA

Odstavec 1 Článku IV se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

cena SOD celkem:		4.781.948,70 Kč
ZL č. 1 – dlažby	+	5.235,20 Kč
ZL č. 2 – betony	+	152.594,04 Kč
ZL č. 3 – zálivka	-	65.000,00 Kč
ZL č. 4 – úprava nároží	-	22.676,08 Kč
ZL č. 5 – dopravní značení	-	2.115,00 Kč
cena celkem bez DPH		4.849.986,86 Kč
cena včetně 21% DPH celkem		**5.868.484,10 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: čtyřimiliónyosmsetčtyřicetdevěttisícdevětsetosmdesátšest korun českých a osmdesátšest haléřů)

Ostatní články zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě projednání a schválení Radou města Nymburk usnesením ze dne 01.12. 2021.

V Nymburce dne: 3.12.2021

V Hradci Králové dne: 02.12.2021

……
za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

…….
za Zhotovitele
Ing. Pavol Pecha
člen představenstva

Digitálně podepsal Hana Ottová
06.12.2021 16:03

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1,2,3,4,5 smlouva o dílo SOD ze dne 30.7.2021

Název stavby:	**Revitalizace veřejného prostrantsví při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk**
Investor:	**Město Nymburk** Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500, DIČ: CZ00268810
Zhotovitel:	**SOVIS CZ, a.s.** V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208

Důvod a popis změny

1) ZL1: Při rozebírání velkoformátové dlažby bylo zjištěno, že je větší část dlažby (než byla uvažována v PD), nevhodná k opětovnému použití. Z tohoto důvodu bude tato dlažba nahrazena klasickou betonovou dlažbou, která je použita u navazujících chodníků.

2) ZL2: Po rozebrání velkoformátové dlažby byl namísto podkladu ze štěrkodrti (uvažováno v PD) zastižen podklad z betonu s výztuží, tato plocha byla orámována ztužujícím betonovým základem. Tento podklad musel být odstraněn pomocí těžké mechanizace s bouracím kladivem.

3) ZL3: Na základě požadavku investora dojde k předání vysazené zeleně a zálivku bude objenatel provádět svépomocí.

4) ZL4: Na základě požadavku investora dochází k úpravě nároží chodníku v severní části stavby.

5) ZL5: Úprava dopravního značení po vydaní Stanovení dopravnho značení.

Přílohy změnového listu:	Rozpočet víceprací/méněprací

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	4 781 948,70 Kč	s DPH	5 786 157,93 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH	- Kč	s DPH	0,00 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	**- 159 176,08 Kč**		
Přípočet (bez DPH)	**227 214,24 Kč**		
Celková cena změny (bez DPH)	**68 038,16 Kč**		
Celková cena díla (bez DPH)	**4 849 986,86 Kč**	s DPH	5 868 484,10

Smluvní termín dokončení díla:	**15 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací**
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	**dokončení stavebních prací do 31.12.2021, sadové úpravy do 15.4.2022**

Stanovisko technického dozoru stavby:	**Stanovisko zhotovitele stavby:**
Schvaluji: MARTIN TOMS [redacted] dne:	Schvaluji: SOVIS [redacted] V Mlejnku 608 [redacted] dec Králové IČ: 27532 [redacted] 532208 dne:
Stanovisko projektanta stavby:	**Stanovisko investora:**
Schvaluji: [redacted] dne:	Schvaluji: MĚSTO NYMBURK Odbor rozvoje a investic 288 [redacted] dne:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-019C

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk ZL MĚSTO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nymburk	Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:		IČ:	00239500
	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	DIČ:	CZ00239500
Zhotovitel:		IČ:	27532208
	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	DIČ:	CZ27532208
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Jan Dyntar	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **68 038,16**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	68 038,16	14 288,01
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **82 326,17**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: [redacted] Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
[redacted]	SOVIS CZ, a.s. V Mlejn[redacted] 1 Hradec Králové IČ: [redacted] CZ27532208
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: [redacted] Razítko

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-019C

Stavba: **Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk ZL MĚSTO**

Místo:	**Nymburk**	Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	Projektant:	
Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	Zpracovatel:	Ing. Jan Dyntar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**68 038,16**	**82 326,17**
1	**SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk ZL1 Dlažby**	5 235,20	6 334,59
2	**SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk ZL2 Bouraní betonů**	152 594,04	184 638,79
3	**SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk ZL3 Zálivka**	-65 000,00	-78 650,00
4	**SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk ZL4 Úprava nároží**	-22 676,08	-27 438,06
5	**SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk ZL5 Dopravní značení**	-2 115,00	-2 559,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO
Objekt:
1 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL1 Dlažby

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:		IČ:	00239500
	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	DIČ:	CZ00239500
Zhotovitel:		IČ:	27532208
	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	DIČ:	CZ27532208
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Jan Dyntar	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 235,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 235,20	21,00%	1 099,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **6 334,59**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: [redacted] Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
[redacted]	SOVIS V Mlejnku 6 IČ: 275 Hradec Králové 27532208
Datum a podpis: [redacted] Razítko	Datum a podpis: [redacted] Razítko

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 3 -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO

Objekt:
1 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL1 Dlažby

Místo:		Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	Projektant:	
Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	Zpracovatel:	Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**5 235,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 235,20
5-3 - Konstrukce C - plochy pro pěší	37 235,20
5-5 - Konstrukce E	-32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO

Objekt:
1 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL1 Dlažby

Místo: | Datum: 18. 11. 2021

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk | Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK | Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**5 235,20**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 235,20
	D	5-3	Konstrukce C - plochy pro pěší				37 235,20
93	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	80,000	210,00	16 800,00
94	*M*	*59245021*	*dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní*	*m2*	*65,920*	*220,00*	*14 502,40*
	VV		80*0,8*1,03		65,920		
	VV		Součet		65,920		
95	*M*	*59245270*	*dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná hnědá*	*m2*	*16,480*	*360,00*	*5 932,80*
	VV		80*0,2*1,03		16,480		
	VV		Součet		16,480		
	D	5-5	Konstrukce E				-32 000,00
101	K	596811321-1	Kladení velkoformátové kamenné dlažby tl do 100 mm velikosti 0,5x1,0m - pokládka stávajících vybouraných a očištěných kamenných dlaždic	m2	-80,000	400,00	-32 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk ZL MĚSTO

Objekt:
2 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk ZL2 Bouraní betonů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:		IČ:	00239500
	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	DIČ:	CZ00239500
Zhotovitel:		IČ:	27532208
	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	DIČ:	CZ27532208
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Jan Dyntar	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **152 594,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 594,04	21,00%	32 044,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **184 638,79**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: [redacted] Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
[redacted]	SOVIS V Mlejnku [redacted] dec Králové IČ: 275 [redacted] 32208
Datum a podpis: [redacted]	Datum a podpis: [redacted] Razítko

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 3 -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO

Objekt:
2 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL2 Bouraní betonů

Místo:		Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	Projektant:	
Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	Zpracovatel:	Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**152 594,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	152 594,04
1 - Zemní práce	80 448,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 640,00
997 - Přesun sutě	36 506,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO

Objekt:
2 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL2 Bouraní betonů

Místo: | Datum: 18. 11. 2021

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk | Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK | Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**152 594,04**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				152 594,04
	D	1	Zemní práce				80 448,00
7	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-290,000	30,00	-8 700,00
168	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	258,400	345,00	89 148,00
	VV		"plocha pod velkoplošnou dlažbou" 280-(72*0,3)		258,400		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 640,00
169	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,960	2 750,00	35 640,00
	VV		"rám, ohraničení plochy"(25+25+11+11)*0,6*0,3		12,960		
	D	997	Přesun sutě				36 506,04
160	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-84,100	35,00	-2 943,50
161	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-756,900	5,00	-3 784,50
	VV		-84,1*9 "Přepočtené koeficientem množství		-756,900		
	VV		Součet		-756,900		
162	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	188,712	40,00	7 548,48
	VV		162,792+25,92		188,712		
	VV		Součet		188,712		
163	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 698,408	5,00	8 492,04
	VV		188,712*9 "Přepočtené koeficientem množství		1 698,408		
	VV		Součet		1 698,408		
164	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	25,920	130,00	3 369,60
165	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-84,100	220,00	-18 502,00
170	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	162,792	260,00	42 325,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk ZL MĚSTO
Objekt:
3 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk ZL3 Zálivka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:		IČ:	00239500
	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	DIČ:	CZ00239500
Zhotovitel:		IČ:	27532208
	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	DIČ:	CZ27532208
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Jan Dyntar	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-65 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-65 000,00	21,00%	-13 650,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **-78 650,00**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: [redacted] Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: [redacted] Razítko MĚSTO NYMBURK odbor rozvoje a investic 288 28 NYMBURK	Datum a podpis: [redacted] Razítko

SOVIS CZ, a.s. V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové IČ: 275[redacted]208

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO

Objekt:
3 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL3 Zálivka

Místo:		Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	Projektant:	
Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	Zpracovatel:	Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-65 000,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	-65 000,00
1-2 - Terénní a sadové úpravy	-65 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO

Objekt:
3 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL3 Zálivka

Místo: | Datum: 18. 11. 2021

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk | Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK | Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-65 000,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-65 000,00
	D	1-2	Terénní a sadové úpravy				-65 000,00
67	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-50,000	490,00	-24 500,00
68	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	-450,000	90,00	-40 500,00
	VV		-50,000*9		-450,000		
	VV		Součet		-450,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk ZL MĚSTO
Objekt:
4 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk ZL4 Úprava nároží

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:		IČ:	00239500
	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	DIČ:	CZ00239500
Zhotovitel:		IČ:	27532208
	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	DIČ:	CZ27532208
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Jan Dyntar	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-22 676,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 676,08	21,00%	-4 761,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **-27 438,06**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: [redacted] Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
[redacted] Datum a podpis: Razítko	[redacted] Datum a podpis: Razítko

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO

Objekt:
4 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL4 Úprava nároží

Místo:		Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	Projektant:	
Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	Zpracovatel:	Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-22 676,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	-22 676,08
1 - Zemní práce	-1 603,90
5-1 - Konstrukce A - komunikace	-6 373,20
5-3 - Konstrukce C - plochy pro pěší	-3 046,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-9 085,00
997 - Přesun sutě	-2 124,54
998 - Přesun hmot	-443,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO

Objekt:
4 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL4 Úprava nároží

Místo: | Datum: 18. 11. 2021

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk | Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK | Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-22 676,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-22 676,08
	D	1	Zemní práce				-1 603,90
4	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	50,00	100,00
	VV		"pro umístění varovného pásu"2		2,000		
8	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-6,600	80,00	-528,00
	VV		"odpočet prodloužení chdoníku" -6,6		-6,600		
9	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-11,300	35,00	-395,50
	VV		"odpočet prodloužení chdoníku" -4,8-1,8-4,7		-11,300		
11	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	-4,700	140,00	-658,00
32	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-12,240	10,00	-122,40
	VV		"odpočet prodloužení chdoníku" -12,24		-12,240		
	D	5-1	Konstrukce A - komunikace				-6 373,20
71	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-5,640	180,00	-1 015,20
	VV		-4,7*1,2		-5,640		
	VV		Součet		-5,640		
72	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-4,700	470,00	-2 209,00
73	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-4,700	200,00	-940,00
74	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-4,700	25,00	-117,50
75	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-4,700	15,00	-70,50
76	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-4,700	430,00	-2 021,00
	D	5-3	Konstrukce C - plochy pro pěší				-3 046,14
86	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-6,600	140,00	-924,00
	VV		-4,8-1,8		-6,600		
	VV		Součet		-6,600		
87	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-4,600	210,00	-966,00
	VV		"pro umístění varovného pásu"2		2,000		
	VV		-6,6		-6,600		
	VV		Součet		-4,600		
88	*M*	*59245006*	*dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená*	*m2*	*0,200*	*350,00*	*70,00*
	VV		-1,8+2		0,200		
93	*M*	*59245021*	*dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní*	*m2*	*-3,955*	*220,00*	*-870,10*
	VV		-4,8*0,8*1,03		-3,955		
	VV		Součet		-3,955		
94	*M*	*59245270*	*dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná hnědá*	*m2*	*-0,989*	*360,00*	*-356,04*
	VV		-4,8*0,2*1,03		-0,989		
	VV		Součet		-0,989		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 085,00
124	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	-3,500	440,00	-1 540,00
125	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	-8,500	250,00	-2 125,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	*M*	*59227-1*	*deska betonová 500x250x100mm, bílá*	*m*	*-8,500*	*120,00*	*-1 020,00*
127	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-10,000	300,00	-3 000,00
	VV		-4-1-1-4		-10,000		
129	*M*	*59217023*	*obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm*	*m*	*-4,000*	*100,00*	*-400,00*
130	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*-4,000*	*100,00*	*-400,00*
131	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*-2,000*	*300,00*	*-600,00*
	D	997	Přesun sutě				-2 124,54
162	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-7,569	40,00	-302,76
	VV		-2,145-2,486-2,938		-7,569		
	VV		Součet		-7,569		
163	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-68,121	5,00	-340,61
	VV		-7,569*9 "Přepočtené koeficientem množství		-68,121		
	VV		Součet		-68,121		
164	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-5,083	130,00	-660,79
	VV		-2,145-2,938		-5,083		
	VV		Součet		-5,083		
166	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-2,486	330,00	-820,38
	D	998	Přesun hmot				-443,30
167	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-4,433	100,00	-443,30
	VV		-0,388-0,603-0,687-0,391-1,554-0,810		-4,433		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO
Objekt:
5 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL5 Dopravní značení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:		IČ:	00239500
	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	DIČ:	CZ00239500
Zhotovitel:		IČ:	27532208
	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	DIČ:	CZ27532208
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Jan Dyntar	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-2 115,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 115,00	21,00%	-444,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-2 559,15**

Projektant	Zpracovatel
[redacted]	
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
[redacted]	SOVIS CZ a.s. V Mlejnku 608/[redacted] Králové IČ: 275322[redacted]08 [redacted]
Datum a podpis: [redacted] Razítko	Datum a podpis: Razítko

NYMBURK
odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK

- 3 -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO

Objekt:
5 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL5 Dopravní značení

Místo:		Datum:	18. 11. 2021
Zadavatel:	Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk	Projektant:	
Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK	Zpracovatel:	Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-2 115,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 115,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 115,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
Nymburk ZL MĚSTO

Objekt:
5 - SO 101-1 Komunikace a zpevněné plochy - investice Město Nymburk
ZL5 Dopravní značení

Místo: | Datum: 18. 11. 2021

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk | Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK | Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-2 115,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-2 115,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 115,00
115	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	170,00	340,00
171	*M*	*40445615*	*značky upravující přednost P6 700mm*	*kus*	*1,000*	*770,00*	*770,00*
172	*M*	*40445647*	*dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm*	*kus*	*1,000*	*515,00*	*515,00*
117	*M*	*40445649*	*dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm*	*kus*	*-2,000*	*530,00*	*-1 060,00*
118	*M*	*40445650*	*dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm*	*kus*	*-2,000*	*630,00*	*-1 260,00*
119	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	700,00	700,00
120	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*1,000*	*500,00*	*500,00*
121	*M*	*40445240*	*patka pro sloupek Al D 60mm*	*kus*	*1,000*	*440,00*	*440,00*
122	*M*	*40445253*	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*1,000*	*20,00*	*20,00*
124	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	-7,000	440,00	-3 080,00
	VV		-7		-7,000		