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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

           S202300629 

Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo  
 

 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Dodatek č. 1“) 
 
 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel: Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
ve věcech technických oprávněn/a jednat: 

, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 
e-mail:  ,  mob.:   

, e-mail:  , mob.:  
IČO: 002 39 500 
DIČ: CZ00239500 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800  
 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné, 

a 

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. 
se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva 
  Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva  
ve věcech technických oprávněn/a jednat:  

• , e-mail: , tel.:  
IČO:   466 78 468 
DIČ:  CZ46678468 
bankovní spojení:  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v sp. zn. B 6229 
 
dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné 

 
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“. 
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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

Článek II. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bazén 
Nymburk“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: 
P22V00000037) (dále jen „Veřejná zakázka“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva o dílo“). 

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba 
dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích 
podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.  

3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh 
plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá 
skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepřičinila. Smluvní strany 
se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.  

4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 byly posouzeny dle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání 
veřejných zakázek“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu. 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DODATKU  

1. Smluvní strany přistupují k navýšení ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Navýšení ceny 
Díla představuje celkem částku 5.211.116 Kč bez DPH (slovy: pět milionů dvě stě jedenáct tisíc jedno 
sto šestnáct korun českých bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně: 

1.1. Změnový list č. 001 s názvem Zemní práce a záporové pažení upravuje změnu, která spočívá 
v řešení zastižené nevhodné geologie, doplnění položek do výkazu výměr a likvidaci 
nepředvídatelných konstrukcí. Hodnota tohoto změnového listu je 3.422.561 Kč. Změnový 
list č. 001 bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 1. 

1.2. Změnový list č. 002 s názvem Navýšení podkladních betonů upravuje změnu, která spočívá 
v nutném rozšíření podkladních betonů pod základovou deskou u vnějšího obvodu objektu a 
u bazénu, tak aby bylo možné zrealizovat zpětné spoje hydroizolace. Předmětná změna 
představuje navýšení termínu plnění Díla ve výši dvou dnů. Hodnota tohoto změnového listu 
je 147.737 Kč. Změnový list č. 002 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 1. 

1.3. Změnový list č. 003 s názvem Doplnění geotextilie na základovou spáru upravuje změnu, 
která spočívá v nutném vložení vrstvy geotextilie 400 g/m2 na základovou spáru, a to z 
důvodu zlepšení kvality základové spáry a nepronikání podloží do nově realizovaných vrstev. 
Předmětná změna představuje navýšení termínu plnění Díla ve výši tří dnů. Hodnota tohoto 
změnového listu je 131.789 Kč. Změnový list č. 003 bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku 
č. 1. 

1.4. Změnový list č. 004 s názvem Zemnění upravuje změnu, která spočívá v doplnění zemnící sítě 
a připojení všech pilot na tuto síť. Předmětná změna představuje navýšení termínu plnění 
Díla ve výši tří dnů. Hodnota tohoto změnového listu je 144.312 Kč. Změnový list č. 004 bude 
tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 1. 

1.5. Změnový list č. 005 s názvem Hydroizolace základové desky upravuje změnu, která spočívá 
v doplnění hydroizolačních asfaltových pásů dle odsouhlasených detailů – zpětný spoj u paty 
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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

objektu a zdvojení izolace nad pilotami v 1.PP a dále v doplnění penetrace plochy 1.PP, 
vnějších sten 1.PP a doplnění penetrace a hydroizolačních pásu a skladby Ca. Předmětná 
změna představuje navýšení termínu plnění Díla ve výši čtyř dnů. Hodnota tohoto 
změnového listu je 529.506 Kč. Změnový list č. 005 bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku 
č. 1. 

1.6. Změnový list č. 006 s názvem Objevení plynu upravuje změnu, která spočívá v obkopání 
plynovodního potrubí, v provedení záplaty tohoto potrubí, v odstranění a likvidaci 
plynovodního potrubí. Předmětná změna představuje navýšení termínu plnění Díla ve výši 
sedmi dnů. Hodnota tohoto změnového listu je 44.482 Kč. Změnový list č. 006 bude tvořit 
Přílohu č. 1f) tohoto Dodatku č. 1. 

1.7. Změnový list č. 007 s názvem Krycí vrstva hydroizolace pod základovou desku upravuje 
změnu, která spočívá v doplnění množství do výkazu výměr a zpřesnění návrhu projektové 
dokumentace pro krycí vrstvu hydroizolace a v navýšení krycí vrstvy z 30 mm na 50 mm. 
Hodnota tohoto změnového listu je 348.895 Kč. Změnový list č. 007 bude tvořit Přílohu č. 1g) 
tohoto Dodatku č. 1. 

1.8. Změnový list č. 008 s názvem Těsnění dilatační spáry upravuje změnu, která spočívá 
ve vložení těsnících PVC pásů do dilatační spáry. Hodnota tohoto změnového listu je 37.774 
Kč. Změnový list č. 008 bude tvořit Přílohu č. 1h) tohoto Dodatku č. 1. 

1.9. Změnový list č. 009 s názvem Přípojka el. energie stavby upravuje změnu, která spočívá ve 
zřízení dočasné přípojky elektrické energie v rámci zařízení staveniště. Hodnota tohoto 
změnového listu je 154.859 Kč. Změnový list č. 009 bude tvořit Přílohu č. 1ch) tohoto Dodatku 
č. 1. 

1.10. Změnový list č. 010 s názvem Hydroizolace průniku sloupů do pilot upravuje změnu, která 
spočívá v doplnění výkazu výměr a návrhu projektové dokumentace o provedení vodotěsné 
izolace v místech pracovní spáry, kde navazují sloupy 1.NP na piloty. Hodnota tohoto 
změnového listu je 249.202 Kč. Změnový list č. 010 bude tvořit Přílohu č. 1i) tohoto Dodatku 
č. 1. 

 

2. Článek III. odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy o dílo, se nově zcela nahrazují, a to následujícím textem:  

„b) Zhotovitel se zavazuje dodržet následující milníky: 

1. dokončení hrubé stavby nejpozději do 12 kalendářních měsíců a 19 dní od zahájení stavebních prací 
dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy; 

2. zahájení funkčních zkoušek nejpozději 1 kalendářní měsíc před dokončením a předáním Díla 
Zhotovitelem Objednateli dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy. 

(dále jen „Milníky“)  

c) Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli ve smyslu čl. VII Smlouvy nejpozději do 18 
kalendářních měsíců a 19 dní od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, 
přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet Milníky. 

 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel do patnácti dnů od data účinnosti tohoto Dodatku č. 1 
provede aktualizaci harmonogramu provádění Díla, tak jak je tento definován v čl. III. odst. 2 Smlouvy 
o dílo.   
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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

Článek IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze 
změny.  

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným 
elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. 

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 
Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů 
od podpisu Dodatku č. 1 oběma Smluvními stranami. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže 
připojují své podpisy.  

6. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 488 ze dne 27. 9. 2023. 

7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 001 

  1b) Změnový list č. 002 

  1c) Změnový list č. 003 

  1d) Změnový list č. 004 

  1e) Změnový list č. 005 

  1f) Změnový list č. 006 

  1g) Změnový list č. 007 

  1h) Změnový list č. 008 

  1ch) Změnový list č. 009 

  1i) Změnový list č. 010 

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1i) pouze krycí listy 
předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou 
neoddělitelnou součástí Dodatku č. 1, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 1 fyzicky svázány. Obě Strany 
potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici. 

 
/PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE/ 
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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

 
/PODPISOVÁ STRANA/ 

 

V Nymburce dne: dle el. podpisu 
23.10.2023 

 V Praze dne: dle el. podpisu 
18.10.2023 

 
 
 

________________________________  ______________________________________ 

za Objednatele  za Zhotovitele 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

starosta města 

 Ing. Tomáš Koranda 
předseda představenstva 

        
 
 
 

  ______________________________________ 

  za Zhotovitele 
  David Alonso Rodríguez 

člen představenstva 
 



Změnový listě: 001 - Zemní práce a záporové pažení 

Stavba 
Smlouva: 

Zhotovitel: 

Ob jednatel: 

Bazén Nymburk 
S202300233 ze dne 10.5.2023 
Město Nymburk 
HOCHTIEF CZ a. S. 
se sídlem Plzeňská l6/3217, 150 00 Praha 5 
[Cz 46678468 

Popis 

změny 

Popis změny: 
Změna spočívá v řešení zastižené nevhodné geologie, doplnění položek do VV a likvidace 
nepředvídatelných kcí. Zıněnový list je rozdělen do několika částí. 
ZLOOla bourání, odvoz a uložení vybouraných základových bloků na Skládku a odvoz 
ZLO0lb je změna záporového paženi 
ZLOO l c se týká likvidace a odvoz vývrtku pilot a dobouraných hlav pilot na Skládku 
ZLOO 1 d Zhotovení podkladních vrstev pod l.NP a pod tělesem bazénu 
ZL00le Sanace podloží pod l.PP 
Zdůvodnění nezbytnosti Změny: 
ZMĚNA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ je nnıná z áúvøán nøvhøánć gøøıøgiø zz vęhni :vvdćhø 
podloží, do kterého mají být zápory vetknuty a neınožnosti realizace záporové Stěny. Změna 
technického řešení zabránila hrozícím vícenálkladům a byl zkrácen realizační čas. 

ZMĚNA V ZEMNÍCH PRACECH spočívá v řešení problematiky špatné geologie a 
nchomogcnity základové spáıy Zastiženć při zeınníclı pracech. V PD bylo uvažováno S 
vytvořením pílotovací roviny Z určených vrstev, které po zrealizování pílotovací roviny, měly 
být shrnuty a použity pro podloží pod základové konstrukce. Tyto vrstvy není možné Znovu 
použít, protože při pojezdu pílotovacího stroje se proıníchaly S nekvalitní zeminou pod vrstvami 
a navíc byly vrstvy Znehodnoceny Zvodnělým a nekvalitním vývrtkem Z pilot a výkopkeın Z 
ležaté kanalizace. Tyto Znehodnocené vrstvy musely být odtěženy. Pro plochu l.NP a plochy 
pod těleseın bazénu byla použita skladba dle PD v nově dodaném materiálu. Základová spára je 
v úrovní podzeni vody a byla Zde Zastižena značná nehomogenita podloží. Zde muselo být 
velmi Zvodnělé podloží tekutých písl‹ů odtěženo a nahrazeno skladbou novou o vyšších 
mocnostech. 

BOURÁNÍ, oDvOZ A ULOŽENÍ VYBOURANÝCH ZÁKLADQVÝCH BLOKŰ NA SKLÁDKU - v místech výkopů výkopů jámy pro stavbu bazénu byly nalezeny základové bloky 
Z betonu prostého i železobetnu. Bxylo nutné jejich odstranění a odvezení na Skládku. 

DOPLNĚNÍ vv O POLOZKYODVOZU NA SKLÁDKU - znęhøanøøęnć kanıønivø zn 

asfaltové vrstvy vybourané Z parkovacích ploch není možné použít do žádných dalších skladeb 
na stavbě, proto musí být odvezeny na Skládku. Dále musel být odvezen na Skládku vývrtek Z 
pilot a materiál po odbouraných Znehodnocených částí pilot 

vv Původní resení 
Dle realizační projektové dokumentace má být stavební jáma částečně zajištěna Záporovýın 
pažením 

Vrstva pílotovací roviny měla být Shrnuta a znova použita pro podloží pod základové 
konstrukce - frakce O/16-5 cm a frakce 32/64 - 25 cm 
Základové bloky po původníchbudovách nebyli v PD nikde uvedeny. 
Likvidace vývrtku Z pilot a materiál Z odbouraných číástí Znelıodnocenýclı částí pilot nebyla vc VV Zanesena.



ké 

řešen 

Tee 

ın`c 

Likvidace aSt`altov“élio odkopu nebyla ve V\f' řešena. 

Nové řešení 
Misto Záporoveho pažení je navrženo svaho\vˇZ'ıní ve sklonu cca l: l. Kolem obvotlových stěn 
bude Zpětné Zasypáno řádným Zasypovým mateıˇízileın. V místě budoucího tělesa bazénu bude 
Zaporové pažení také nahrazeno svalıováním a následně po provedeni přilehlých Stén suterénu 
bude prostor vyplněn betonem cca C`8f l 0. 

Odkopání a likvˇidace Znehodnocených vrstevv pilotovaci roviny. V l.NP a pod tělesem bazénu 
nahrazeno materiálem novým dle PD. Na základové Spáře l.PP došlo díky značné 
nehoınogenitè k odkopu v mocnostech až 550 mm pod uvažovanou základovou Sparou v PD. 
Skladba podkladních vrstev byla nové navržena frakce 0-63 mm v tlouštce 100mm a frakce 63- 
125 v ınocnostech 130mm až 640mm. 
Odvoz vybouraného a Znehodnoceného asfaltu, odvoz vybouraných základů, výwtku a 
ostatních materiálů na Skládku. 

V Zménovém listu byly použity k nacenéní položky ÚRS, Které používají zatřídění dle nové 
ČSN 73 3055, kdežto VV v PDje asi Zřejmě dle staré normy ČSN 73 3050. Dle nové nomıy 
jsou Zatřízeny výkopy Zvodnëlých zemin pod úrovní základové spáry uvedené V PD. Dle normy 
ČSN 73 3055 jsou tyto zeminy zatřízene' Jako Třída těžitelnosti I. a Skupina 4. 

Cena 

(bez 

DPH) 

Vliv Změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla 
Náklady na změnu vícepráce méněpráce 
Stavební náklady 6 062 485 Kč 
Ťlprava Smluvní ceny: Zvýšení 
Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658 Kč 
Zvýšení: 3 422 561 Kč 
Snížení: 

-2 639 924 Kč 

ly 

Term 

Dopad do termínu: není 

Odůvodnění: Z části ZL00lb je úspora času 10 dní, ale v části ZL00la, ZL00lc, ZL00ld, 
ZL00le je za práce nad rámec SOD časová náročnost víceprací 10 dní. 

Ohy 

*ř 

Přílohy protokolu: 
Příloha č.1: Cenová kalkulace 
Příloha č.2: výkres technického řešení náhrady Záporového pažení 
Příloha č.3: Schema tlouštky vrstev Sanace podloží 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů ajejich číslo revize) 

ıø 
xııı 

Vyjád 

řen 

Datum podání změny: ,' 

Za AD 

Datum: 

Datum: 
Za objednatele: _ 
Vyjádření K. 
Dzxıšivyjáđřøniz 

_ jj; / K -z

_ gl/' I 'Lnfla / Datum:ďě7.[>~)3 

Podpis: 
Za TDS: 
Vyjádření 

Za zhotovitele: 
Podpis: _ 

Datum: 7)?/Z Či 
Výše označená smlouva, ve Zn nı prıs Snyc ě ' ˇ' ' 

lı dodatků se v příslušných ustanovcních mění náslcdovněz 
C602! Změna termínu: 

SOD - 388 842 658 Kč Jiná ujednání: 
ZL OOI - 3422 561 Kč



ZıııčnOv_\'“ list č: 002 - .\‹ˇ:ı\`_\'“šcnÍ podlálzıílníclı betonıí 

HQCHTIEF 

Sun hčı 
Sııılouwıı 

Bıızćıı .\‹_y`ıııbuı`I‹ 

5202300233 ze dne ll).5.2023 
Olıjcılııııızˇlı \lčStD .\'ynıhuı`lx 

HOCHTIEF CZ zı. S. Z"'<"“` "“ˇ"` 
xø .flfløıınnn ı>ı„øn„-ı‹zı ıó. 32 ı 7. 150 0012x-nhn 5 

ěııy 

l'‹›|›ís 

ııı 

Popis znıčny: 

rıhy hvlo možné zrczılízovzıı /.pèıııć spoje lıydı`Oizoluc<:. 

hy‹lı'oíZol`.ıćní|ıo Souvı`Sı\í oclıráníı XPS tl. [O0 mm. 

Nutné rozšíření p0dl<la‹lníclı betonů pod Zzikladovou xˇleškoıı u \-ııćjšílıo Obxodu objektu a u bžızćnu. mk 

Pod poťlklzıdníııı bctmıenı je nutné i ı`OZŠı'ı"cní tepelné izolace XPS ıl ll)()mm. Dále je nutné Zpćuıý .spoj 

Zdılmdııěııí ııczbytnosti změny: 

a tepelné izolace XPS tl. l00nıııı 
Aby bylo možné provedcııí Zpćrnćho Spoje |ı_vdı`oíZolm:c je nutné pı`0\ˇedení ı'oZšíı"v:ní podklaclníclı bcıonù 

I`cclıııi‹`ké 

řcšuı

ı Původní řešení 
V-,n --.‹' G V PD S tímto roz ıím nebylo uvażováno 

Nové řešení 

Rozšíření krycí vrsıvy XPS O 500 mm 

Rozšíření geotextílíe O 700 mm. Rozšíření po‹lk|adní vrstvy XPS O 200 ıııııı. Doplnćııí podl‹lııdııí \“r:~`ı\“y 

ıııakadunı 32ˇ'6~l V šířce -100 mm pod pO‹lk|Zıdııínı betoncnı. Rozšííení po(ll<ladních beıonù O 500 mm. 

(bez 

l)PlI) 

(fena 

\ 

Vliv Změny na nıiklíıdy stnvby: Zvýšení ceny díla 
Nži klady nn Změnu \-`í‹:epráce ıııćnčpıiıce 

Sıavebni náklady l-l7 737 Kč OKČ 
Úprava Smluvní ceny: Zvýšení 
Dosud plııınžı cena dle SOD bez DPH: 388 842 653 Kč 
Zvýšení: 

l-I7 737 Kč 
Snížení: OKČ 

'|`ı:ı'ııı 

iıı
y Dopad do termínu: 2 dny 

provedeno na základě normolıodín Lıvedeııýclı V cenové Sousıavć URS 
Od ıìvodnění : Jedná se O pı'z'ı‹.`e se ktcıýmí nebylo ı.ıvzıżo\/áno v projektové dokumentací. Stııııovení času je 

|'ı"ÍIO|ı_v 

Přílohy protokolu: 

Přílolıa ć.l: Cenová kalkulace 
Pı"ílOhzı č.2: Demi! Zpčtnćho Spoje



\`|i\ ı,ıııčıı_\` ıızı \')'kı“e$‹›\ı›ıı ılnlxıırııeııtzıťi ılı'I;ı: (.\‹'.'\/x) xlnıćcııyçłı \_\'kı`c\L'ı J |c)i«`h Cixln ı".`\.izn`I 

Dııtuııı podziııi Změny:

L 
'ııl 

_›.Ž 

/-4' WI 
\ \ j:'ı‹|ıˇ'L'ııi 

l'‹› Dınu ın #72! 
Zu T DS 

Dzıtıım 
RU/( W 7%

M 

Zıı ‹›bJcılıı;ıl‹:|e: 

\'_vjı'ıdı"cııí
' 7 

,Lz`////('/f.,'‹»x`x/»vv 

Další \“_\“j:ìdı"ení: 

Podpis: 
V 

Datum li/ Žľz 

Zu ılıomvítclcz Ing. _\lich:ı| Jech 
Dntıım: Ĺ/ ˇ/ il. ČŠ H, 

\-'\"šc ‹›ˇı.nčıčcııá Snıluuvzı. ve mění přísñıëııýclı dodzıtkıì se v pı"íslušn)'“`ch ııslıxnrıveních mění následovnčı 
CCM! Změna tcrmínıı: Z Č-/„Í 

SOD - ŠSĹŠ S42 653 Kč .líná ııjednıìııí: 
Zl. 002 - 1-L7 737 Kč



,, â __HQQHIııf 
Z|nčıı‹›\“_\'“ list Č: 003 - Doplnění geotcxtilíe nżı 7.êìklžı(l0\‹›ıı Spá ru 

Sıaıx bnı 

.'S'ıııíı›u\ ZL 

Zlıolm-itctl. 

0łJíc‹íııu[‹:|: 

Bazén \_\“ınburk 

SJOZJIJUZS3 ze dne 1')._"› 2025 
\|ěst0 .\”ynıhuı'Ix 
HO(,`H'|`IF.l7 CZ n. S. 
Sc sídlem Plzeňská ló 3217, 150 (JO Praha 5 

0 
ıís 

zıııčııy 

I) 

Popis změny: 

Dle áıanovcnćlıo posıupu byl po odkryıi zíıklúıdmé àpáıy pıˇˇizván Sıuıík zı gcotcchnik. aby posoudilı icjı 
kvalitu. Sıatik Smnovil. żcjc numć na /.żìklzıduxfou Spánı vložit \“ı'Stvu gcuıcxıilic 400 g/m2. Z důvodu Zlepšení 
kvality 7.zíkladO\fć špıíry čı ncpronikıìııí podloží du nové rcıılizowııýclı \r<ıev. Ulużcní gcntcxıííícjť nad rzìmcc 
pı`o_jckı‹›\'ć dokıııııcnıııcc 

Zdúvodněııí nczbytııosti ıınčny: 

Z dùvodıı Zícpšcní kvalit) zákí;ıdO\“ć Spz'u^y aı ııcprnnikz`ıní podlnżí do ııovć realizovaných vı`Src\` 

I`ı~cIıııickIÍ' 

řešen 

nv Původní rešení 
Původní řešení ncpoćíıalo se zlepšením kvality Základm-`ć Späıry „vy Nove rcneni 
pulożeııí gcoıexıílíc S gramáżí 400 g/m2 

(Ícmı 

(bez 

Dľll) 

Vliv Změny nzı náklıııly stavby: Zvýšení ceny díla 
\':ì|‹In(|y nn změnu víc‹:pı`ácť ınćnčpľáce 
Stavební níıklzxdy 131 739 Kč O Kč 
Úprııva smluvní ceny: zvýšeııí 
Dosud plaıná cena dle SOD bez DPI“I: 388 842 653 Kč 
Zvýšení: 

151 789 Kč 
Snížení: 

O Kč 

Term 

ny 
Dopad do termínu: 3 dny 

Oılúvodněııí : Jedná se O prác: se ktćıýıní nebylo uvażovžıııo \ pı`ojckto\`é dokıııııcmzıci. při Stzııımćııí času 
bylo vycházcııo Z normohodín uvedených \‹ˇ cenové xoıısımć URS při 10 hodinové směně 3 pı'ac0vníkı'ı 

Přílohy 

Přílohy protokolu: 

Příloha č. l: Cenová kalkulace



\ lí\ ı.ıııC*ıı_\ ıııı \_\'lxı-L->u\‹›ıı ı|‹›|xıııııL*ııtzıL`i ‹|íl;ı: ı.\§.'ıć`.} nl‹.\ı-in-ııj.„łı `-)vkı'.`›ıı ;ı ıcııfllı ćíxlu ıˇcuzcı 

Dııtuın |›ı›‹Jž'ıııí Znıčıı): 

\ 
)-`j:'ıı|řı: 

Ĺzı z|ı‹›to\›i|€^|e: 

/flžı \D=_ 
\\j;iıIı"ı:ni 

/,. -)

A 

Dżılııııı: 'Ĺ/` L Š 

Zn TDS: 
\ˇ_\ j;'ı[lı"eııí 

ı 
"

\ 

řg;§1ČŠ\\31«/)\\ì“‹\. 

___íí- 
l› P v ~~. /› 

Dııluınz 
'|` Ĺ Ť~` 

\'_\“i{ı‹lı"eııı 

‹((Ű'/"IĂČĂ.)/`‹›/Lv\. 

Další v_v_j;'u|řeııí:
' 

Dntunı: 
[Ă 

I - . 

Dııtuın: `/~ "/› f'‹;'~› Š 

I \ /nění i'Ť`íSlııšıı_\'ch dmlııtluı Sc V pıˇ'íSIııšrı_\"ch ııstnıımeııíclı n Výše ‹›“ı.ımC`ená Snı Ounı. 'C 
.

| 
ıční ııžìsleılovnč: 

('L`II2l2 Zmčııżı ternıínıı: 3' 4' z.,
z 

Sı›l)- BKS S-12 658 Kč Jiná ujcdmìní: 
ĹL 003 _ l3l 789 Kč



_______ 
Í" 71;- Ž 

HOCHTIEF 
Zıněn‹›\“_\'“ list č: 004 - Zemııění 

Sızı\`l)“nı 

Sıľıloııvšı; 

Bnzćıı \_\ ıııburlš 

S2l)2300233 Ať dnť I0.5.2023 
Objcılııaıclz .\lěst0 .\'_\=ıııburl‹ 

HO(.`H'l'Il-IF C7. a. S. 4'“”“""'°'Í 
xø xnˇzııønn Pıznnsxká ıó S217. ı5‹.› nu P.-z.xın S 

ııııëııy 

Pop

S 

Popis Změny: 

uzcmnćni blcskosvúcl. 
V ı`c\ziıı je pużuıl`zıv€l‹ na pı`xwcLl‹:ní svzıı"=`ııi spojů. 

.l‹:‹Inà SL* 0 doplnćní Z-cmníci šité n připojťni \Šn:ch pilťžı nžı ıuıo sít' dlć obılržcııé ı`=“viL‹: ıĹ`.I \ýkı`c.»u 

Zdùvodııění nezbytnosti změny: 
Požadavek pıniekıııııta Z dL'ıvu‹lu oclıraııy proti bluılnýrn pı'oııdúm 

I`e‹'lıııické 

řı-šeıı 

Pùvmlní řešení 
Původní řešení ııepočímlu S připojcııim pilnı na zemııíci Síť żx ncuvzıżovalo Sc S\'€\řO\'áníın spojů. 

v v Nove rešení 

pásků nn každou pilotu v délce l,5ııı 

Pří o'ení ilot na zcmnící Síl' a 0`e ı`ová‹lćt .s`vaı"ovč'ıııíın. Dále Zmčnov' lisl Dbszılıne navařcııí Zcııınícíclı J P P Y 

(Icııa 

(bez 

I)PlI) 

Vliv Změny na náklmly Stavby: Zvýšení ceny díla 
\l:ìl‹I;ıdy nn změnu víccprácc ménčpľácc 
Stavební ııáklndy H4 312 Kč O Kč 
l"pı`:ıv:ı smluvní ccııy: Zvýšení 
Dosud plmııá cena ıllc SOD bez DPH: 388 842 658 Kč 
Zvýšení: l-M312 Kč 
Snížení: OKČ 

'I`erıııíııy 

Dopnd do termínu: 3 dny 

bylo uvażováııo S provedzžni 5 Svarü za hodiııu 
Odůvodnění : Jedná Sc O práce Sc kıćrými nebylo uvažováıııo V pr0_ickıo\'ć dokuıncııtací. při Stanovenı' času 

Přílohy 

Přílohy protokolu: 

Příloha č. I: Cenová kalkulace 
Příloha č.2: Výkres ć. Dl.I .4.7l l l,'Zcnıııční_b|cSkOwıl - rćvizć ć.l



\|i\ ııııćıı) ıııı \_\'I\ı'ť.~‹n\ı›ıı ‹I‹›|‹ııııı‹'ııt;ı€i ılílzı: (_\f.'\ć`-._\ ‹€‹.›ıL“cıı_\^-çlw \j» !\:“n-flıı zı ıcııçżı Cıxlfl ıˇc-»i/zı 

l)I,I 4.`I 
I U/ťmııćııı' bIc\`kv\0hl - ı'c\i/:‹.` Cíl 

Uııtııııı |ıı›‹l:ıııı zıııcıı): 

72! \Í) 

J/ (› x 7 
Duıııın: /` ' 

- Ĺ“-Š 

/,zı IDS: 
" \ _\j:ì‹Ií`uııíi 

KXQ 5ı\4Í\
\ 

jiıd 

řcı

\ Dıııum 
L1 Á27v 

7.áı rılıimlıızılclc 

\ˇ_yi:'ı‹|ıˇ`cııí 

Další \._\`i:ìılı"cııí: 

P‹›ıI|›iS: l):ı mm
ł 

L1 49, 71 
Zn zınnøxin-10; / /ˇ ı › 

|):ılıım: / ˇ/ 5*“ > 

\'\'›šc ‹)'ı.ıı:ıčeıııì Sııılouvaı. wc Zııčııř/Ďı"íSlušıı_\'“ch (lodaıtkú Sc V |›říslııŠn_\"cIı ııSt:ıııO\'eních mění ıııìslcılovně : 

(ÍEIMI 7.nıčııııteı'nıíııu: __? „_/z,v_ 

S„›D‹ xxx S42 óšs Kč Jiná njø‹Jnániz
" 

ZL 004- H4 Sı 2 Kč



___ p už _ _ _* 1-ı_ocH`p_rıE|=„ 
Zıněııový list č: 005 - H)'tlı`oiz‹›lčıce Zál‹l;ıtlo\^é tleSl‹_\_^ 

Sl'n1\ bu 

Sınl‹ıu\“ı\: 

Ĺlınıot iıel: 

Objetlııżnelt 

lłn/.ćıı .\`)`nılıuı`|‹ 

Š2‹l2300233 ze dne lI).5.2Iì2Š 
.\lčst0 N_vnıbuı'|‹ 

H()ClITlEl^` (7. zı. S. 
se sídlem Plzeľıslxˇıi lo 32l7. 15000 l*ı`alıa 5 
IČ: 46678468 

Popis 

zıııčııy 

Popis Změny: 
Jedná se O doplnění lıydroizolaćniclı asfaltovýclı pnsıi dle otlsotılılziscnýclı detailů ~ /.petný Spoj u paty 
objektu a Zdvojeni izolace nad pılotıımi v l.PP. 
Dále scjcdııá o doplııéni pcııcıruce plochy l.PP. či wııćjšiclı stěn l.PP. 
Dále se jedná o doplnćnı' peııelrzıce żı h_\-ˇdroizolaćnich pásů u skladby Cu. 

Zılúvotlněni nezbytııosti Změny: 
Aby nedošlo k porušení izolace xzlılecleın k nćnnálıání až 2 ı\›lPčı (normovć naınıìlıánije 0.5 z\‹lPa) 
lıydroizolace z zhsf. pásů je nutné provést t`ıpı`avu lıy‹lı'oiıol;\čııı'ho souvrství v místě hlav pilot přidáním 2 
vrstex asf. pásu v rozsalıu Ex.-Žın, tj. -lın2 ‹l\-`ou\.›“rste\-“ııć izolace \/ miste hlaw piloty ze stejného pčìsujako 
hlavní hydroizolace. 
Ve výkazu výměr chybí provedení penetrace pod asfaltove' pásy která je nutná pıˇo dokonalé přilepeni pčısú k 
podkladu. 

'I'eı`hııickè 

řešení 

nv
ı Púvodnı reštní 

Pťıvodııí řešení neuvażovzılo se Zesíleníın izolace \“ místě hlav pilot. dále neZoh|edı'ıo\'alo pás izolace pod 
Zpétııým spojem a bylo zapoınenuto na penetržıci nčkteıýclı ploch. 

.\`ové řešení 
- Provedení Zdvojeni izolace nad každou píloıou Zxlın 
* Provedení pásu izolace pod zpčıným spojem šířky 0.3 po celém obvodć objektu 
- Penetľace pod plochou žısfaltoxých pásů |.PP 
° Provedení pásu izolace čı penetrace - sldıxdba Ca 

(Íťııu 

(bez 

I)P|I) 

Vliv změny na ıııiklzııly stavby: Zvýšcııí ceny dila 
Náltlzıdy na změnu v ícepráce ménepráce 
Stavební náklady S29 506 Kč 0 Kč 
Úprava smluvní ceny: zvýšení 
Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658 Kč 
Zvýšení: 

529 506 Kč 
Snížení: 

O Kč 

íııy 

'ľurıı 

Dopad do terminu: 4 dııy 

Oılťıvotlııění : Jedná se O práce se kterými nebylo tıvażováııo v projektové dokumentaci. při Stanovení času 
bylo \~_vı:|ıázeno Z norınohodiıı ıı\`edeıı_\"Clı \^ ceno\é sousımč URS při 10 hodinmć snıćnć 4 pracovníků 

Pří 

olıy 

Přilolıy protokolu: 

Přílolıa ć. l: Cenová kzılkulzıce 
Pı"íloha č.2: Detail piloty a zpětného spoje



\ Ii\ zmı"ıı_\ nn \_\'l\ı`‹.^\n\‹›ıı ı|ı›Ixuııı0ıı(:ıL`i ‹lı'l:ı: ‹\ˇ.ız“.). xIn›l„‰ı{\'-“x`Iı \»!‹_z`u\ı'ı zı iciıçlı „"š\|n ı`€\.ı./.çì 

Dzııum |›‹›‹|:'ıııí ııııěıı): 

7.;ı \l): 

\\jš'ıılí`L“ııí 

I*0‹|[›iS: Dzıtuııı 
J/ N /I 

Í / > u, 

7.;\ TDS: 

\j:'ıılıˇ'c

I 
.\ 

`

I 

Q/:;:;\‹\ŠiML'€ \\"\ 

\‹ Dzıtıım 
KY fıá/zł 

/I,*_" 

Zzı uhjı'‹Iıı:ıtL'Iı:: 

\'_\ iıiılřenı'

\\ 
\\-3,. nr 

x~€`\ Š; 
'\ 

Další \ˇ_\“_i:i‹|ı"eııí: 

Podpis: Dntııııı 

Š\ 
ľx) 

§43' 
v<›\ 

7.:ı ılıotmitclcz 
Dzıtuııı: L/' “' ‹"Q”5 

Výše ıuııııčuıızì sııılouvaı. ve znění |›ı"íSIııšıı_\7'c!ı ılO‹|zıtkú se \ |)ıˇ`íslııšıı)"ch ustıııımeníclı mění nıìsl edovnč 
ČCIHII Změnu tı:ı'míııu: 4/ ,;(h{„, 

SOD - RSS 3-12 (šíři Kč .Iinfı ııjcılııžìııíz 

ĹL 01.15 - 510 506 Kč



Sttıx bu 

Sml\›u\ čí; 

Obıetlııčıtelz Nlčsto .\'yıııburl\ˇ 

Ĺlıototitćl. se sídlem Plzeňská lli 3217. [S0 U0 Prulıčı 5 

*`Ň"”* »Ť *ÉıQı"T'ııšFŤ 
Zıněn‹›\ˇ_\" listě: l)06 - Objcvcní plynu 

lłnıéıı \'_\ˇıııIıurl‹ 

SZUIBIJOZŠ3 ze úlııc ltJ„i.l4}“13 

H()(`I|TlEl" CZ st. S. 

lC`: 46678463 

řı 4-- 
ıâł 
nn 

upis 

Zn

L 

Popis změny: 
Při pro\'z'ıtlční výkopu Stuvební jámy še tyskytla překážka - plynovodní přípojka hotelu a Zimního Stfltlioíıtí. 
které vedla Středem Stčnebııí jámy tı bráııílıı pokmčováııí ve výkopovýclı przıcí. 
lčıto plyno\“o‹lııí pı"ípojka není Zakrcslcııtı a uveden-.ı v pıˇo_iel‹to\ˇé doktııııeııtžıci. Přeclpoklátlalo Sc. že Sc 
jetlıuıloo neľtınkčııí \'c‹lcní. tak byla pı`o\“cdv:na odborná navnávka. zdtıje přípojku Funkční. Bylo /._iíštćııo. že 
\“cjedııá O Funkční pıˇˇípojktı u následně bylo potrubí opntı"enu Záplatou. aby byl umożnćıı provoz hotelu tı 

Zimního Staclíontı. Po rozhodnutí. ke je možné přípo_|'ku ošlstranít. bylo potrubí ınímo staıvebııíjáınu obkopaino 
cca 2x2.ˇ‹ L5 kde bylo potrubí přerušeno a Zaslcpcııo. Přerušení plynové přípojky a zflslepcní bylo y rcżii 
investora. Následné bylo ptmˇerlcııo odstranění a likvidace potrubí. 

Zdűvodnční nezbytnosti Změny: 
Aby bylo możnć pokračovat v zemních prací bylo nutné plynorodııí pí`ípo_il‹u vedoucí přes stavební jámu 
odstranit. 

ké 

řešc 

ıı 

Tı.-ı`|ııı

c 

Původní řešení 

` 

Plynovodní přípojka nebyla Zakreslenu V dokumentací a níkdomu nebyla Známá. 
ø ~ı Nove rešení 

- Ruční obkop podél potrubí 
- Provedení záplaty na potrubí 
~ Obkop potrubí pro možné pí`eruŠcní A Zaslepení. výkop cca 2 x 2× 1.5 nı 
° Odstranění a likvidace plynovodııího potrubí 

Cena 

(bez 

l)PII) 

Vliv změny na nılklndy stavby: Zvýšení ceny dila 
Náklady nn změnu vícepráce mćnćprácc 
Stavební náklady 44 482 Kč O Kč 
Űprnvn Smluvní ceny: zvýšení 
Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658 Kč 
Zvýšení: 44 432 Kč 
Snížení: 0 Kč 

l`erıııíıı_v 

Dopnd (ln termínu: 7 dııi 
Odůvodnění : Pří objevení přípojky plynu ncbylojasné zda je funkční' a zdají můžeme oılstrzınít. práce 
nebylo možné realizovat 7 dní., do doby než byla učínćııa dohoda mezi objcdnatelem a mzıjíteleııı přípojky o 
'jejím odstranění. Viz. Zápisy v SD 

Přílohy 

Přílolıy protokolu: 

Píˇílolıa č. l: Cenová kalkıılrtce
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\'\"šc ıııııııčeıııì Sıııloıım. ve zııěııif (l‹›‹|:ı[kı'ı Sc v příslııšııýcłı ustzıımvcııíclı mění ıı:'ısIe( lovııě : 

('L`IHI2 
' Změna termínu: 
SOD - 333 S-12 (§53 Kč .líná ujL~dıı:ìııı': 

ĹL (JU6 - 44 482 Kč



D _ D Hoc;HTııšı= 
Zıněnový list Č: 007 - Krycí vrstva h)-ˇdroizolace pod Základovoıı desku 

S l ćı \ bál 

Smlouvzı: 

Obje‹lıın[~:l: 

Zlınıovíıelı 

Bazén Nˇ_vınl›uı`l\ˇ 

S2f)23()U_*35 ze dne l[ˇ).5.2‹í)23 

Město x\`ynıbııı'l‹ 
se sídlem; Nnınćsíí l'ı"cınySlı›\^cL'ı l63. 288 02 
[Cz ‹J023<›5‹)o 

HOCHTIEF CZ a. S. 
se sídlem Plzeňská l6«32 l 7. l50 00 Pralıa 5 
[Cz 4óó7S4ó8 

l\ ymhıırk 

Popis 

Změny 

Změnu spoćlvăı v doplnění množství do VV żı 

náıˇoćnosıí Základovýclı desek je nšıvržena ko 

Popis změny: 

ııuınć kvůli zpcsnćným deıailùın lıydrcıizolacc
m 

Zpiˇesııěuí návıˇlıu PD pro kr_v‹:i \v`ı`Sı\=u hydroizolace. Dále je 
nzıvýšít krycí vrstvu Z 30 mııı na 50 mm.VZlıledem k ıvarove" 
binaıce krvcich \~“ı`Sıcv. dle ne\-^lıodnč`šiho oužírí. _ .l P 

Zclůvoclııční nezbytnosti změny: 
S ohledem na to, že izolııce Spodní Stavby je n 
ochránit tak aby při armování základové desky nedošlo k jejímu porušení. 

avrżcnčx Z aSl'al[o\-“ýclı ıııodiliìlúovanýclı páSL'ı.jc nutné jí řúhlııé 

Tcclınickć 

řcšeıı 

Původní řešení 

konkrétní řešení. Není obsaženo ve VV 
Výkresová ćásı PD obsahuje požadavek na kıy cı' \=ı`S[vu lıydroízolflce v tl. 30mm. V PD nebylo navrženo 

Nové řešení 

mm, v ploše pod télesem bazénu která je ve sp 
plochy OdvOdr'ıO\-“acích žlábkťı budou provedeı 

Krycí vrstva ve vodorovné ploše l.PP bude pı`o\›`edena ze Samozlıulniıclné Směsi Compııcıon 20/25 v ıl 30-50 
ádu provede 7. nopovć folie a PVC- lina a Zbylé Zešíkmcnè 
ıy nzııavením jedné vrsivy oxídowınýclı asfzılıovýclı pásu. 

Cena 

(bez 

DPH) 

Vliv změny na náldııdy stavby: Zvýšení cen ydíla 
Náklžııly na změnu vícepľzice méněpráce 
Stavební náklady 343 895 Kč 0 Kč 
Úprava Smluvní ceny: Zvýšení 
Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658 Kč 
Zvýšení: 348 895 Kč 
Snížení: OKČ 

ľernıíny

n 

Dopad do termínu: není 

Odůvodnění : 

Přílohy 

Přílohy protokolu: 

Přílohčı č. l: Cenová kčıllšulacc 
Příloha č.27 Sclıenızı umístění vrslev
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Žıı Z|m[‹›\v`itL`lC: 

\'_\`jı'ı‹| řcní 

PO‹|piS: Datum: -///` 7) či '~, 

Zn TDS: 
\›'_\'já(|ı"eııí 

Ó' \'{Q"\`\`\"" 
zf.)\\\.. \ *‹~,\\\\ 

Podpis: Dıılıınız 
\,\ 

“ "ı'2 
I) 

Za objednatele: 
Vyjúllřcııí 

Další \_\“j;ì(|Í'L'IlÍ: 
-“| 

Podpis: Da tum: '

.

/ 
_'ì 

Ĺl Ĺ/ Z//Ĺ 

Dntum: _ Ĺ/ ı ›,` 3 

Oznzıčcııá Snıl‹)u\=ıı. ve zııùııı'|)rıslııSıı'\'/clı doılzıtkíı Se V ›ıˇ'íSlııšn'ýclı ustzınoveııíclı mění nzìslc(lı›\“ně : 

CCM! Lnıěnzı tcrnıınu: 

SOD - RSS R42 653 Kč Jiná ujednání: 
ZL 007 - 348 895 Kč



_ Ž 

Znıěn‹›\ˇ_\" list č: 008 - Těsnění ťlilzıtžıčııí spıìızx' 

Sun bzı 
Sınlıııım. 

/.h‹)[ı›\ I[c:|i 

()b_|cc|ııaıc|“ 

Bzuéıı \'3 ıııbıırlx 

Š2I)l_ìU()23.\ Iz' dn: |().5.2()21 
.\'lčst0 .\'yıııI›uı'k 

HO(,`HˇI`|!'ÍF CZ ıı. S. 
úc Sídlcın Plzeıìskıì lb 3217. ISU [JU Przıhıı .Š 

ıC“ż 46878468 

-ly 

SZIL' 

‹›|› 

ıı_ 

Popis Změny: 
V PD není ııavrżcııu ıćsnćní dilšıuıćııı' Spàı'y. jedná Sc O dodaıcćný' požadavek na vlożcııí ıćsnícíclı PVC pásů 
do clilčımćııí spáry Z ıílulu zjištěné Znaćnć ııclınınıgęııixy `/.ákludovć spáry zı zvýšené riziko proııikxíní Spodní 
\0dy dilatzıćní Sparou do koııxˇtnıkcc. 

Zdťıvodnění nezbytnosti Změny: 
dodatfl-:ćný požadavck Z dfıvodu Zııaıćnć nchomúgcniıy /<ĹıkludL›\ c' spáry žı z\výšcııć riziku proııikúııi spodní 
vody dilatačııí spamu do kcınsırııkcc 

|`ecIıııi‹:ké řešení

v Původní rešení 
Nebylo ııavrżćno rćsněııí do dilzııaćni spáry 
Nové řešení 
Vložení PVC pásů do diłzıtaćııi spáry šířky 240 mm 

uı 

(I›ı:'ı. 

DPII) 

(Že 

Vliv Změny nn nžiklııcly stavby: Zvýšení ceny díla 
.\'ák|:ıd_y ıııı změnu vícepráce mćnćprácc 
Stavební náklady 37 774 Kč O Kč 
Úprııvıı smluvní ceny: Zvýšeııí 

Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 338 S42 658 Kć 
Zvýšení: 37 774 Kč 
Snížení: O Kč 

'ľerııı 

iıı
y Dopad do termínu: není 

Odůvodnění: 

Přílohy 

Přílohy protokolu: 

Přílolıa č.l: Ccn0v:'ı kalkulace
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\'_\j:i(|ı"cııí 

Á/čí/, 

Další \ˇ_\ jáılření: 

P‹›‹l|)iS: 

Dıı l u ın: 
V . . 

L ) 

Dzı [u nı: 
H U .ÉI7 

_v_,-I -ˇ 

,ø 

4' /\ ,_ 

Džıtunı: LÍ `("'- 

K..- 

7.:ı ı.h‹`›t0\ it0lL': 

Dııtuııı : 
(I, K/„VŠ 

'I 

I I tl ı ~\ ııˇ`iSIušıı_\'ˇc|ı ıısmııovcııíclı mčııi ıızìslı-‹|n\ˇııč: \'\'“šc oıııııčcııá snıl0u\:ı. ve Znění |ııˇ`íSIııšıı_\'“ć 1 ı O‹ zı xı' SL “

| 

(eıın: Ĺnıěnzı teıˇmiııu: 

SUI) - BN-“< S42 ‹'\_i.\' Kč .liıızì ııjedııżìní: 

ĹI.. (Jl)z\' ‹ Š7 77-1 Kč



J 
„_ 

H „Í 7HQçflmš§ 
na 

Znıěnový list Č: 009 - Přípojka el. energie Stžıvhy 

I 
ııčııy 

Popis 

Zlmıotˇitz.-I: še Sid 
-ì..|.ć'ı...v.z;fl;ııı.;.9 

Popis 'I.tııěn_v: 

Iccln 

na elektrickou cııcıgii a ııczajistíl dostatečné přikony pro potřeby Stavby viz. příloha č.2 Protokol O přcclanı a 

Sta\ ba Ba/.éıı \_vnıl›tıı'lx 

Ĺ5mIOtı\a: 52023l)()2_U ze dne 10.5.2023 
()b_ic<lnat€l: Město x\ˇ_vıııbıırlú 

l'l\Il. Il I IILI' LLĚI. 3- 
lcm l'lZcıì.~:ká 16 32|7. ISO Ut) Praha 5 

á se O doćasnuu přípojku Zařiıcııí >^ta\“‹:ııišté. ()b_iednatcl při přcdáııi Stııvcııištč ne/.ajisıil připojovací bod 

prcvzctí staveniště 

ie 

Z.‹|ùv‹ı‹lııění nezlıytnosti změny: 
Připojkajc nutná Z dúvodtı zajištćní pı*i\\`0ı“ltı clcktrickc' energie pro pOlı"‹:by Stavby především pı`o ııapojcnı' 
řábů, Zajištění Stavby a bıınkovištć 

'I'ecIıniı:ké 

řešeı

i vvl 
Původııı rešení 

Zásobování cl. energii mělo být tllc ZOV (zatlzini) L: Stávající tralbstaııicc.
V 

SI 

při 

veřejného osvětlení 

ové řešení 
Zřízení nové RIS včctııć vvstrojení dcl požadavku ČEZ (mćřćní, jistić EATON. pojistky) a připojcııi na 

á\'ajı'ci rozvárlćč Skříň NN Společnosti ČEZ která še nachází na rohu ulice Tyršova a U Statlioııu. Zřízení 
vodního kabelu od RIS k rozvadćći buřıkovištè, kabel je zavěšen pomoci ocelového lanka ke Stożáıˇùm 

Cena 

(bez 

DPII)

V Iiv změny nn náklady stavby: Zvýšení ccny dila 
v ic rácc mětıčpráce Nálclndy na změnu ` cp 

Stavební náklady l5-'I 85 9 Kč 0 Kč 
Úprava Smluvní ceny: Zvýšení 
Dosud platná cena dle SOD bc Z DPH: 383 842 653 Kč
Z výšení: |54 359 Kč
S niženi: 

O Kč 

'ľerıııiny 

Dopad do termínu: není 

Odůvodnění : 

olıy 

Př'

P
P
P 

řílohy protokolu: 

říloha č. l: Cenová kalkulacc 
řílolıa č.2: Protokol O předání a přcvzcti staveniště
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Dal lllll 
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&_/ /V (Ĺ 4 

\'_\'^šc Ozıı;ıče|ı;'ı Snıloııvfl. ve ı|0‹|ntl‹ü se V příslušııýclı ustnııovcníclı mění nıìsleclo 
'nn termínu: Cenu: Znıe 

SOD - 33.5' 842 658 Kč .Jimi ııjc(hıá'ıní: 
7.1. 009 ˇ 15-1 S59 Kč



__ f_ 
0 _ I-JQCHTIEF 

Změnový list č: 010- Hydroizolace průniktı sloupů do pilot 
Stavba 

Smlouva: 

Zhotovitel: 

Objednatel: 

Bazén Nymburk 
S20230023_`› ze dne 10.5.2023 

Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 
IČ; 00239500 

HOCHTIEF CZ a. S. 
se sídlem Plzeňská 16/3217, [S0 00 Praha 5 
IČ: 46678468 

>'n= 
Znıě 

Pop

S 

Popis změny: 

Změna spočívá v doplnění VV a návrhu PD O provedení vodotěsné izolace v místech pracovní spáry, kde 
navazují sloupy l.NP na piloty. Jedná se O izolaci proti Zemní vlhkosti, normální hladina spodní vody je 
několik metrů pod diskutovaným místem. 

Zdůvodnění nezbytnosti Změny: 
Není vhodné provést asfaltovotı izolaci v pracovní Spáře mezi pilotou a do piloty vetknutým Sloupeın, resp. 
stěnou. 

Techn 

ckć 

řešení 

vv Původní reseni 

Výkresová Část PD neobsahuje řešení tohoto detailu. Ve skladbách hydroizolace této části je navržena 
hydroizolace asfaltovými pásy. 

ııv Nové reseni 
Projektanteın je nově navrženo provést ošetření této pracovní spáry izolačními prostředky na bázi 
kıystalizace. 

Cena 

(bez 

DPH) 

Vliv změny na náklady Stavby: Zvýšení ceny díla 
Náklady na Změnu vicepráce nıénepráce 
Stavební náklady 249 202 Kč O Kč 
Ú rava smluvníceıı : Z 'šení VY 
Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658 Kč 
Zvýšení: 249 202 Kč 
Snížení: 0 Kč 

>ı= .- 

Term 

Dopad do ternıínu: není 

Odůvodnění: 

ohy 
zn nıı 

Př 

Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Cenová kalkulace 
Příloha č.2: TL navrżeníé hydroizolační Stërky



Vlix Změny na \ˇ_\'“kı`eSOvOıı (lokumentııci díla: (NáZ\vˇy dníćcııýclı \'ýkı`cSL`ı čı jejich ćíslo revize) 

nn x-1 

vyjáxıˇ-x 

Datum podání ııııěny: 
Za AD: 
Vyj či d řen Í 

Podpis: 

/Ž/„_ 
Datum: 

Za 'I`DS:- 
Vyjádření 

n\ 
I//`

' 

Podpis: 

nf 
Datum: 

by 

Za objednatele: I 
Vyjádření

I 

: 
A 

';, N
, 

Další vyjádření: 

Podpis: Datum: /Ž 
Za zh‹›t‹›vitelc: 

Datum: //Ť Č 5 
Výše označená Smlouva, ve Znění přísluš Y 

ch dodżıtků se V říslušných ustanoveních mění následovnč : 

C6032 Zmena termínu: 
SOD - 388 842 658 Kč .líná ujednání: 

ZL 0l0~ 249 202 Kč
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