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        S202400523 

DODATEK Č. 2 
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

 
ke smlouvě o dílo objednatele č.: S202400206 

ke smlouvě o dílo zhotovitele č.: 2024/3314/0138 
 

Název akce: 

„Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova“ 

 
 

Smluvní strany 
 
OBJEDNATEL: MĚSTO NYMBURK 
Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 
IČ: 00239500 
DIČ: CZ00239500 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800 
Zastoupen: Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města 
ve věcech technických: vedoucí odboru rozvoje a investic 

                 
 

tel.: ……………………………………………..  
e-mail: ………………………………………..  

 referentkou odboru rozvoje a investic 
 tel.: …………………………………………….  

e-mail: ………………………………………. 
(dále jen objednatel)  

 
a 
 

 

ZHOTOVITEL: KVIS Pardubice a.s. 
Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice 
IČ: 46506934 
DIČ: CZ46506934 
Zápis v obchodním rejstříku: B 2435 u Krajského soudu v Hradci Králové 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 17394093/0300 
Statutární orgán: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva 

Ing. Libor Žižka, člen představenstva 
Ing. Ondřej Sedláček, člen představenstva 

 

Smluvní zástupce: Ing. Pavel Jeništa 
                   tel.: ………………………………….. 
Hlavní stavbyvedoucí: …………………………………………. 

 tel.: ………………………………….. 
(dále jen zhotovitel)  

 

Předmět dodatku č. 2 
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Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané 
ceny odstavce 4.2 takto: 

 

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.2 Celková cena za zhotovení díla činí: 
Původní cena za dílo dle SoD bez DPH celkem  23.986.289,00 Kč 
Navýšení ceny dle ZL č. 1                       822.476,00 Kč 
Ponížení ceny dle ZL č. 2          - 59.460,00 Kč 
Ponížení ceny dle ZL č. 3                         - 8.981,00 Kč 
Navýšení ceny dle ZL č. 4            62.917,00 Kč 
Navýšení ceny dle ZL č. 5                       649.300,00 Kč 
Navýšení ceny dle ZL č. 6          206.804,00 Kč 

 

Nová cena dle dodatku č. 2 bez DPH celkem             25.659.345,00 Kč 
Výše DPH celkem (21 %)       5.388.462,45 Kč 

 

Nová cena dle dodatku č. 2 včetně DPH celkem 31.047.807,45 Kč 
  

 
Zbývající odstavce článku 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 

Ostatní ujednání 

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha. 

2. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu. 

4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Nymburk dne 10.07.2024 usnesením č. 372. 

 

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce 
objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

 

 

V Nymburku 22.07.2024       V Pardubicích 18.07.2024 

  

…………………………………..       ………………………………. 
za objednatele 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města 
 

      za zhotovitele 
      Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva 
      KVIS Pardubice a.s. 

  

 



SOUPIS PRACI ZMENOVY SOUPIS PRACI 
Stavba: 

Obnøvz lávky NB-18 pres veıkê vflıy 
Obiekt: 

ST-2019-23-NB16 - Obnova lávky lávky NB-16 přes Velké Valy 

Místo: Datum: 16. 12. 2019 07.06.2024 

Zadavatel: Projektant: Statik ČL 
Uchazeč: SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel: Statik ČL 

VICEPRACE A MENEPRACE 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
` 

Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]
` 

Náklady SOUPIS“ Celkem 4 942 249,11 4 956 688,25 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

2 412 241,28 
738 278,20 

1 K 111251103 
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
is kořeny sklonu terénu do 1:5 Z celkové plochy přes 
500 m2 stroině 

m2 10,000 100,00 1 000,00 

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
Dřítok do 500 I/min hod 180,000 72,00 12 960,00 

3 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m Dřítok do 500 I/min den 10,000 50,00 500,00 

4 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených Š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 104,196 480,00 50 014,08 

\/V h 
\/\/ 

(9,51*5,5*2*1,2+o,8*4*2*1,2+(13,93+38,2)*O,3)-44,655 
Součet 

104,196 
104,196 

5 K 122702119 Příplatek za Iepivost k odkopávkam a prokopavkam 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušeni m3 104,196 50,00 5 209,80 

6 K 138511201 Dolamování hloubených výkopavek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině třídy těžitelnosti lll Skupiny 6 m3 44,655 2 801,00 125 078,66 

vv dol 148,851*0,3 44,655 

7 K 151301901 Zřízení hnaneho pažení stěn S ponecháním pažin ve 
výkonu hl do 4 m ľT12 15,000 3 300,00 49 500,00

P 

\/V 

Poznámka k po/nżce 
Paže/7/ˇ pro Za//stěn/' základů pode/ plotol/e' zídky 
5*3 15,000 

8 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn Ze Zhutněne sypaniny m3 40,000 840,00 33 600,00

P 

\/V 

Poznámka k po/nżce 
HraˇZkl/pro převedení Vody-2 etapy 
1*10"1*2*2 40,000 

9 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn Ze Zhutněne 
svnaninv m3 40,000 520,00 20 800,00 

2 424 269,07 
750 305,99 

14 439,15 

12 027,80 
12 027,80 

10,000 100,00 1 000,00 

697,000 72,00 50 184,00 

58,000 50,00 2 900,00 

94,551 480,00 45 384,48 

94,551 50,00 4 727,55 

54,300 2 801,00 152 094,30 

dle geo detického Zaměření 

0,000 3 300,00 0,00 

15,000 

l fì flññl 1ľ\ñ IV] ñflñl 

40,000 840,00 33 600,00 0,000 840,00 0,00 

40,000 

40,000 520,00 20 800,00 0,000 520,00 0,00 

10 K 161151103 Svislé přemístění výkopku Z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 188,851 100,00 18 885,10 188,851 100,00 18 885,10 0,000 100,00 0,00 

\/\/ SV 
\/V 

h+40+dol 
Součet 

188,851 
188,851 

11 K 162751117 
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 
m3 200,851 350,00 70 297,85 200,851 350,00 70 297,85 0,000 350,00 0,00 

\/\/ 

\/V 
sv+12 
Součet 

200,851 
200,851 

12 K 162751119 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
Dřes 10000 m 

m3 3 012,765 19,00 57 242,54 3 012,765 19,00 57 242,54 0,000 19,00 0,00 

\/\/ 

\/V 
(sv+12)'15 
Součet 

3 012,765 
3 012,765



167151101 Nakládání výkopku Z hornin třídy těžitelnosti lskupiny 1 

až 3 do 100 m3 m3 200,851 24102,12 
sv+ 1 2 
Součet 

200,851 
200,851 

171201221 Poplatek za uložení na skladce (skladkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 O5 04 t 351,932 91 502,32 
Sv*1,8+12 
Součet 

351 ,932 
351.932 

175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 55 949,04 

šž St 133,212 
Součet 

133,212 
133.212

Š 5834419 7 Štěrkodrt' frakce 0/63 Í 253,103 117 186,69 
ŽĚ St*1,9 

Souček 
253,103 
253.103 

181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
Zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 1 500,00 

181411123 Založení lućního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1 m2 1 000,00 

005 724 74 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3, 450,00 
1 0*0 ,3 3,000 

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění stroině m2 1 000,00 

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 500,00

2 

10*10/1000 

Zakládání 

0,100 

387 241,20 
273313511 Základová desky Z betonu tř. C 12/15 m3 3,215 20 576,00 

Poznámka k položce: 
Pod Základy 
2,2"4,38"0,1*2+0,1"1,4"4,6"2 3,215 

274321118 Zakladové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 20,160 179 424,00 
Poznámka k položce: 
VŠ. základu rozvaděče 
4,4'2*1,1"2+1*0,8"1 20,160 

2743541 1 1 Bednění základových pásů - Zřízení m2 30,560 48 896,00 
Poznámka k položce: 
VŠ. základu rozvaděče 
1,1 "4,4"4+1 '2*4+1 '0,8"4 30,560 

27435421 1 Bednění základových pásů - odstranění m2 30,560 2 139,2“ 

274361116 Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh Z 
betonářské oceli 10 505 - B50C Í 5,796 136 206,00

3 

20,1s*250*1,15/1000 

Svislé a kompletní konstrukce 

5,796 

698 014,00 
212341111 Obetonovánl drenážnlch trub mezerovitým betonem m3 0,557 2 673,60 

11,6"0.2*0,2*1,2 0,557 

212792213 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 
Dotrubl DN 200 l'Tl

I 

11,800 3 944,00 
(4,6+1,2)"2 11,600 

18615201 trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° 
Dro liniové stavbv DN 206 ľľ7

I 

13,920 10 092,00 
11,6"1,2 13,920 

317171126 Kot\/ení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do Vvvrtu kus 14 760 00 
5+5+4+4 18 000 

54879992 kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN kus 
317321118 Mostní římsy ze ŽB c 30/37 m3 12 

Poznámka k položce: 
Řimsy na Kfıdıêøh 
0,25"0,3"(3,5+3+3+4) 1,013 

317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 8,400 22 008,00 
(0.25+0,1+0,25)"13,5+0,25"0,3"4 8,400

| 

200 851 24102,12 0,000 0,00 

351 932 91 502,32 0,000 0,00 

55 949,04 

133,212 l 
253 103 117186,69 
253,103 l 

1 500,00 

1 000,00 

450,00 

1 000,00 

500,00 

387 241,20 
3,215 20 576,00 

3,215 

179 424,00 0,000 0,00 

20,160 
30,560 48 896,00 0,000 0,00 

2139,20 

136 206,00 

698 014,00 
2 673,60 

3 944,00 

10 092,00 

14 760,00 

11 160,00 
12 156,00 

1,013 

8,400 22 008,00 
8,400 

0,00 

0,00 

0,00 

0, 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0 00 

0,00 

0,00



341K1 317353221 1Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 
317361116 1VýZtuž mostních říms Z betonařské oceli 10 505 t 1351K1 

VV 1,013"250"1,15/1000 

8,400 1 512,00 
0,291 6 838,50 
0 291 

1361K1 334323118 1Mostni opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 27,038 237 934,40
P 

VV 
VV 

Poznámka k položce.“ 
Vč. křídel 
2,44"0,75*2,5*2+((3,5+1,8)/2)"3*0,5'2+((3,5+1,8)/2)*3,5"0,5+( 
(1 ,8+3,5)/2)*4"0,5 
Součet 

27,038 

27,038 

37K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů 
Z Dřekližek Dro ŽB - Zřízenl m2 113,100 180 960,00 

VV 
VV 

((1 ,8+3.5)/2)*3,5*8+o,5*3,5*4+2,5*2,44*4+o,75*2.5*4 
Součet 

113,100 
113,100 

38K 334351211 Bednění systémové mostních oper a úložných prahů Z 
Dřekližek - odstranění 

m2 113,100 11310,00 
VV 
VV 

1 13,1 
Součet 

113,100 
113,100 

39K 334361216 Výztuž dřlkıíı opěr Z betonàřské oceli 10 505-B500 t 7,773 182 665,50 
VV 
VV 

D 4 

27,038"250'1,15/1000 
Součet 

Vodorovné konstrukce 

7,773 
7,773 

491 436,44 
40K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 16,612 159 475,20 

VV 
VV 

1,07"11,5*1,35 
Součet 

16,612 
16,612 

41K 413352111 Zřízení podpěrne konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 75,000 65 250,00 

VV 
VV 

10*7,5 
Součet 

75,000 
75.000 

42K 413352112 Odstranění podpěrne konstrukce nosníků výšky 
podepřenl do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 75,000 6 000,00 

VV 
VV 

75 
Soućet 

75,000 
75.000 

43K 421361226 B500 
Výztuž ŽB deskoveho mostu Z betonářskě oceli 10 505-

t 4,776 112 236,00 
VV 
VV 

16,612"250*1,15/1000 
Soućet 

4,776 
4,776 

44K 421955112 Bednění Z překližek na mostní skruži - zřízení m2 44,045 66 067,50 
VV 10*(0,05+0,25+0,61+0,305+1,4+0,305+0,61+0,25+0,05)"1,15 44,045 

45K 421351192 Příplatek k bednění konstrukcí mostů Za bednění 
oblouku R do 500 m m2 36 425,22 

46K 421955212 Bednění Z překližek na mostní skruži - odstranění m2 23 784,30 

47K 42335591 1 
Příplatek k bednění nosných konstrukcí trámových Za 
bednění náběhıíı rovinných m2 13 918,22 

48K 93694221 1 
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 
šablonv do bedněnl kus 3 000,00 

49K 953961219x Kot\ıy chemickou patronou M 24 hl 300 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vvvrtáním otvoru kus 2 080,00

P 
Poznámka k položce: 
Vrubový k/oub - za!//'íova tyč M24 délky 600 mm na chemickou koívu, 
S Vvvrtàním otvoru. 

50K 953965151× Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 600 mm kus 8,000 3 200,00

P

D 5 

Poznámka k položce: 
Zàvitová tyč vrubového kloubu, M24 délka 600 mrr 

Komunikace 97 271,44 
51K 213141112 Zřízení vrstvy Z geote›‹tilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 Š do 6 m m2 59,160 2 958,00 
VV (1.8+s,5)/2*3,5*4*1,2+2,5*2,44*2*1,2 59,160 52M 6931 1082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 
VV 59,16'1,2

l 

70,992 4 969,44 
70,992

| 

1 512,001 
6 838,501 

0,00 
0,00 

8,400 
0,291 
0,291 

27,038 237 934,401 0,00 

27,038 

27,038 

113100 180 960,00 0,00 
113,100 
113,100 1 
113100 11 310,00 U,UUU 0,00 
113,100 
113,100 

7 773 182 665,50 0,000 0,00 
7,773 
7,773 

491 436,44 0,00 
16612 159 475,20 0,000 0,00 
16,612 
16,612 

65 250,00 0,000 0,00 

75,000 
75,000 

6 000,00 0,000 0,00 75,000 

75,000 
75,000 1 
4,776 112 236,00 0,00 
4,776 
4,776 

1, 
44 ,045 66 067,50 0,00 

44,045 

36 425,22 0,00 

23 784,30 0,00 

13 918,22 0,00 

3 000,00 0,00 

2 080,00 0,00 

3 200,00 0,00 

97 271,44 
59,160 2 958,00 000 
59,160 
70, 992 4 969,44 0, 00 
70,992



564861111 Podklad Ze štěľkodrtě ŠD tl 200 mm m2 57,310 16 046,80 
15,91+41,4 

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože Z 
betonu s boční ooěrou m 
1 ,935+3 .705 

57,310 

5,640 1 692,00 
5,640

I 

59217001 obrubník betonový Zahradní 1000x50x250mm ITI 6,768 1 015,20 
5,64"1,2 6,788

I 

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skuDinv A DI do 50 m2 m2 41,400 15 318,00 
41,4 41,400

I 

59245015 dlažba Zámková profiíová Základní 20x16,5x6 Om 
přírodní 

m2 49,680 19 872,00 
414"12 49,680

I 

935114121 stèvhinøvý ødvødfløvaøi hętønøvý žızh 450x500 mm m 3,000 15 600,00 bez vnitřního sbádu se Základem 
3 3,000

I 

59228430 žlab štérbinový betonový s průběžnou štěrbínou 
400X500x2000mm /77 3,600 19 800,00

9 

3"1,2 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

3,800 

1 463 416,79 
113201112 Vytrhání Obrub silničních ležatých ITI 

4,5+3,6+4,2+3,7+2,3+1,7+1,6 
21,600 3 888,00 
21 ,600

I 

388995212 Chránička kabelů Z trub HDPE V římse DN 110 ITI 17,200 2 580,00 
4+10,1+3,1 17,200

I 

465513257 Dlažba svahu u opér Z upraveného lomového žulového 
kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 m2 18,600 58 032,00 

Poznámka k položce: 
Předlaždení koryta V nutnem rozsahu u opel 
1,55"6*2 18,600 

899911111 Osazení ooelových součástí pro potrubí Závěsných a 
úložných hmotnosti iednotlivë do 5 KQ K9 75,000 26 250,00 
Poznámka k položce: 
Závěsy pro Dnràničku V0 pod mosloı/kou, nerez, vč. kotl/en, 
1 5*5 75,000 

914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 3 000,00 

27923251 1 
Postupna podezdlvka Základového zdiva cihlami 
Dálem'/mi na MC m3 1,200 9 756,00 
Poznámka k položce: 
Zděný rozvadéć 
1'1,5"0,8 1,200 

120901 103 Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v 
odkopávkách nebo orokooávkách na MC ručně m3 1,200 17 280,00

C 

Poznámka k položce: 
Rozebrani rozvadeče 
1 *1 ,5*0,8 1,200 

963051111 Bourání mostní nosné konstrukce Z ŽB m3 
žb 2,5"1,5`ˇ3*2+2"2,5*0,15"4+7"1,5"1,5"2+0,15*11"2,6 

61,290 441 288,00 
81,290

I 

963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo 
svařovaných přes 100 kg K0 5 030,000 75 450,00 
Poznámka k položce: 
Vć, Velkého autoıeřábu (1000 Dro Vl/imutí kce a nás/edné rozřezán 
14*2"50+11"2*1,1*150 5 030,000 

965081353 Bourání podlah Z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedićových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 13 032,50 

dl 13 ,93+38,2 52,130 

941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého S 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 Š do 0,9 m V do 10 m m2 2 625,00 

7,5"2,5*2 37,500 

941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 Š do 0,9 m v do 10 m m2 3 750,00 

451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní pr\/ní vrstva tl 
10 mm m2 3 640,00 

57310 16 046,80 0,00 
57,310 

5 640 1 692,00 0,00 
5,640 
6 768 1 015,20 000 
6,768 

41 400 15 318,00 0,00 
41,400 

49 680 19 872,00 000 
49,680 

3 000 15 600,00 0,00 

3,000 

3 600 19 800, 00 0, 00 
3,600 

1 465 828,14 241135 
21 600 3 888,00 0,000 0,00 
21,600 

17,200 

34,400 5 160,00 

18,600 58 032,00 0,000 0,00 

18,600 

75,000 26 250,00 0,000 0,00 

75,000 
2,000 3 000,00 0,000 0,00 

1,200 9 756,00 0,000 0,00 

1,200 

17 280,00 0,000 0,00 

1,200 
441 288,00 61,290 

61,290 

5 030,000 75 450,00 0,00 

13 032,50 0,00 

2 625,00 0,00 

3 750,00 0,00 

3 640,00 0,00



P 

\/V 

Poznámka k položce: 
Pod//tí desek záb/'ad//' D/astbeíoneír 
0,26'0,2'20 1,040 

73K 628613231 Protikorozní ochrana OK mostu I. tř.- Zakladni a 
podkladní epoxidový, vrchni PU nátěr S metalizací m2 73,964 3 921,00 290 012,84

P 

\/V 

Poznámka k položce: 
PKO zahrad/í 
33,62”1,1”2 73,964 

74K 911121111 Montáž Zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového Dodkladu m 33,620 950,00 31 939,00

P 

\/V 

Poznámka k položce: 
Zábradlí nıslor/Zu/'/'cı' 
(3+10,045+4,02+3+10,04+3,515) 33,620 

75K 911122111 Výroba dílů ocelového Zábradlí do 50 kg při opravách 
mostů Kg 2 185,300 64,00 139 859,20

P 

\/\/ 

Poznámka k položce: 
Zábradlí nıslor/Zu/'/'cí :I/e Dozˇadavku /\/PL' 
(3+10,045+4,02+3+10,04+3,515)"65 2 185,300 

76M 13010918 ocel profilovâ UE 180 jakost 11 375 I 2,294 52 000,00 119 288,00 
\/V 2 185*1 05 2,294 

77K 931994142 Tésněni dilatační spáry betonové konstrukce 
Dolvuretanovým tmelem do DI 4,0 cm2 ľT1 7,800 270,00 2106,00 

\/\/ 2,6'3 7,800 

78K 953961214 Kot\/y chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene S vvvrtáním otvoru kus 80,000 130,00 10 400,00

P 

V\/ 

Poznámka k položce: 
Kotvení zahrad//' 
20*4 80,000 

79K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 80,000 150,00 12 000,00

P 

V\/ 

Poznámka k položce: 
Kotvení zahrad//' 
80 80,000 

80M 54879004 patrona chemická M 1 6× 1 25mm kus 80, 000 80,00 6 400,00 
81K 997211211 Svisla doprava vybouraných hmot na V 3,5 m t 159,765 280,00 44 734,20 

vv 

82 K 
svb 

997013501 

žb"2,4+d|*0,1*2,2+O*1 
Odvoz suti a vybouraných hmot na sklédku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 

159,765 

164,795 180,00 29 663,10

P 

\/V 

Poznámka k položce' 
Vč. odvozu OK do Šrotu 
Svb+5,03 164,795 

83K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2 471,925 12,00 29 663,10

P 

\/V 

Poznámka k položce' 
Vč. odvozu OK do Šrotu 
(svb+5,03)*15 2 471,925 

1,040 

73,964 3 921,00 290 012,84 0,000 3 921 ,00 0,00 

73,964 

33,620 950,00 31 939,00 0,000 950,00 0,00 

33,620 

2 185,300 64,00 139 859,20 0,000 64,00 0,00 

2 185,300 
2, 294 52 000,00 119 288,00 
2,294 

0,000 52 000,00 0,00 
1 1 

7,800 270,00 2 106,00 0,000 270,00 0,00 
7,800 

80,000 130,00 10 400,00 0,000 130,00 0,00 

80,000 

80,000 150,00 12 000,00 0,000 150,00 0,00 

80,000 
80, 000 80,00 6 400,00 0,000 80,00 0, 00 
159,765 280,00 44 734,20 
159,765 

164,795 180,00 29 663,10 

0,000 280,00 0,00 
1 1 

0,000 180,00 0,00 

164,795 

2 471,925 12,00 29 663,10 0,000 12,00 0,00 

2 471,925 

84K 997013602 
Poplatek za uložení na skládce (skladkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 158,565 200,00 31 713,00 158,565 200,00 31 713,00 0,000 200,00 0,00 

\/\/

D 99 

žb'2,4+óı“2,2“0,1 

Přesun hmot 

158,565 

55 066,85 
85K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové V do 20 m t 193,217 285,00 55 066,85 

158,565 

54 898,20 

\/\/ 

\/\/ 

D

D 

PSV 
711 

(3,215+0,557)*2,0+(20,16+1,013+27,038+16,612)*2,4+5,796+ 
0,291+7,773+4,776+57,31*0,1*2 
Soućet 

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

193,217 

193,217 

146 591,04 
142 091,04 

192,625 285,00 54 898,20 

146 591,04 
142 091,04 

1 1 

-188,65 

0,00 

0,00 
1711112001 1Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem Denetračním ivflzi 59,1601 26,00 1 538,16 59,1601 26,001 1 538,161 0,000 26,001 0,001 1851x 
vv (1,8+3,5>/2*3,5*4ˇ1,2+2,5*2,44'2*1,2 59,160 59,160 

871ıvı1 11163150 1Iak penetrační asfaltový lfl 0, 024 100 000,001 2 400,00 0,0241 100 000,001 2 400,001 
1 1 

0,000 100 000,001 0,00
1

P 

\/\/ 

\/V 

Poznámka k položce. 
Spotřeba 0,37O.4k\7ÁmZ 
59,160'0,4/1000 
Součet 

0,024 
0,024 

0,024 
0,024



K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 
nátěrem asfaltovým 59,160 36,00 2129,76 

M 11163152 lak asfaltový izolační 0,018 180 000, 00 3 240,00 

59,160 36,00 2129,76 0,000 36,00 0,00 

\/V 59,16*0,3/1000 0,018 
0,018 180 000, 00 3 240,00 180 000,00 0, 00 

K 711132101 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti pásy na sucho 
svislé AIP nebo tkaninou 86,160 29,00 2 498,64 

0,018 
0,000 

i i 

\/V 59,16+27 86,160 

86,160 29,00 2 498,64 0,000 29,00 0,00 

M 62832001 
pas asfaltový natavite/ný oxldovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 S vložkou Ze skleněné rohože, s jemnozmným 
minerálním posypem 

103,392 135, 00 13 957,92 

86,160 

\/V 
\/V 

86,16*1,2 
Součet 

103,392 
103,392 

103,392 135,00 13 957,92 0,000 1 35, 00 0, 00 

M 28323102 fólie PE hydroizolační (o/'emová hmotnost 750 kg/m3), 
Š. 1,4 m, tl. 1,5 mm 2 7, 000 150,00 4 050,00 

103,392 
103,392 

\/V 2,7*5*2 27,000 

2 7, 000 150,00 4 050,00 0,000 150, 00 0, 00 

K 7113810xx Provedení hydroizolace mostovek polyuretany tl. 5 mm 26,356 3 900,00 102 788,40 
27,000 

\/V 

Po/n=i=nl<a k uolożfle 
Pílfnnnoc/vozí /ZO/aňm systcm żolczobctormvo 'nosloi/ky Sc \/Sy/mw 
23,96*1,1 26,356 

26,356 3 900,00 102 788,40 0,000 3 900,00 0,00 

K 938532111 Broušení nerovnosti mostovky do 2 mm 26,356 360,00 9488,16 
26,356 

748 

Pr)/n=a\'nl<a k uzılożna 
B/OL/som' fnostoi/l‹y pm aplikaci p/*/'rıoaocliozlho Systcrnu i/oclotcsmř 
ı/(7/árie 

Elektromontáže - osvětlovací Zařízení a svítidla 4 500,00 

26,356 360,00 9488,16 0,000 360,00 0,00 

K 21004009xx Veřejné osvětlení - napojení v rozvaděči, Zprovoznění 
VO 1,000 4 500,00 4 500,00 

4 500,00 0,00 

000
0 

Po/nà\7ıl<a k položce 
\/četné 001,170/mil při doma//5/_ Zl<ou:Íol‹, im//Zl, vcct/ví: osazení do 
fìhrànicek nad 'ring/ovknií, vfž ro/V/adéfˇıf 

Nepojmenované práce 
Ostatní opatření 

920 000,00 
920 000,00 

1,000 4 500,00 4 500,00 0,000 4 500,00 0,00

X 012002000 Geodetické práce - geometrický plán 1,000 45 000,00 45 000,00 

920 000,00 
920 000,00 

0,00 
0,00

X 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000 15 000,00 15 000,00 
1,000 45 000,00 45 000,00 0,000 45 000,00 0,00

X 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 22 500,00 22 500,00 
1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 15 000,00 0,00

X 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření 1,000 35 000,00 35 000,00 
1,000 22 500,00 22 500,00 0,000 22 500,00 0,00

X 013294000 VTD 1,000 43 500,00 43 500,00 
1,000 35 000,00 35 000,00 0,000 35 000,00 0,00 

Poznámka k Qnložfla 
Zábradlí › i/`/Ztuz' nosných kmisl/L/l‹cv 

1,000 43 500,00 43 500,00 0,000 43 500,00 0,00

X 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 224 000,00 224 000,00
X 042002000 Posudky - Hlavní mostní prohlídka + mostní list 1,000 26 000,00 26 000,00 

1,000 224 000,00 224 000,00 0,000 224 000,00 0,00

X 042503000 Plán havarijní a povodňový na stavenisti 1,000 10 000,00 10 000,00 
1,000 26 000,00 26 000,00 0,000 26 000,00 0,00

X 030001000 Zařízení staveniště 1,000 35 000,00 35 000,00 
1,000 10 000,00 10 000,00 0,000 10 000,00 0,00 

Poznámka l‹ položce. 
vč :mlmení 

1,000 35 000,00 35 000,00 0,000 35 000,00 0,00 

K 034403000 Dopravní Značení na staveništi 1,000 10 000,00 10 000,00 
Pnznávıka k Jınlożce 
DIO iırˇšhcm Slavbyat/Zavlrkz“ 

1,000 10 000,00 10 000,00 0,000 10 000,00 0,00

K 060001000 Územní vlivy 1,000 20 000,00 20 000,00 
Poznaˇfnka l‹ položce. 
POZ)/a/ak za ć=ibnJ'*/ noćeiˇ/iki, 

1,000 20 000,00 20 000,00 0,000 20 000,00 0,00 

K 062303000 Použití nezvyklých dopravních prostředků 1,000 410 000,00 410 000,00 
Pozrièivıka k Zıolozflaˇ 
Ztlżoný ,Dř/'stt/,D na Stal/cn/Štć 

1,000 410 000,00 410 000,00 0,000 410 000,00 0,00

K 075002000 Ochranná pásma 1,000 15 000,00 15 000,00 
Poznaˇmka l‹ položce. 
Or:/i/'a/78 sílí On omvžirlëni Iıřlnadnë V/i/vase/7/, ,rıorleoře/7 

1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 15 000,00 0,00

K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v Zastavěném prostoru 1,000 9 000,00 9 000,00 
Pomèà ̌nka l‹ ooložnaˇ 
Vytýconl S/'lıˇ 

1,000 9 000,00 9 000,00 0,000 9 000,00 0,00



SOUPIS PRACI ZMENOVY SOUPIS PRACI - ZL02 
Stavba: 

Obnova lávky NB-16 přes Velke Valy 
Obiekt: 

ST-2019-23-NB16 - Obnova lávky lávky NB-16 přes Velké Valy 

Misto: Datum: 16. 12. 2019 25.06.2024 

Zadavatel: Projektant: Statik ČL 
Uchazeč: SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel: Statik ČL 

VICEPRACE A MENEPRACE ZL02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady $°“PiSU Celkem 4 942 249,11 4 973 355,01 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

2 412 241,28 
738 278,20 

1 K 111251103 
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
is kořeny sklonu terénu do 1:5 Z celkové plochy přes 
500 m2 stroině 

m2 10,000 100,00 1 000,00 

2 412 241,28 
738 278,20 

31 105,90 

0,00 
0,00 

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
Dřítok do 500 I/min hod 180,000 72,00 12 960,00 

10,000 100,00 1 000,00 0,000 100,00 0,00 

3 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m Dřítok do 500 I/min den 10,000 50,00 500,00 

180,000 72,00 12 960,00 0,000 72,00 0,00 

4 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených Š do 2000 mm V hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 104,196 480,00 50 014,08 

10,000 50,00 500,00 0,000 50,00 0,00 

vv h 
vv 

(9,51*5,5*2*1,2+o,8*4*2*1,2+(13,93+38,2)*O,3l-44,855 
Součet 

104,196 
104,196 

104,196 480,00 50 014,08 0,000 480,00 0,00 

5 K 122702119 Příplatek za Iepivost k odkopávkám a prokopávkam 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení m3 104,196 50,00 5 209,80 

6 K 138511201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině třídy těžitelnosti lll skupiny 6 m3 44,655 2 801,00 125 078,66 

104,196 50,00 5 209,80 0,000 50,00 0,00 

vv dol 148,851*0,3 44,655 

44,655 2 801,00 125 078,66 0,000 2 801,00 0,00 

7 K 151301901 Zřízení hnaného pažení stěn S ponecháním pažin ve 
výkonu hl do 4 m ľT12 15,000 3 300,00 49 500,00

P 

\/V 

Poznámka k oolożce 
Pažcm' D/O za//stcˇní základů /Jodcl plotová zıˇdkl 
5*3 15,000 

15,000 3 300,00 49 500,00 0,000 3 300,00 0,00 

8 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn Ze Zhutněné sypaniny m3 40,000 840,00 33 600,00 
15,000

P 

\/V 

Poznámka k oolożce 
Hrazky nm přcvcdcn/' vadi/72 ctapy 
1*10"1*2'2 40,000 

40,000 840,00 33 600,00 0,000 840,00 0,00 

9 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn Ze Zhutněné 
svnaninv m3 40,000 520,00 20 800,00 

40,000 

10 K 161151103 Svislé přemístění výkopku Z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 188,851 100,00 18 885,10 

40,000 520,00 20 800,00 0,000 520,00 0,00 

VV SV 
\/V 

h+40+dol 
Součet 

188,851 
188,851 

188,851 100,00 18 885,10 0,000 100,00 0,00 

11 K 162751117 
Vodorovne přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 
m3 200,851 350,00 70 297,85 

VV 
\/V 

sv+12 
Součet 

200,851 
200,851 

200,851 350,00 70 297,85 0,000 350,00 0,00 

12 K 162751119 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
Dřes 10000 m 

m3 3 012,765 19,00 57 242,54 

VV 
\/V 

(Sv+12)'15 
Součet 

3 012,765 
3 012,765 

3 012,765 19,00 57 242,54 0,000 19,00 0,00



167151101 Nakládání výkopku Z hornin třídy těžitelnosti lskupiny 1 

až 3 do 100 m3 m3 200,851 24102,12 
sv+ 1 2 
Součet 

200,851 
200,851 

171201221 Poplatek za uložení na skladce (skladkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 O5 04 t 351,932 91 502,32 
Sv*1,8+12 
Součet 

351 ,932 
351.932 

175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 55 949,04 

šž St 133,212 
Součet 

133,212 
133.212

Š 5834419 7 Štěrkodrt' frakce 0/63 Í 253,103 117 186,69 
ŽĚ St*1,9 

Souček 
253,103 
253.103 

181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
Zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 1 500,00 

181411123 Založení lućního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1 m2 1 000,00 

005 724 74 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3, 450,00 
1 0*0 ,3 3,000 

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění stroině m2 1 000,00 

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 500,00

2 

10*10/1000 

Zakládání 

0,100 

387 241,20 
273313511 Základová desky Z betonu tř. C 12/15 m3 3,215 20 576,00 

Poznámka k položce: 
Pod Základy 
2,2"4,38"0,1*2+0,1"1,4"4,6"2 3,215 

274321118 Zakladové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 20,160 179 424,00 
Poznámka k položce: 
VŠ. základu rozvaděče 
4,4'2*1,1"2+1*0,8"1 20,160 

2743541 1 1 Bednění základových pásů - Zřízení m2 30,560 48 896,00 
Poznámka k položce: 
VŠ. základu rozvaděče 
1,1 "4,4"4+1 '2*4+1 '0,8"4 30,560 

27435421 1 Bednění základových pásů - odstranění m2 30,560 2 139,2“ 

274361116 Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh Z 
betonářské oceli 10 505 - B50C Í 5,796 136 206,00

3 

20,1s*250*1,15/1000 

Svislé a kompletní konstrukce 

5,796 

698 014,00 
212341111 Obetonovánl drenážnlch trub mezerovitým betonem m3 0,557 2 673,60 

11,6"0.2*0,2*1,2 0,557 

212792213 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 
Dotrubl DN 200 l'Tl

I 

11,800 3 944,00 
(4,6+1,2)"2 11,600 

18615201 trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° 
Dro liniové stavbv DN 206 ľľ7

I 

13,920 10 092,00 
11,6"1,2 13,920 

317171126 Kot\/ení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do Vvvrtu kus 14 760 00 
5+5+4+4 18 000 

54879992 kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN kus 
317321118 Mostní římsy ze ŽB c 30/37 m3 12 

Poznámka k položce: 
Řimsy na Kfıdıêøh 
0,25"0,3"(3,5+3+3+4) 1,013 

317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 8,400 22 008,00 
(0.25+0,1+0,25)"13,5+0,25"0,3"4 8,400

| 

200 851 24102,12 0,000 0,00 

351 932 91 502,32 0,000 0,00 

55 949,04 

133,212 l 
253 103 117186,69 
253,103 l 

1 500,00 

1 000,00 

450,00 

1 000,00 

500,00 

387 241,20 
3,215 20 576,00 

3,215 

179 424,00 0,000 0,00 

20,160 
30,560 48 896,00 0,000 0,00 

2139,20 

136 206,00 

698 014,00 
2 673,60 

3 944,00 

10 092,00 

14 760,00 

11 160,00 
12 156,00 

1,013 

8,400 22 008,00 
8,400 

0,00 

0,00 

0,00 

0, 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0 00 

0,00 

0,00



341K1 317353221 1Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 
317361116 1VýZtuž mostních říms Z betonařské oceli 10 505 t 1351K1 

VV 1,013"250"1,15/1000 

8,400 1 512,00 
0,291 6 838,50 
0 291 

1361K1 334323118 1Mostni opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 27,038 237 934,40
P 

VV 
VV 

Poznámka k položce.“ 
Vč. křídel 
2,44"0,75*2,5*2+((3,5+1,8)/2)"3*0,5'2+((3,5+1,8)/2)*3,5"0,5+( 
(1 ,8+3,5)/2)*4"0,5 
Součet 

27,038 

27,038 

37K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů 
Z Dřekližek Dro ŽB - Zřízenl m2 113,100 180 960,00 

VV 
VV 

((1 ,8+3.5)/2)*3,5*8+o,5*3,5*4+2,5*2,44*4+o,75*2.5*4 
Součet 

113,100 
113,100 

38K 334351211 Bednění systémové mostních oper a úložných prahů Z 
Dřekližek - odstranění 

m2 113,100 11310,00 
VV 
VV 

1 13,1 
Součet 

113,100 
113,100 

39K 334361216 Výztuž dřlkıíı opěr Z betonàřské oceli 10 505-B500 t 7,773 182 665,50 
VV 
VV 

D 4 

27,038"250'1,15/1000 
Součet 

Vodorovné konstrukce 

7,773 
7,773 

491 436,44 
40K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 16,612 159 475,20 

VV 
VV 

1,07"11,5*1,35 
Součet 

16,612 
16,612 

41K 413352111 Zřízení podpěrne konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 75,000 65 250,00 

VV 
VV 

10*7,5 
Součet 

75,000 
75.000 

42K 413352112 Odstranění podpěrne konstrukce nosníků výšky 
podepřenl do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 75,000 6 000,00 

VV 
VV 

75 
Soućet 

75,000 
75.000 

43K 421361226 B500 
Výztuž ŽB deskoveho mostu Z betonářskě oceli 10 505-

t 4,776 112 236,00 
VV 
VV 

16,612"250*1,15/1000 
Soućet 

4,776 
4,776 

44K 421955112 Bednění Z překližek na mostní skruži - zřízení m2 44,045 66 067,50 
VV 10*(0,05+0,25+0,61+0,305+1,4+0,305+0,61+0,25+0,05)"1,15 44,045 

45K 421351192 Příplatek k bednění konstrukcí mostů Za bednění 
oblouku R do 500 m m2 36 425,22 

46K 421955212 Bednění Z překližek na mostní skruži - odstranění m2 23 784,30 

47K 42335591 1 
Příplatek k bednění nosných konstrukcí trámových Za 
bednění náběhıíı rovinných m2 13 918,22 

48K 93694221 1 
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 
šablonv do bedněnl kus 3 000,00 

49K 953961219x Kot\ıy chemickou patronou M 24 hl 300 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vvvrtáním otvoru kus 2 080,00

P 
Poznámka k položce: 
Vrubový k/oub - za!//'íova tyč M24 délky 600 mm na chemickou koívu, 
S Vvvrtàním otvoru. 

50K 953965151× Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 600 mm kus 8,000 3 200,00

P

D 5 

Poznámka k položce: 
Zàvitová tyč vrubového kloubu, M24 délka 600 mrr 

Komunikace 97 271,44 
51K 213141112 Zřízení vrstvy Z geote›‹tilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 Š do 6 m m2 59,160 2 958,00 
VV (1.8+s,5)/2*3,5*4*1,2+2,5*2,44*2*1,2 59,160 52M 6931 1082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 
VV 59,16'1,2

l 

70,992 4 969,44 
70,992

| 

1 512,001 
6 838,501 

0,00 
0,00 

8,400 
0,291 
0,291 

27,038 237 934,401 0,00 

27,038 

27,038 

113100 180 960,00 0,00 
113,100 
113,100 1 
113100 11 310,00 U,UUU 0,00 
113,100 
113,100 

7 773 182 665,50 0,000 0,00 
7,773 
7,773 

491 436,44 0,00 
16612 159 475,20 0,000 0,00 
16,612 
16,612 

65 250,00 0,000 0,00 

75,000 
75,000 

6 000,00 0,000 0,00 75,000 

75,000 
75,000 1 
4,776 112 236,00 0,00 
4,776 
4,776 

1, 
44 ,045 66 067,50 0,00 

44,045 

36 425,22 0,00 

23 784,30 0,00 

13 918,22 0,00 

3 000,00 0,00 

2 080,00 0,00 

3 200,00 0,00 

97 271,44 
59,160 2 958,00 000 
59,160 
70, 992 4 969,44 0, 00 
70,992



564861111 Pøúkıad ze štèvkødnš ŠD tı 200 mm m2 57,310 280,00 16 046,80 

916331112 
15,91+41,4 
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože Z 
betonu s boční opërou ľT1 

57,310 

5,640 300,00 1 692,00 
1 ,935+3 ,705 5,640 

59217001 obrubník betonový Zahradni 1000x50x250mm /Ti 6, 768 150, 00 1015,20 
5,64*1,2 6,768 

596211110 Kladení zamkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skuDinv A DI do 50 m2 m2 41,400 370,00 15 318,00 
41,4 41,400 

59245015 dlažba Zámková profilová Základní 20x16,5x6 Om 
přírodní 

m2 49, 680 400, 00 19 872,00 

935114121 
41 ,4*1 ,2 
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm 

ľT1 

49,680 

3,000 5 200,00 15 600,00 bez vnitřního soádu se základem 
3 3,000 

59228430 žlab štěrbinový betonový S průběžnou štěrbínou 
40OX500x2000mm /77 3,600 5 500,00 19 800, 00

9 

3*1,2 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

3,600 

1 463 416,79 
113201112 Vytrháıní obrub silničních ležatých l'Tl 21 ,600 180,00 3 888,00 

4,5+3,6+4,2+3,7+2,3+1,7+1,6 21 ,600 

388995212 Chránička kabelů Z trub HDPE V římse DN 110 l'Tl 17,200 150,00 2 580,00 
4+10,1+3,1 17,200 

465513257 Dlažba svahu u opěr Z upraveného lomového žulového 
kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 m2 18,600 3 120,00 58 032,00 

Poznámka k položce“ 
Prˇed/azdën/' koryta V nl/tnerrı rozsahu L/ oper 
1,55'6*2 18,600 

899911111 Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a 
úložných hmotnosti iednotlivë do 5 ku K9 75,000 350,00 26 250,00 
Poznámka k po/ozˇce 
Závěsy pro chrán/ćku \/O pod mostol/kou, nerez, vč. kotven 
15*5 75,000 

914112111 Tabulka s oznacením evidenčního čísla mostu kus 2,000 1 500,00 3 000,00 

279232511 Postupna podezdívka Základového zdiva cihlami 
Dálem'/mi na MC m3 1,200 8 130,00 9 756,00 
Poznámka k položce 
Zdérıý rozvadèš 
1*1,5*0,8 1,200 
Rozvaděč dle požadavků Objednatele vče. Vystrojení a 
revize 

kpl 1,000 0,00 0,00 

120901103 Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v 
odkooavkách nebo Drokobávkách na MC ručně m3 1,200 14 400,00 17 280,00 

57,310 280,00 16 046,80 0,000 280,00 0,00 
57,310 

5,640 300,00 1 692,00
l 

0,000 300,00 0,00 
5,640 

6, 768 150,00 1 015,20 150,00 0, 00 
6,768

l 

0,000 
l l 

41,400 370,00 15 318,00 0,000 370,00 0,00 
41,400 

49, 680 400, 00 19 872,00 0,000 400, 00 0, 00 
49,680 

3,000 5 200,00 15 600,00 0,000 5 200,00 0,00 

3,000 

3, 600 5 500,00 19 800, 00 0,000 5 500,00 0, 00 
3,600 

1 509 022,69 45 605,90 
21,600 180,00 3 888,00 180,00 0,00 
21,600 

0,000 
l l 

17,200 150,00 2 580,00 0,000 150,00 0,00 
17,200 

18,600 3 120,00 58 032,00 0,000 3 120,00 0,00 

18,600 

75,000 350,00 26 250,00 0,000 350,00 0,00 

75,000 
2,000 1 500,00 3 000,00 

0,000 8 130,00 0,00 

1,200 

1,000 55 361,90 55 361,90 

1,200 14 400,00 17 280,00 

0,000 

0,000 

1 500,00 

14 400,00 

0,00 

0,00

C 

Poznámka k položce 
Ruzcbran/' razí/adcˇČc 
1*1,5*0,8 1,200 1,200 

963051111 Bourání mostní nosné konstrukce Z ŽB m3 61,290 7 200,00 441 288,00 61,290 7 200,00 441 288,00 7 200,00 0,00 
žb 2,5*1,5'3'2+2'2,5'0,15*4+7*1,5*1,5*2+0,15*11*2,6 61,290 61,290 

0,000 
l l 

963071112 Demontáž ocelových pn/ků mostů šroubovaných nebo 
Svařovaných Dřes 100 kg K9 5 030,000 15,00 75 450,00 5 030,000 15,00 75 450,00 0,000 15,00 0,00 
Poznámka k polozcc: 
\/zž ve/kého átımıeřáblr (1001) pro VV/mlıí/' krve á nasledne; /'ozrezán 
14*2*50+11*2'1,1'150 5 030,000 5 030,000 

965081353 Bourání podlah Z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 52,130 250,00 13 032,50 52,130 250,00 13 032,50 0,000 250,00 0,00 

dl 13,93+38,2 52,130 526130 

941111111 Montàz lešení řadového trubkového lehkého S 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m ľT12 37,500 70,00 2 625,00 37,500 70,00 2 625,00 0,000 70,00 0,00 

7,5*2,5'2 37,500 37,500 

941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 Š do 0,9 m v do 10 m m2 37,500 100,00 3 750,00 37,500 100,00 3 750,00 0,000 100,00 0,00



72 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní pnıní vrstva tl 
10 mm m2 1,040 3 640,00

P 

VV 

Poznámka k položce.“ 
Podlıˇtl desek Zábradlí D/astbeíonerv 
0,26"0,2"20 1,040 

73 K 628613231 Protikorozní ochrana OK mostu I. tř.- Základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU natěrs metalizací m2 73,964 290 012,84

P 

VV 

Poznámka k položce.“ 
PKO zábradlí 
33.62*1,1*2 73.964 

74 K 911121111 Montáž Zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu m 33,620 31 939,00

P 

VV 

Poznámka k položce.“ 
Zábradlí histor/Zuiíci 
(3+10.045+4,02+3+10,04+3,515) 33,620 

75 K 911122111 Výroba dílů ocelového Zábradlí do 50 kg při opravách 
mostů Kg 2 185,300 139 859,20 

ŽTI 

Poznámka k položce.“ 
Zábradlí histor/Zuiící dle Dožadai/ku NPĹ 
(3+10.045+4,02+3+10,04+3,515)'65 2 185,300 

76 13010918Š ocel profilová UE 180 jakost 11 375 í 2,294 119 288,00Ě 2,185"1,05 2,294
I 

77 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukoe 
Dolvuretanovvm tmelem do DI 4.0 cm2 m 7,800 2 106,00 

VV 2,6"3 7.800
I 

78 K 953961214 Kot\ıy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vvvrtaním otvoru kus 80,000 10 400,00

P 

VV 

Poznámka k položce.“ 
Kotvenl Zabradll 
20*4 80.000 

79 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 80,000 12 000,00 

ĚTI 

Poznámka k položce.“ 
Kotvenl Zabradll 
80 80,000 

80 54879004Š patrona chemická M 1 6x 1 25mm kus 
81 997211211X Svisla doprava vybouraných hmot na v 3,5 m 1Ě svb Žb"2,4+dI'0,1"2,2+c*1 159,765 

82 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na Skladku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 1 29 663,10

P 

VV 

Poznámka k položce.“ 
V5. odvozu OK do Šrotu 
Svb+5,03 164,795 

83 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skiádku 
ZKD1 Km přes 1 km 1 2 471,925 29 663,10

P 

VV 

Poznámka k položce.“ 
V5. odvozu OK do šrotu 
(svb+5,03)*15 2 471,925 

84 K 997013602 
Poplatek za uložení na skládce ískladkovné) 
Stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01 

1 31 713,00 

VV 

D99 
žb*2.4+‹ıı*2.2*0.1 

Přesun hmot 

158.585 

55 066,85 
85 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m 1 193,217 55 066,85 

VV 
VV 

D PSV 
D 711 

(3,215+0,557)"2,0+(20,16+1,013+27,038+16,612)"2,4+5,796+ 
0,291 +7,773+4,776+57,31"0,1"2 
Součet 

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

193,217 

193,217 

146 591,04 
142 091,04 

1861 K 1711112001
1 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
1 1 

studena nátěrem Denetračním m2 
VV (1.8+3.5)/2*3.5*4*1.2+2.5*2.44 2*1.2 59,160 

1871 M 111163150 1ı.zı‹pz-znerrflčniflsffl/ťøvý 1f1 0,024 2 400,00
P Poznámka k položce.“ 

Spotřeba 0,3-0,4k_o/m2 

3 640,00 0,000 0,00 

1,040 

73,964 290 012,84 0,000 0,00 

73,964 

33 620 31 939,00 0,000 0,00 

33,620 

2 185 300 139 859,20 0,000 0,00 

2 185.300 
2 294 119 288,00 0,000 0,00 
2,294 

7 800 2 106,00 
7,800 

1 i 

0,000 0.00 

1 i 

80 000 10 400,00 0,000 0,00 

80,000 

80 000 12 000,00 0,00 

6 400,00 
44 734,20 

29 663,10 0,00 

164,795 

2 471,925 29 663,10 0,00 

31 713,00 0,00 

158,565 

55 066,85
1 

0.00 

59,180 1 538,16

I 

193,217 55 066,85 0,000 0,00 

142 091,04 
142 091,04

1 

0,00 

0.00 
1 538,161 59,160 

59,160 
0,024 2 400,001 

1 i 

0-000



\/V 
\/V 

59,160*0,4/1000 
Součet 

0,024 
0,024 

K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 
nátěrem asfaltovým 59,160 36,00 2129,76 

0,024 
0,024 

M 11163152 lak asfaltový izolační 0,018 180 000,00 3 240,00 

59,160 36,00 2129,76 0,000 36,00 0,00 

\/V 59,16*0,3/1000 0,018 
0,018 180 000, 00 3 240, 00 180 000, 00 0, 00 

K 711132101 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti pasy na sucho 
svislé AIP nebo tkaninou 86,160 29,00 2 498,64 

\/V 59,16+27 86,160 

M 62832001 
pas asfaltový natavite/ný oxldovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 S vložkou ze skleněné rohože, S jemnozmným 
minerálním posypem 

103,392 135,00 13 957,92 

\/V 
\/V 

86,16*1,2 
Součet 

103,392 
103,392 

M 28323102 fólie PE hydroizolační (o/'emová hmotnost 750 kg/m3), 
Š. 1,4 m, tl. 1,5 mm 2 7, 000 150,00 4 050,00 

\/V 2,7*5*2 27,000 

K 7113810xx Provedení hydroizolace mostovek polyuretany tl. 5 mm 26,356 3 900,00 102 788,40 

\/V 

Po/namka k solo/'ce 
Piˇlmosoclıozl izolacnlsj/stóm żclczobctonovo rnostoi/kv Sc Vsyncn 
23,96*1,1 26,356 

K 938532111 Broušení nerovnosti mostovky do 2 mm 26,356 360,00 9488,16

D 748 

Po/namka k solo/'ca 
B/OL/son/ mostní/ky pin aplikaci ,wlfnooocliozllio systcmti i/odotcsno 
ı/olafıe 

Elektromontáže - osvětlovací Zařízení a svítidla 4 500,00 
K 21 O04009xx Veřejné osvětlení - napojení v rozvaděčí, Zprovoznení 

VO 1,000 4 500,00 4 500,00

D 000
0 

Po/námka k solo/'na 
Včetně odpo/onl při dcmolici. Zkoušok, /ovizl, vćctno osazonl do 
cnránırìek pod ninsiovkoil, vrž ro/v/arlérˇzf 

Nepojmenované práce 
Ostatní opatření 

920 000,00 
920 000,00

X 012002000 Geodetické práce - geometrický plán 1,000 45 000,00 45 000,00
X 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000 15 000,00 15 000,00
X 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 22 500,00 22 500,00
X 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření 1,000 35 000,00 35 000,00
X 013294000 VTD 1,000 43 500,00 43 500,00 

Poznámka k ooiožca 
Zahradil i i/ýzttız' nosnýcli konstrukci

X 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 224 000,00 224 000,00
X 042002000 Posudky - Hlavní mostní prohlídka + mostní list 1,000 26 000,00 26 000,00
X 042503000 Plan havarijní a povodňový na stavenisti 1,000 10 000,00 10 000,00
X 030001000 Zařízení staveniště 1,000 35 000,00 35 000,00 

Poznánıka k položce. 
vr? O,'Jlo*;enl 

K 034403000 Dopravní Značení na Staveništi 1,000 10 000,00 10 000,00 
Poznámka k oolożce 
D10 brˇžhcm Stal/byai/Zai/lrkš

K 060001000 Územní vlivy 1,000 20 000,00 20 000,00 
Poznámka k položce. 
Poolaiek za záborv nozemki, 

K 062303000 Použití nezvyklých dopravních prostředků 1,000 410 000,00 410 000,00 
Poznámka k ooloż:;e` 
Ztlżoný ,ořlsttip na Stal/Oništć

K 075002000 Ochranná pásma 1,000 15 000,00 15 000,00 
Poznámka k položce. 
Oc/ırana sílí při ,'Jiı/ıvádëiii ,orlnárlnë i/yvelsenl, ,r›orle,oi*ei7

K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v Zastavěném prostoru 1,000 9 000,00 9 000,00 
Poznámka k ool,/›2ce` 
Vvtýconl siti' 

0,018 
0,000 

i i 

86,160 29,00 2 498,64 0,000 29,00 0,00 
86,160 

103,392 135,00 13 957,92 0,000 1 35, 00 0, 00 

103,392 
103,392 

2 7, 000 150,00 4 050,00 0,000 150, 00 0, 00 
27,000 

26,356 3 900,00 102 788,40 0,000 3 900,00 0,00 

26,356 
26,356 360,00 9488,16 0,000 360,00 0,00 

0,00 
0,000 4 500,00 0,00 

910 000,00 
910 000,00 

-4 500.00 

-10 000,00 
-10 000,00 

1,000 45 000,00 45 000,00 0,000 45 000,00 0,00 
1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 15 000,00 0,00 
1,000 22 500,00 22 500,00 0,000 22 500,00 0,00 
1,000 35 000,00 35 000,00 0,000 35 000,00 0,00 
1,000 43 500,00 43 500,00 0,000 43 500,00 0,00 

1,000 224 000,00 224 000,00 0,000 224 000,00 0,00 
1,000 26 000,00 26 000,00 0,000 26 000,00 0,00 
1,000 10 000,00 10 000,00 0,000 10 000,00 0,00 
1,000 35 000,00 35 000,00 0,000 35 000,00 0,00 

0,000 10 000,00 0,00 

1,000 20 000,00 20 000,00 0,000 20 000,00 0,00 

1,000 410 000,00 410 000,00 0,000 410 000,00 0,00 

1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 15 000,00 0,00 

1,000 9 000,00 9 000,00 0,000 9 000,00 0,00
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