
K/(7 

DODATEK Č. 3 
SMLOUVY o DÍLO 

Čisıø Sxnıønvy øhjøánaıeıø S201700185 
Číslo smlouvy zhotovitele 521/2017 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Nymburk 
Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
Zastoupený: PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města 
ve věcech technických oprávněn jednat: 

20 /(ŠJ O O /2 79 

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 
e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cZ, tel.:+420 325 501 305 
xnøh.z +420 óoó 092 763 

IČ; 00239500 
DIČ; CZ00239500 
Bank. Spojení: Česká spořitelna, a.S. 

č.ú.: 27-504395395 

dále jen „Objednatel“ na Straně jedné, 

Zhotovitel: BFK service a.s. 
Se sídleın: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 
Zastoupenýz Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva 

Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva 

ve věcech technických oprávněn jednat: 
Ing. Jiří Fořt 

IČ: 27155153 
DIČ: CZ27155153 
Bank. Spojení: Komerční banka, a.S. 

 

dále jen „Zhotovitel“ na Straně druhé, 

Předmětem Dodatku č. 3 je úprava Smlouvy v článku IV Cena díla na akci' 

„Rekonstrukce objektu Hlahol Nymburk“ 
Stránkalz2 ‰



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 

Článek ıv. 
CENA DÍLA 

Odstavec 1. se ruší a kompletně nahrazuje tímto zněním článku IV.“ 
1. Cena díla se sjednává V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, vplatném 

Znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou Zakázku, upravené o vícepráce Změnového listu č. 3, 

který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, a činí: 

Cena bez DPH celkem 20 374 518,95 Kč 
Změnový list č. 3 2 821 803,72 Kč 
Cena celkem bez DPH 23 196 322,67 Kč 
DPH celkem (21%) 4 871 227,76 Kč 
cena včøınč DPH øøufl-nn 28 067 550,43|Kč 

(Cena bez DPH slovy celkem: dvacettři miliónů Stodevadesátšest tisíc třistadvacetdva korun 
českých šedesátsedm haléřů) 

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. Rady města Nymburka 
ze dne 16/05/2018. 

VZáSmukáchdne 21_ 05 2018 VNymburcedne 24- U5, 25,8 

Zhotovitel: Objednatel: 

„ 

 
............................ .. 

In Jiří Fořt PhDr. Pavel Fojtík 
místopredseda predstavenstva Starosta města 
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ZMĚNOVÝ LIST čfsıø ZL: 3 
Zhotovitel: BFK service a.s. 

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 
Změnový list vystavil: Město Nymburk 

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
Datum: 9.5.2018 
Předmět změny: 

15. závěsy pro VZ'ľ technologii v kuchyni a varně 
16. doplnění servopohonů ke klapkám VZT zařízení 
17. signalizační systém pro wc invalida 
18. změna plošiny pro imobilní 
19. provedení SDK akustických podhledů dle skutečnosti 
20. výměna nákladního výtahu 
21. záměna ocelového schodiště za železobetonové 
22. drobné stavební práce - úpravy povrchů 
23. vnitřní výmalby dle skutečnosti 
24. drobné stavební práce - špalety 
25. doplnění vnitřních okenních žaluzií 
26. doplnění dlažeb a hydroizolační stěrky v prostorách kuchyně 
27. dovybavení gastronomickou technologií 

ad 15) závěsy pro VZ'ľ technologii v kuchyni a varně 
Vzhledem k charakteru Střešní konstrukce (dřevěné lepené vazníky) je nutné provést speciální 
konstrukci pro ZavěšeníVZT Zařízení digestoří a potrubí. 

ad 16) doplnění servopohonů ke klapkám VZ'ľ zařízení 
VPD včásti MaR nebylo dořešeno ovládání klapek VZT potrubí. Je nutné osadit spínané 
Servopohony. 

ad 17) signalizační systém pro wc invalida 
Vsociálním zařízení pro invalidy musí být zařízení pro signalizaci vtísni. Toto zařízení nebylo 
součástí PD ani W. 

ad 18) změna plošiny pro imobilní 
Z provozních důvodů a následných provozních nákladů bylo navrženo osazeníjìného typu plošiny 
pro invalidy, tato plošina nevyžaduje sníženou jímku a nebude ani nutné realizovat úpravu 
kanalizačního potrubí. 

ad 19) provedení SDK akustických podhledů dle skutečnosti 
Veškeré podhledy akustické i bez požadavku na akustiku byly upřesněny dle skutečnosti. Došlo 
ke zrušení podhledu V kuchyni.
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ad 20) výměna nákladního výtahu 
Projekt neřešil výměnu či repasi nákladního výtahu mezi 1.NP a 1.PP. Možnost repase byla 
Z ekonomického ohledu zamítnuta S ohledem na cenu a následnou životnost. 

ad 21) záměna ocelového schodiště za železobetonové 
Železobetonová rampa u invalidní plošiny byla Zaměněna za ocelové Schodiště S podestou. 

ad 22) drobné stavební práce - úpravy povrchů 
Jedná se O drobné vícepráce a změny vúpravách povrchů. Skutečná výměra Zateplovacího 
systému, úprava vnitřních příček, výměna zárubní 

ad 23) vnitřní výmalby dle skutečnosti 
Vnitřní výmalby dle skutečnosti a doplnění prací - nátěrů stávajících konstrukcí, které budou 
zachovány - Zábradlí, dřevěná vchodová Stěna 

ad 24) drobné stavební práce - špalety 
Po vybourání špaletových oken, vznikly votvorech dutiny a hrany, které je nutné zaplnit a 

zarovnat nad rámec výkazu výměr Z SOD. 

ad 25) doplnění vnitřních okenních žaluzií 
Investor požaduje na okna uličního průčelí osadit vnitřní žaluzie. 

ad 26) doplnění dlažeb a hydroizolační Stěrky v prostorách kuchyně 
V kuchyni a v prostorách S mokrým provozem je nutné provést pod keramickou dlažbu Stěrkovou 
hydroizolaci. Toto projekt nepřepokládal. 

ad 27) dovybavení gastronomickou technologií 
Investor požaduje doplnění spotřebičů, které měly být po rekonstrukci navráceny zpět. Tyto 
budou ponechány V ostatních zařízeních a budou osazeny nové. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
0 15 stran rozpočtu 0 0 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: 

Celkem: -1 056 204,81 Kč Celkem: 3 878 008,53 Kč 

Výsledná cena Změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

2 821 803,72 Kč neřeší Se
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Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod tak jak ˇ d ' 

_ , poza uje nebo předpokládá Dokumentace Zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: P d ' O pıs zmocněnce zhotovitele' 

7 R“ ng. 

/
' 

|_ 27155153 ø DIČ; CZ27155153 

Datum: Datum: /ˇ

\
Vypracovalz 

Schválil:
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Změnový list č.3 

Stavba: Rekonstrukce objektu Hlahol, Nymburk 

Objednavatel: Město Nymburk 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 

BFK service a.s. 
Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 

Zhotovitel: 

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada 

číflıø ZL název Iměfly 
31 558 00 31 558,00 

odpočty přípočty rozdíl bez DPH 
I 

0-00 
I › I I 

|15 Závěsy pro VZT technologii v kuchyni a vamě 
16 Doplnění servopohonů ke klapkám VZT zařízení 0,00 36 485,00 36 485,(X) 
17 |Signalizační systém pro wc invalida 0,00 8 160,11) 8160,00 
18 Zmena plosiny pro imobilnı -283 504,96 288 600,00 5 095,04 
19 Provedení SDK akustických podhledů dle skutečnosti 

I 
543 841,74 -125 189,29 

20 Ivýměna nákladního výtahu 
I 

-669 031,03 
0,00 485 500,00 485 500,00 

21 Záměna ocelového schodiště za železobetonové -27 402,52 85 114,95 57 712,43 
22 Drobné stavební práce - úpravy povrchů -5 180,75 125 210,50 120 029,75 
23 Vnitřní výmalby dle skutečnosti -71 085,55 40 530,00 -30 555,55 

0,00 79 958,07 79 958,07 I24 Drobné stavební práce - špalety 
25 Doplnění vnitñiích okenních žaluzií 

I 
18 780,00 18 780,00 

26 Doplnění dlažeb a hydroizolační stěrky v prostorách kuchyně 
I 

0,00 
0,00 167 799,48 167 799,48 

27 Dovybavení gastronomickou technologií 0,00 1 966 470,80 1 966 470,80 

Celkem -1 056 204,81 Kč 3 878 (X)8,53 Kč 2 821 803,72 Kč 

Cena bez DPH 2 821 803,72 Kč 

l 1 >Ln1› J“'(vL=ˇ ú z 41:41/ '-1/.vi ,S1 'x 

Swˇžwıın 05.0% 71 17,(=-A 

,z__..-`,›,;;n“-.'>;'v;›`,,;_;,L.Ĺˇ.'=~zz.Y.,"\,sçZK ~ Í T ~.. , , * 
' , ,.. a 

;./enského nám. 54, 281 44 Zásmu 
' ;271s51s3 ø DIČ; 022715513 



ZMĚNA Č. 15 

Poř . Kód Popis MJ Výměra Jedn.‹:enı Cana 

_; 
. Příložky dřevěné roznášecí konstrukce podhledu ks 120 00 92,00 11040Kć

N . OOBIOVÓ flľflfiľly k$
1 9000Kč 

Inn) 
. Spojovací materiál (šrouby.vruty) ks 60090 1,85 1110Kč 

:" Letě do třmenů m 2430 4290 1008Kč 
OI 

. Pomocné lešení pro montáž kpl 1,00 3 90030 3900 Kč 
O! 

. Doprava - přesun hmot kpl too 5 50030 5500 Kč 

HSV 163 : Dřovcstavby 

Celkem odpočet 0,00 

Celkem přlpočet 31 558,00 

Celkem rozdíl 31 558,00 

www.euroCALC.‹:z 2 z 15 14.5.2018



ZMĚNA Č. 18 

Poř. Poplı IIJ Výměra J.o.dodávlıy Dodtvka oılkım J.c.monüì Monttì celkom 

M24 Montáž vzduchotochnlckóho ııflzınl 
9' 3.18 Doplnění sarvopohonu ke klapoe na pozici 3.1 ON/OFF, 230V. 4Nm X 0: 1.99 830 
F" 3.28 Doplnění servopohonu ke klapoe na pozloł 3.2 ON/OFF, 230V. 4Nm I' G 1 [00 830 

." 3.38 Doplnění servopohonu ke klapoo na pozlcl 3.3 ON/OFF. 230V, 4Nm X0 1.99 830 
3.4! Doplnění servopohonu ke klapca na pozici 3.4 ONIOFF, 230V, 4Nm X In 1,00 830 

F' 3.58 Doplnění servopohonu ka klapoe na pozici 3.5 ON/OFF, 230V. 4Nm XW 1,00 830 
A .° Obcházaní nosných konstrukcí potrubím VZT kpl 1,00 2450 
_.N Momáżnl małenál a doprava kpl 1,00 

4100.00 
410000 
410000 
410000 
410000 
818500 
120000 

410000 
4100.00 
410000 
410000 
410000 
818500 
120000 

830 00 
830 00 
830 00 
830 00 
830 00 

2 450 00
O

I 
Oolkom odpočet 

Celkem přlpočot 

Colkom rozdíl 

0,00 

36 485,00 

36 485,00 

wwvı.ıuroCALC.cz 3 Z 15 14.5.2018



ZMĚNA Č. 17 

Poř. Kód Popls MJ Výměra Jedn. Oına Cena 

M22: Montáž sdělovací a zabezpečovacl techniky 
_; 

. Tlačítko FAP 1001 ks 1,00 1 160,00 1160Kč
N . Tınčnkø FAP 2001 Ks 1 00 1 575,00 1 575 Kč 
Ch) 2 400.00 2400 Kč
à . Transformálor FLM 1000 ks 1 00 1 575,00 1 575 Kč 
UI 

. Montáž kpl 1 '00 950,00 950 Kč 
O) 

_ Doprava - přesun hmot kpl 1 00 500,00 500 Kč 

Celkem odpočet 

Celkem přlpočet 

Celkem rozdfl 

0,00 

8 160,00 

8 160,00 

www.euıoCALC›cz 4 Z 15 14.5.2016



ZMĚNA Č. 18 

DÍI: Trubní vedení 
179 286971461 P9l*'?BE9_ž€9'J'°ˇ° '°“'Y rrrrrrr rv z 4,99 2 01-1,2o|

4 4,00 0 

8 056,80 

180 871275211U00 PORLPVC-ıyâlém KG tľldy SN4 DN125 
.l 10,30 255,60l 

4.1 -01 :3,8+2,5+4 10,30 0 

2 632,68 

181 871353121RT2 Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200×4,9 
I 

vn 13,60 591 ,30l 

13,60 O 

8041,68 

182 87727521 1 U00 
4.1-01:§2,5+10+1,1) 
M tvar PVC-ıyıt KG jednooa DN125 

144.00l 

4.1-01:17 17,00 0 

2 448.00 

183 877353121 R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 
|_„„ 3,00 85.5ol 

4.1›01:3 3,00 O 
256,50 

184 877355211U00 Mfłwflfl/<>=v=«ıS‹=›=““°°žl0~2°° __ _ 1,99 18s.so|
1 1,060 

165,60 

185 8925711 1 1 R00 Zkouška tăsnoatl kanalizace DN do 200, vodouw 17,40 8s.5o| 
4.1~o1z(2.5+1o+1.1)+:1.8 17516 O 

1 487,70 

186 8925731 1 1 R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200. vedou 
V N l„„„l.S›ês.*_ 5,00 3 445,1ol 

' 'W' M 
4,00 0 

13 784,40 

187 894432112R00 Oaazerníplaslové šachty ı'eviřn7ípr1'ıVn\.425 mm, W kus 4 o27.5o|
4 "4,00 0 

16110,00 

188 899101111R00 °“2°“' P°“°Pê€5rér99“ “9_§9,!‹8,„„,,, l__'1\±=ž.. 4,00 4oa,2o| 
4,00 O 

1 612,80 

189 89971 1122R00 P010 wežflš 2 Pvçz žmwlšqšffl l--xn_„ 17,40 :11.5o| 
4.1'-O1z(ž,šš1í1Í1')Íš]š""""""'”'”""'” 

' 'W ' 

1'7.Äo O 
548,10 

190 2865081 4 '”Ě9F*'9'1lF§,,!É§9Él:fÍY_°„żlÉ§[ll§['l'I! 9399,99 , 
kus 14×? 4-*=*.70l 

1,000 
443,70 

191 28651655./\ Koíeno kanalizační KGB 125/ 15' PVC 
l kus 2,09 7a,5o| 

Á.1Lo1}ž~1 
153,00 

192 28651657.A Kolano kanallzační KGB 1251 45' PVC 
ke .l.'ı*±= 

2,00 0 

_1 3_,p_q 7s.5o|
1 4.1-01I5+3+5 ””ă.'öÖ 0 

994,50 

193 28651 707 .A Odboćka kanalizační 200/ 125/45' PVC __J,l,Iš,~żą, §19? _ 355.50] 
3„..,,, „ , 

v v z, zz 

8,66 O 
1 066,50 

194 28656155 Redukce kanallzalšrnl 10mm „__j_5nz 2.00 5a.5o| 
4'.1-o1':'ž””'

' 

2,00 0 
117,00 

195 28697502 Dno šechtové DN 400/200 
včetně napojovaclho těsnění 

I 
kus 4,00 4 o12,5o|

4 4,00 

16 290,00 

198 2869751 3 Roura šaohtová hladká DN 400 dl. 2000 mm 
I 

ku; 

!Í!§E2lÉX§°Íh°_lŠ§[\Š"Í 
V 

, ,,,,,,, „ 

[M 
-1,oo_l 2 574,oo| 

Jó] 

10 296,00 

Celkem za
4 
8 Tľııbnlvvedeıìlfl 1 l ,a4‹5ø;4;es| 
Odpočty -84505 

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 
1 086 R330030021 Døđúvhn n nıønháž zđvıhnøı pıøšıny 

| 
nn,

| 1,oo| 199 ooo,oo| 

1-06:1 
,„,,„YŠ9l!'° “ìY§?I'ĹB'.ìEľ9Y°"°“" ,,,,, ,, z ,,,,, ,, ,_ 

1 ,oöl 

199 000,00 

Celkem za M33 Montáže doprevnlcłıııřlzenl e vah-výtahy ~ 

199-0oo,oo| 
Odpočty -199 000 

Díl : Trubní vedení 
Nawjení svodù S7 a S8 DN 100 mm do stávající ležaté kanalizace k I 2.00 8 100 

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy 
D +M Svisle schodišťove plošinflypu Z 300 finny ALTECH 1.00 280 500,00 280 500 

Celkem odpočet 

Celkem přlpočet 

Celkem rozdíl 

-283 504,96 

288 800,00 

5 095,04 

www.euroCALC.cz 5 2 15 14.5101 8



ZMĚNA Č. 19 

787 Konstrukce zámečnické 

I I I...|...øn I 
,....„..I 

Nováoena 
V' éra celkem 

667 767506101RT1 Nosnýmłt podhlıdu modul 00 x 60 un (kızıly) 

1-1244,01ves.2s›ı2,s›e:1.0a‹s2.ı0~a:1.22›ı.70‹1.7›1,ı‹1a_7a 360.02 

767566201 R00 
Mızlınućat 
Podhlıd mlnorilnl ıtındınlrıl deska 
D0đ6v1(DIľn0flM2kfiI1. 

I vn2 814,17 
1-1 ız2.ı‹2,0aø10a,4v1s3.3s‹:ı0.s:ı~4.11ve.cs‹a.27+s.22+a.ss+1o3.8:1+a.z4‹1,ıs+ı,ıs41.54+a.s: 446.15 

I ın2 

014.17 
49,62 

:1o5,ooI 246 321,65 55.03 17 026.15 

:40a.o0I 16 282,96 91 ,99 20 332.92 

1412.512.006.65+0.27*5.2209,05ł3.24v1,6501.1901,6403.63 
1-12:1,701,0 

666a 
Mazhouéıł 
Fıolız I zfiıtnđ mlnırálnl dııky ıìandın 14.16 4 361,26 

689 767596201 RV5 Pøahıøú nunıfıını may Rıøıpı eypınnø sıxťn 
1-11:30,53ł4,11 
1-12:44.01066.29*44.00ł29.42ł20.1ł25.0600.79ł10.70 

6898 
Mızlıuuèıl 
Pıohz I zfiıtnđ mlnorúlnl dııky Rlgăpı Gypłonı Sim 

308.00 
616.00 292 520.09 47480 29252600 

616.00 47.48 20 253.84 
609 767506201RV5 Podhlod mlnıfilnl desky Rlfllpı Caıoprıno Cııømc 297.00 71 473.05 240.65 11 473,05 
669b Pıołızıztııtııómiıırflnldıskylłlgıipıtìııoprıııottııoıoc 297.00 24.07 7 148.79 

767586201 RV6 Plíplatokìxlnpfıgnovınúdııkavkuehynl 

691 767506201RV7 

692 767666201 RV9 Kıılfk đvoımıınný pm1ipo8mÍ2 x RF doıkı ěuvınú 

693 sıınp pnnıpøaını ın.e. 101 

40.12 
3,50 

49.02 
m 14.18 
ınz 474.80 

34.64 
261.12 
205.76 

Im2 47,49 
ın2 240.65 
m2 24.07 
ın2 207.20 

Koivınl do ıimpnl komìıukcı vćıtně |ıťmılnI.I|mon0 I ıpoI0vı‹:|ho a kolvlcľho mıtıflllu 1,00 

I 
ın2 12.00 

Iın2 11,98 

64.00 13 264,64 207.20 13 254.64 

47 754.0oI 47 754.00 1.00 47 754.00 

87o.00I 10 440.00 12.00 10 440.00 

740,25 
I 

11.96 0 949.07 

689 Podhlıd mlnırúlrıl dosky I ıkıııfidxou pohlflvoıll 
I 

vn: 205.78 

690 Podhlod Inlnodlnl dıılrı ıkulfidıy ødrılivú 
I 

nnz 281.78 

a00.ooI 197 174.40 -197 174.40 

775.o0I 202 064,00 -202 064.00 B Podhlıd rnlrıırúłnl ı ıkuıflckou pchldvoıtl fuııglıtamkoıı ı bık‹0rIA|n| úpravou 
I 
m2 

I 
10353 a01.0oI 83 007,63 -63 007.63 

Aızuıfløızý øhmfl ıııny 
I 
m2 34.80 

SDK podhhd 2‹H2DF 
I 
na 31.00 

693 

560 

669 Pllplıtık SDK podhlıd V ılvlłønl 1m 
I 
na 37.00 

4 :ı05.00I 149 914.00 -149 I14.00 

ss0.ooI 31 900.00 411 960.00 

112.00I 4211,20 -4211.00 

mılbı omyvıtohl do pohıvlnlľıkdłıo pmılhdl Iın2I 72.00 1a4.s8I 13 309.92 72.00 13 309.92 

Celkem odpočet 

Celkem přlpočot 

Cılkom rozdíl 

-669 031 ,03 

543 641,74 

-125 189,29 
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ZMĚNA Č. 20 

Poř. Kód Poplı MJ Výmărı Jıdn. cena Cena 

M33: Montáže dopravnlch zařlzenl a vah - výtahy 
42 000 Kč 

2. Uprava stávající výtahové šachty ( vyčištění a vybflenl) kpl 1 00 5 000 00 ˇ
v 

5000Kč 
3. Výroba a dodávka plošiny výtahu TRAVEL 500, nosnosti 415 kg včetně kpl 

výrobnl dokumentace (na základš VD budou doceněny pl'lp.staveb.úprav) 1,00 300 000.00 300 000 Kč 
5 '<P' 1,00 77 000,00 77000 Kč 
6. Doprava - přesun hmot kpl 1 00 16 500 00 16500 Kč 

1. Demontáž původního výtahu a jeho ekologická likvidace kpl 1 00 42 000 00 

. Montážní práce 

7. Výbava za příplatek - vnitřnl řlzenl do kabiny + doprava osob kpl 
1 00 45 000 00 45 000 Kč 

Celkem odpočet 

Celkem přlpočet 

Celkem rozdil 

0,00 

485 500,00 

485 500,00 
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ZMĚNA Č. 21 

787 Konstrukce zámečnické 

Odpoćty nadzemnl části ZB schodiště s rampou : 

č.22 174101102ROO Zásyp ruční se zhutněnlm m3 1,51 201,60 304,42 
č.25 59691002.A Recyklát belonový fr. 16 - 32 mm T 2,96 264,60 783,22 
38 311112130RT2 Slěne Z tvàmlc ZB tl. 30 cm - Nadszemnl část rampy m2 8,10 1 078,20 8 733,42 
41 31 1361 821 R00 Výlłuž nadlákladových ldl Z bełonálflocell 10505 T 0,08 25 060.50 2 004,84 
79 411321414R00 Stropy deskové ze ZB C25/30 - Rampa a schody m3 0,51 2 416,50 1 232,42 
B0 411362021R00 ' stropů svılovanou sltl z KARI - rampa a schody T 0,06 23 717,70 1 423,06 
95 

Vyztuż 

430321414R00 Schodlšťové konstrukce ze ZB C25/30 - rampa a scuody m3 0,23 3105.9 714,36 
96 430362021 R00 VÝZIUŽ âvhfldlšťøvých konstrukci SÍII KARI T 0,02 30 430,80 608,62 
97 433351 1 31 R00 Bednění schodnlc pllmoćerýołı zřlzenl m2 2,40 868,50 2 084,40 
98 433351132R00 Bâđněnl BCh0d|'IlC přlmøčalých Odäìľflllěľll m2 2 ,40 117,00 280,80 
99 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku Z bet-C25l30 

ITI 8,40 233,10 1 958,04 
100 434,351 141 R00 B9đľıěnÍS1l.Ipñů pflmøčarých - ZŤÍZBHI m2 1,51 510,30 770,55 
101 4515731 1 1 R00 Bednění Siupňů pľímočarých - 0đS1I'8něn| m2 1,51 117,00 176,67 
683 767221120R00 M0n1áŽ Zábradlí Schodlšfš Z łnıbfik đO Zdlvfl do 25 kg m 8,10 91,00 656, 10 
701 55395100 Zábradlí ooelová ìrubkové rampa kus 1,00 3 294,00 3 294,00 
718 23214010 Lepldlo na keramickou dlažbu schodiště K9 26,56 59,40 1 577,66 
719 59767220 Obkled keramický podstupnice m2 1,51 170.00 256,70 
720 59767300 Schodovky keramické otěruvzdomé ]ak1 m2 2,65 205.00 543,25 

Celkem odpoćty rndzemnl čáıi ŽB schodiště 8 rampou : -21 402,52 

Nové ocelová schodiště a podesta ramgy se zábradllm : 

Válcovaný maleriál prnfilu U 3 I 120, )80kI 100X100X4 mm B painl plech 200x10 25,15 11 543.85 
Schodlšťové stupně pommšt 1200x300 850.00 4 250,00 
Podestove pororoštydx 1000x800 mma2x200xB00 mm 7 700,00 7 700,00 
Výroba e montáž 47, 50 21 802,50 
Zárove zlnkovénl konstrukce 15,4 7 068.60 
Výroba a montáž žárove zinkovaného zábradllschodlště e rampy 4 250,00 29 750,00 
Přesun hmot 3 000,00 3 000.00 

Celkem nové ocelové schodiště s rampou pro imobllnl : 85 114,95 

Celkem rozdíl 

k 459.00 
hn 5.00 

ks 1,00 
459.00 

k 459 
m 7,00 

ı 1,00 

Celkem odpočet 

Celkem přípočet 

-27 402,52 

85 1 14,95 

57 712,43 
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I ZMĚNA Č. 22 

KUCHYNĚ m.č.118,119 
SKLAD U KUCHYNĚ ‹n.č.125,126 

I SKLAD ODPADU m.č.124 
VZT NA STŘECHU 

I 
OTVORY SVĚTLOVODY STŘECHA 
VÝMĚNA PŘICEK m.č.109,2o7 
ÚPRAVY POVRCHU VNÉJŠI 
VNÉJŠI DEŠŤOVÉ SVODY 
ÚPRAVA PROSTUPU SVÉTLOVODU 
SNIZENI NADPRAZI DVEŘÍ m.č. 127 

_ 
KUCHYNĚ nı.č.118,1 19 

631312141R00 Zabet.+osaZení nerezových žlabů m3 
m.ć.118,119 

I Celkem 

SKLAD U KUCHYNĚ m.č.125,126 
|968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 

m.č.1 25,1 26 
,642944221R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 
55330097 Zárubeň ocelová máčená 60x197x11 cm kus 
55330099 Zárubeň ocelová máćená 70x197x11 cm kus 

m .č.1 25,126 
631312621 R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 

nábèhy 
' Celkem 

. SKLAD oDPADů m.č.124 
978059531 R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 

(2+1,55)'2'2 
'978013191 R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 
612451111R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená m2 

Celkem 

vzT NA sTŘEcHu 
|972054491R00 Vybouránl otv. stropy Hurdis pl. 1 m2, tl. nad 8 cm m3 
411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 

1,3'1,3'0,32 
|411362021RO0 Výztuž stropů svařovanou sítí Z sítí Kari ± 

1,3'1,3 
Bednění stropů - zřízení m2 

I 1,3'1,3 
Bednění stropů - odstranění m2 

I 
Podpěmá konstr.stropů do 4 m,do 5 kPa - zřízení m2 
Podpěmá konstr.strOpů do 4 m,5 kPa - odstranění m2 
Celkem 

I OTVORY SVĚTLOVODY STŘECHA 
762341811RO0 Vyříznutí otvorů v dřevěném bednění střech vč.plechu m2 

I 
světlovody 1,1"0,6'8 

762341220R00 Montáž bedn.střech rovn. Z prl‹en m2 
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - 

|712341659RZ3 vččınč đøaávky zsfnıı. pásů m2 
Celkem 

VÝMĚNA PŘÍČEK m.č.1o9,207 
892571111R00 Bourání příček cihelných tl.do 15cm m2 
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1,22 

2,21

2 
1

1 

0,32 

14,20 

14,20 
14,20 

0,54 
0,54 

0,01 

1,69 

1,69 
1,69 
1,69 

5,28 

5,28 

5,28 

4,545 

ı 120 029,75 Kč I 

2 855,70 Kč 

224,00 Kč
1 

838,80 Kč 
534,60 Kč 
545.40 Kč 

2 685,60 Kč 

63,00 Kč 

49.50 Kč 
153,00 Kč 

5 460,30 Kč 
2 416,50 Kč 

23 718 Kč 

403,00 Kč 

70,20 Kč 
278,10 Kč 
63,00 Kč 

149,00 Kč 

165,00 Kč 

79,00 Kč 

89.10 Kč 

3 483,95 Kč 
4 112,03 Kč ı 

3 770,10 Kč 
5 755 Kč 

2 075,04 Kč 
8 348,92 Kč ' 

50 773,67 Kč 
17 094,00 Kč| 
13 200,00 Kč 
1 419,50 Kč 

3 483,95 Kč
I 

3 483,95 Kč
I 

495,04 Kč 

1 677,60 Kč 
534.60 Kč 
545,40 Kč 

859,39 Kč 

4 112,03 Kč 

894,60 Kč 

702,90 Kč 
2 172,60 Kč 

3 770,10 Kč 

2 952,93 Kč 
1 306,84 Kč 

118,59 Kč 

681,07 Kč 

118,64 Kč 
469,99 Kč 
106,47 Kč 

5 755 Kč 

786,72 Kč 

871,20 Kč 

417,12 Kč 

2 075,04 Kč 

404,96 Kč



342255024RT1 

612474115U00 
|612481211RT8 

|6223251 33RT3 

s223251s3RTa 

Is22325183RT3 

|622421491 R00

I 

973031842R00 
|612403388R00

I 

|622325153RT3 

SKLAD ODPADU m.č.124 
VZT NA STŘECHU 

m.č.207 - 1,85'3,3-0,8*1,95 
Přlčky Z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 
100 mm 

m.č.207 - 1,85'3,3-0,8'1,95 
m.č.109 - 1,3'2,7-0,8'1,97 

Vni omítka stěn SMS na porobet 
Montáž výztužné sltě (perlinky) do Stěrl‹y-Stěny včetně 
výztužné sltě a stěrkového tmelu 
Celkem 

ÚPRAVY PovRcHù VNÉJŠI 
Zateplovací systém ,faSáda, EPS F tl. 120 mm S omltkou 
Silikonovou 2,8 kg/m2 
Zateplovací Systém ostěnl, EPS F tl. 30 mm S omltkou 
Silikonovou 2,8 kg/m2 
Zateplovací systém podhledù, EPS F tl. 20 mm S omltkou 
Silikonovou 2,8 kg/m2 

řlmsa k faře (0,24+O,32)'32,09 
Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta S okapničkou 

32,09m 
Celkem 

VNÉJŠI DEŠŤOVÉ svoDY 
Vyřlznutl rýhy v polystyrenu tl. 12 cm 
Vyřlznutl rýhy ve zdivu Z pálených cihel MC 15 x 15 cm 
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15 x 15 cm na maltu Z SMS 
Doplněnl rýh polystyrenem tl. 12 cm 
Celkem 

SNÍŽENI NADPRAŽI DVEŘÍ m.č. 127 
Zateplovací systém nadpražl EPS tl. 100 mm S perlinkou 
Celkem 

ÚPRAVA PRos`ruPu SvÉTLovoDù 
Provedení úpravy prostupů tubusů Světlovodù na srřeše 
Celkem 
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m2 6,48 

m2 12,96 

m2 12,96 

m2 53,02 

m2 -3.91 

m2 17,97 

m 32,09 58,50 Kč 1 877,27 Kč 

15,4 
15,4 
15,4 
15,4 

3333 

m2 1,7 

ks 8 

Celkem odpočet -5 180,75 

Celkem přípočet 125 210,50' 

3 770,10 Kč 
5 755 Kč ' 

390,60 Kč 2 530,70 Kč I

I 

3 078,82 Kč 

2 332,44 Kč 

8 346,92 Kč 

237,60 Kč 

180,00 Kč

I 
873,00 Kč 46 286,46 Kč 

1 325,00 Kč - 5 180,75 Kč | 

990,00 Kč 17 790,70 Kč 

60 773,67 Kč I 

2 049,00 Kč' 
3 819,00 Kč 
2 310,00 Kč' 
8 310,00 Kč 

17 094,00 Kč 

185,00 Kč 
235,00 Kč 
150,00 Kč 
540,00 Kč 

835,00 Kč 1 419,50 Kč 
1 419,50 Kč' 

1 650,00 Kč 13 200,00 Kč 
13 200 00 Kč 

Celkem rozdíl 120 029 ,75|



ZMĚNA C. 23 

8,28 

|7a3 Náuvy 
783225800 Nám nynınuøký Køvøvýnh ıxønıfluıxøı 2× øvnnıı 

l m2 
14:3'(0,6+2'2)'0,24+2'(0,74*2'2)'0,24*10'(0,8+2'2)'0,2443'(0,9f2:2)Í0,2443'(1 ,2 

2 
____ _ 

24,40 O 
3,aà O 

Mezisoućat 

2f(1,4502'2)'0,24+1'(0,9+2,2É):0,24 
Ý Ý 

2iĹ2ì|o 

flı,s0| 3158,48 -111,8 -3158,49 

399,-19, 
763812100R Nálěr Olejový urnftık B1601 ZX + 1x ımılí L M2 

06:11 _B'1,6*32,37'1,6+4.1'1,6+4,2'1 „6#45'1,6+47,4'1,6+6,5'1,6łB,75'1.6410,4'
I áóø;ìš|ø 

0,00 

103,50' 31 089.07 -31 069,87 

783812190 Nátěr oIo}ový omítek ıíšn, rııpułtšní 300,19 
06:11,0'1,Bv32,37'1,604,1'1.644,2'1.64\45'1 „6M7,4'1.6*8.0'1,6+8,75'1.0410,4' ao‹›,19|o 

0,00 
36.00' 10 808,91 -10 806,91 

0,00 
~ 

I. 450a.a.zs „4s=0§S8z~2.8 1
« 

704 Mllby 
2,92,-72 

784498921 R Vyhlazoní mıllhkou mısou 2x. výška do 3,8 m 
l M2 

2,2'1,a9+1f0.a›o.9'o.7ı2~17.ę±§§,§gf§,ą5~1,s›1o_4“1.s+1s.5'1,§ 
V V 1 

226,00 
64.72 s,a-1.e51_8,§~ı_,ę+17.a~1.e~1,s~o,ss 

____ _ 7777 ,_ 

Møflnønćøı
I 

292,72' 

89.00! 26 052,20 -26 052,28 

EE 
0,00 

|' 26os2,2aˇ ~-2s'o52,28 |cøıın»nvzı`|7a4 Mııhy . , 

' 

_

' 

Nátěr kovového zábradlí S očištěním a obroušením m2 
Nátěr stávajícího madla S obroušením a tmelením bm 

Nátěr a oprava stávajících oceI.zárubní ks 

330 2 310,00 

380 6 840,00 
0,00 

Malby z no'véĹpráoe : ' 

_ .

- ˇ 2ı:6oo,o0 

Oprava omítky ,penetrace a emallování soklu do 
H=1,3 m v m.č.101,102,110,111,112,132,216 m2 135 21 600,00 

' ˇ ˇ 

Nátěry--nov6`práo`eż “ 

. 

› -' ' ' 

Nátěr dřevěné stěny S obroušením a vytmelenlm m2 

Nátěr ocelových zárubní S očlštěním a odmaštěnlm ks 

18
6
7
6 

18 

160 

~ ` 
5 

“ íía saogoo 

405 7 290,00 
65 390,00 

350 2 100,00 

Calkam odpočet -71 085,55 

Celkem přípočat 40 530,00 

Celkem rozdíl -30 555,55



ZMĚNA C. 24 

Díl: 3 

P2 32.38 698.40 Kč 22 614.19 Kč 

125 612473182R00 Omltke vnltfního zdlva ze suché směsi. šluková m2 37.90 237.60 Kč 9 005.04 Kč 

m.č 125 - 5.52m2 

Ý Špalely. nadprażl Z 63.54-31_1§m2 III? 

5 2 

32.38 

ˇ" 70111211 ší6ž1á111àa9T~6ó11 Pr`ıż±1i\2/1‹à26‹íăiìì~řz1›1»)1111€›111zć1hë1;2ı‹á15šý2üø152611322"' 2 

m2 .5 

ˇl1š3111311ì1š21ì~Řoo 
1 

IaøLpø1è1í1i11.1~šˇ-ˇíıˇ øłň c 20/25 2 

"m2 20,92 T 480.00 Kč* 1004150 Kč 
gelapety vnl1hıl20.92m2ıI.8cır17 N V V 

233 

OKENNÍ ŠPALETY, NADPRAŽI A BEĹPARAPETY 
CELKEM 

968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 

41 660.83 Kč 

m2 2.76 224.10 Kč 618.07 Kč 

0.6'1,97ł0,8'1.97 2,76 

37 
1 znzaıvxa øıvøvú pıøøhy an 4 m2 øıhhnıı nn Mvc S 3w239211RT2 použitím suché maltovè směsí m3 5,22 3 874.50 Kč 20 232.64 Kč 

125 
.......„..-...-.........„....._.................. ìm.ć.125.99§___ 

612473182R00 Omltka vnllfního zdiva ze suché směsi, štuková m2 2.76 237.60 Kč 655,30 Kč 
11 ..... 1. "ˇ 2115111 98265113z›žóö"j'šónššfli2í.nè;21ć2č1haı}.ýnh 11. ‹1ó“1ó2čnš.“...“;č;“12ž2š 

, '“?,
_ 

72.90 Kč 1__________§§23 KČ- 
_", ,(2v05*0.35)'§______,_„„_„„„ 
11116311 3126ž111Ř16ö""1ĚeĹBóÍěř1fiĹ1151Ĺ1§1ěřn C 201/25 1 

m2", 1.74 480.00 KC 836.40 Kč 
_Ĺ2.05'0.B5 _ 11 11 
scHÓi1|ŠŤ1Ě11D1Ö1ŠŘLEPAćÉ1ı;ŘĚii1111111111 1 

111111112 181.010 45.00 Kč 
J- 010z99J<1‹= ____ __ m, 24.00 

1 056.00 Kč 

m3 2.16 572.40 Kč 

m2 1311 
7777777 

11482.80 Kč 
m2 18 96.39 Kč 

_____,„',"I3 
2,16 5 800.90 Kč 

762 52 1811R00' Demontáž podlah Z prken na sraz ll. do 3.2 cm 
7621152112911Roó2 17ýiëšäíi22p3ıšıárů11ž1íššýà1111L1ä611611 111111111 

1 
2 222222222222 22 

985 08 2933RT1 :lzslraněnl násypů ze škváry ll. do 20 cm podlah nad 2 

sa242á1ž1~á1ù6‹› Š6pflvnë"m"1ìfš1và11i5Ě~1ì$ìčø1 
22 222 

713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho. jednovıstvá 

šä11311316ž111Řó6111 iüiàìănına ı›eton‹›1ı1ě111|1.11è11L 1111121151111 

151 

159 
5313621o2111Řo1o11 rnflznnın svarn2v2à1š61212snı z úıáıú Kflıi

2

1 9-05 _33,„7_,1Zz7,9,KČ 

2 222 

44,00 Kč 

285,00 Kč 

25.70 Kč 

5,38 Kč 

2 585,80 Kč 

11123.05 Kč 
2 

7 

n2óvÄ2nn.Jim:..;1~š1ì~öá;ióa,21óè2ęšnn... 

L I „4~v=›šff '‹ ˇ‹›“‹›„ hlad“ „1111111111ÍÍ11111111ëfi2 17.95 _ Výýrrwfirřçíemontéì _ 8 0 pod 
2 

STROP ıvıísmosr 2č2;ì2‹›s cEì.KEııı 

217 962081 141 R00 Bourání příček ze skleněných tvámlc tí. 15 cm 

13461.21511Ké11 

3,75 
1 1 13§ć29lÉŠ 1 5°5fl?5„KĚ~. 

3.75'1 
V _, 

53 342255o24RT1 
1 

Prlčı1‹1ý z desek Yxøng 2111221220 nm desky P 2 - 500.25!-Í922›2‹22222 
249 x 100 mm 3,75 390.60 Kč 1 464,75 Kč 

612473182RO0 Omltka vnllfního zdiva ze suché směsi, šlukevá 125 

H12 

'02 ,,,7,ø§0, 237,60 Kč 1 782.00 Kč 
LúìišĚŘÝÍISTN6šf1čL11ăì1čĚiÍKišiÍ””111 

11 

Celkem odpočet 

Celkem přípočet 

Celkem rozdíl 

0.00 

79 958,07 

79 958,07



ZMĚNA Č. 25 

Doprava I 1,00 1 500,00 1 500 

Poř. Kód Popis MJ 'můra Jedn. cena Cena 

176 Truhlářské konstrukce 18 180 Kč 
Dodání horizontàlnch žaluzií k oknüm pozice O 05,06.07,15,16,17 celkem 36 ks ks 36,00 395,00 14 220 
Montáž horizontálních žaluzií ks 36,00 85.00 3 060 

Celkem odpočet 0,00 

Celkem přípočet 18 780,00 

Celkem rozdíl 18 780,00 
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ZMĚNA Č. 26 

Rekapitulace dlažeb dle PD na stavbě : 1.PP - suteren 118 m2 Skutečnost na stavbš sokllk obyč. 271 bm 
1.NP -přlzeml 348 m2 V SOD celkem sokllk 166,85 bm 
2z NP - PHU0 36 m2 ROZDIL 104,15 hm 

Celkem výměry 502 m2 '1,05 prořez = 527 m2 
V SOD celkem dlažba 497 m2 ROZDIL = 30 m2 

Con: 

167 799 Kč 
14 529 

m.režných hladkých do tmelu- rozšlřenl o m.ć.124.208 a část m- 8 850 

712 za plochu podlah keram.do 5 m2 jednotlivě 
713 spárovací hmotu - plošně 

podkladu podlahy 
podkladu samonivelačnl stšrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa 

Poř. Kód Popis MJ 'min Jıdn. 
I

I z dlaždic a obklady 
I 710 kerammvných do tmelu výška 10 cm včetně řezání 
711 ı 

dlažba protiskluzná 

PIO 

přlpočet 167 48 

I rozdll 167 799,48 
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1. konveklcmat z produkce společnosti RETIGO 
v požadované konflgunıcl 

2. pfůchozl myčka ıìulnlho nádobí - WINTERHALTER 

3. elektricky vyhřívané výdejnl vozlky o kapacitě 3 x GN 1/1 
4. dupıiøıınl øıøı‹møı‹ý vflrný Køıøı 0 obsahu 150ı 

5. dupllcltnl elektrický vemý kolel O obsahu 85! 

6. eleklılcká smeżlcl pánev O obsahu - 60 l 

7. elektrická smażlcl pánev O obsahu - 120 I 

8. změkěovaće vody k myěkám a konvektømatům 

Cena dodávky celkem bez DPH 

Rekapitulace nabídky 
1 cena dodávky 

2. mimořádná sleva zı podmínky odběru celá nabidky 

3. cenı đodívky po ılevł 

4. cını montáže 

5. cenı dopravy I ıácvlk obsluhy 

B2011b 

PT 500 

EKG 3/III 

BI 90/150 E 

EB - 85/700 

E-TBP-80/900 

BR 120 -912 ET/N 

2 027 730 Kč 

190 545 Kč 

1 337 035 Kč 

99 100 Kč 

30 277 Kč 

Nabídková cena celkem bez DPH 1 966 471 Kč 
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412 250 Kč 

184 500 Kč 

25 800 Kč 

103 590 Kč 

102 580 Kč 

104 780 Kč 

144 290 Kč 

6 550 Kč 

324 500 Kč 

369000 Kč 

51600 Kč 

103 590 Kč 

410 320 Kč 

104 730 Kč 

144 290 Kč 

19650 Kč 

########## 

173 145 Kč 

77 490 Kč 

10 836 Kč 

21 754 Kč 

36 167 Kč 

22 004 Kč 

30 301 Kč 

4 127 Kč 

82 450 Kč 

36 900 Kč 

3 612 Kč 

7 251 Kč 

41 032 Kč 

1 335 Kč 

10 100 Kč 

1 965 Kč 

190545Kč
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