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DODATEK Č. 2 
ke Smlouvě O dílo č. objednatele S20l8()01 17 

uzavřený ve smyslu § 2586 a nasl. předpisů, Zákona č.89/2012 Sb.. Občanský Zákoník. 
V platném Znění 

Název Zakázky: 
„RPS - Nymburk, Revitalizace panelovélıo Sídliště Draheliee - VII. etapa“ 

Sıııluvııí Strany 

1 . Objednatel: Město Nymburk 
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
IČ; 00239500 
DIČ; CZ00239500 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.S. pobočka Nymburk 
Číslo účtu: 27-0504359359/0800 
Jednající/Zastoupené: Pl1Dr. Pavel Fojtík, starosta města Nymburk 

Osoby oprávněné k jednání: 

ve včcech technických: Ing. Bohumil Klicpera -- Vedoucí Odboru rozvoje a investic 
tel.: 325 5()l 305. 606 092 763 e-mail: bohuınil_klicpe1`a@meu-nbk.cZ . 

(dale jen "0l)jednatel") na Strančjednć 

2. Zhotovitel: Dopravní stavby BOIIEIVIIA s.r.o. 
Sídlo: Komenského nám. 54. 281 44 7,ásmuky 
IČ; 02442914 
DIČ; CZ02442914 
Zápis V obchodníın rejstříku: zapsán V obehodníın 1`ejst1ˇ`íku Lı Městského soudu V Praze, 

oddíl C, Vložka 219333 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.S. 
C1510 účınz 
'/sastoupenáı Ing. Pavlem l<.abátem a Michalem VaŠínou,jednateli Společnosti 
()Sol)y oprávněné k jednání: 
ve Včeech technických: Michal Vašina. e-mail: 

(dálejen "zlıotOvitel") na straně druhé 

Předmět ])Odatku č. 2 ke smlouvě O dílo 

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je úprava článku III. l)oba plnění 
a článku IV. Cena díla -- odstavec l. takto: 

Článek 111.- 005:. h) 
Doba plnění 

b) 7.l1otOVitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději V tcı`1nínu do 26/10/2018.
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Zdůvodnční Změny: 
Vzhledem l< objednaným vícepracím požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění, 
kterému bylo ze stı`any objednatele vyhovčno (schváleno usnesením RM č. 367 ze dne 26. 7. 
2018). 

Q‹ F3= ek IV. - odst. l. 

Cena díla 

l. Cena díla se sjednává V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.. o cenách. v platném 
znění. dohodou Smluvníeh stran na základě Nabídky Zhotovitele podané \' rámci 
zadávacího ří/.ení na Veřejnou 7.aká7.ku (Pı`íloha l Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH celkem: l9.336.759,89 Kč 
DPH celkem (21%): 4.060.7l9.58 Kč 
cena včetně DPH celkem: 23.397.479,47 Kč 

(cena včetně DPH Slovy celkem: dvacettři miliony třistadevadesátsedm 
tisíc čtyřìstasedmdesátdevět korun a čtyřicetsedın haléru). 

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze Zınčny. 

Zdůvodııční Zınčn: 

Zmčnový list č. 2 - Odstranění betonových bloků 

Zhotovitel předložil návrh změnového listu Č. 2. ve kterém jsou specilˇıkovány změny oproti 
zadávací projektové dokumentaci. .ledna se o potřebu vybourání betonového základu u plotu 
dětského hřiště (,,NezlobiŠtě") V ulici Karla Čapka. vybourání betonů v komunikaci u EKO 
vody v ulici Karla Čapka. vybourání betonových patek v zeleném pásu u MŠ U pejska a 
kočičky. vybourání betonových zákrytových desek parovodu u školky. odstranění potrubí 
nefunkčního parovodu. jeho zásyp a zabetonování. 

I-I\ @( 23 Zınčnový list č. 3 - Odstrančn clıet parovodu 

Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 3, ve kterém jsou Speeilikovány změny oproti 
zadávací pı`ojektové dokumentaci. .ledná se O potřebu vybourání betonových šachet paı`ovodu 
a odstranění stávajícího potrubí včetně zásypu a zabetonování v ulici Karla Čapka Z důvodu 
kolize S rıovým ehodníkem a komunikací. 

'/,měnový list č. 4 - Sanace části pláně lomovým kamenivem 

Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 4. ve kterém jsou specilˇıkovány změny opı`oti 
Zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o potřebu sanace neúnosne'ho podloží pod budoucí 
komunikací v ulici Karla Capka v ploše 6 X 66 m a ve vrstvě kameniva 0,4 m.

N '3 0‹ F9“ '/„měnový list č. 5 - né využití rccyklovatelných materiálů 

Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 5, ve kterém jsou specifikovány změny oproti 
zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o využití předreených a přetříděných zemin. 
betonů a kameniva do terénních úprav pozemku ppč. 448/l v k.ú. Nymburk na základě 
souhlasu (závazného stanoviska), vydaného Odborem životního prostředí při MěÚ Nymburk 
dne 29. 9. 2017 pod č. j. l\/IUNYM - 100/44825/2017/Šan. Reeyklované betony a kamenivo 
budou využity do novč budovaných podkladních vrstev chodníků. komunikací a ostatních 
zpevněných ploch. 
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Ostatní ujednání dodatku č. 2 

1. Podrobný rozpis cenyje Součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. l. 

2. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze Změny. 

3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 367 ze dne 
26. července 2018. 

Na znamení bezvýhradného souhlasu S obsaheın a zněním tohoto Dodatku č. 2 připojuje 
Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele Svůj podpis. 

Za zhotovitele: ` Za objednatele: 

2 9. 08. ˇ 

V Zásınukach, dne: 2 8- 08' 2018 V Nymburce, dne: Z ES TO 
_ 

„L 
DOPRAVNI STAVBY BOHEMIA S.ľ.0. 

Komenského nám. 54 
uky ;§../ 

_ 1 Zo2442914®  \;jtĹ;,M$Š 
'fiˇáv \~nn..~nK"'

' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 

Ing. Pavel Kabát PhDı`. avel Fojtík 
jednatel Společnosti Staı`oSta města 

~:=fl,„
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zace panelového Sídliště Drahelice - VII. Etapa 
Město Nymburk IČO: 00239500 
Ing. Michal Čepelka 

Stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. 
lng. Jiří Friede HIP: Stavbyvedoucí: ln9.Tomáš lìrocházk Projektant: 

I _ Stavební část 
Název 2 Objekt: VCP2 - Odstranění betonových bloků a betonového pasu u oplocení dětského hřiště, 

odstranění poškozených betonových vrstev původní komunikace, odstranění zastropení a 
otrubí arovodu 

m r Datum vystaveni : 24.4.2018 Požadováno ký : 

PQČQÍ PřÍ'°h I 

Je požadováno provedení následující změny : 

Vybourání betonového základu u plotu dětského hřiště, vybouráni betonů v komunikaci - rozpraskaný beton u 
EKO-VODY, Vybourání betonových patek v zeleném pasu u školky (15 ks), Vybourání betonových desek - 

PAROVOD. Vybourání betonových Zákrytových desek, odstranění trubek (řezání, odvoz), Zásyp, beton, 
I 

. ,I Ě 
, 

I I 

Podklady: 
Místní podmínky stavby. 

Zdůvodněni změny : 

Z důvodu kolize se stávající výstavbou chodníku a komunikace je navrženo odstranění betonových prvků a částí 
parovodu. které isou v kolizi se stavbou a odstranění původních poškozených betonových konstrukci vozovkv 

Technickýpopis změny : 

Bude provedeno vybourání betonového základu u plotu dětského hřiště, Vybourání betonů v komunikaci - 

rozpraskaný beton u EKO-VODY, Vybourání betonových patek v zeleném pásu u školky (15 ks), Vybourání 
betonových desek - PAROVOD. Vybourání betonových betonových Zákrytových desek. Odstranění trubek 
(řezání, odvoz), zásyp, beton, Zabetonování konečných otvorů. 

asový dopad - počet dn* : 0 
Dopad do standardu * : žádný 

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: umz 24.4.2018 
.(GD) 

Ocenılz Ing. Tomás Prochazka Podpıs. tum: 24.4.2018 
ŠGD)  ':.ı=.o. 

ovèñız Ing. Jiri Frieóeı Pøópisz P fijęfiięns 24.4.2018 
_(SUPERvıZOR,TDı) 

Schválilz /7//Á'/QĹ ČÉ4 Podpis: Datum: ‹><'Ĺ'- 41049 
ÁPROJEKTANT) 

Schválilı lng. Bohumil Klicpera Podpis: Datum: 24.4.2018 
ÁINVESTOR) p. Jan Pokorný 

Schválıl ln Tomáš Procházka Podpis atum` 24 4 2018 ': Q. : 
. . . 

ÁZHOTOVITEL) 
RoZděIovník(orig.): Investor, TDI, HIP, projektant. Zhotovitel V_Im3_RJWI_šI 

_ _ . 

*Íe`" "ějaký ” "A 

iząømenskélìc nám- 54 
' 

281 ć+421à,5f““*°›“ , 

“č;“ o2.4428“z4 Diaz cZ024v42`3I%.



Objednatel: 

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMÉR 
Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - Vl|.ETAPA 
Objekt: VCP2 - Bourání betonů 

Zhotovitel: Zpracoval: 
Misto: Datum: 14. 10. 2016 

Množství Cena 
I 

Č. 
' 

KCN 'Kód položky' Popis MJU celkem 
I 

jedmtková 
I 

Cena celkem
' 

HSV Práce a dodávky HSV - celkem VCP2 bez DPH 211 132,44 
1 - Bourání betonového základu u plotu dětského hřiště 

Ostatní konstrukce e práce-bourání 20 790,00 
1|221 |961o44ı11 Iaønráni zákıaóú z heıønv prøsıèhø lvna 

I 8,25ol 2 52o,o0| 20 79o,oo| 

997 Přesun sutě 4 530,86 
2 221 997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km t 19,388 47,00 911.21 

3 221 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových 

997221569 materiálů t 174,488 5,30 924,78 

4 221 997006006 
Drcení stavebního odpadu Z demolic Z betonu s naloženim na 
mezideponii 19,388 139,00 2 694,86

1 

Celkem 1 25 320,86 

2 - Bourání betonu v komunikaci u EKOVODY 
Zemní práce 9 240,00 

1l221 
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 Z betonu prostého tl 

l11310717R lzoo rnvn lvnz l 88,oool 105.00' 9240,00 

Konstrukce - komunikace 1 496,00 
2|221 l56486111-R 

l 
Podklad Z recyklátu tl 200 mm - rozprostření lm2 

l B8,000l 17.00l 1 496,00 

Přesun sutě 9 665,83 
3 221 997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km t 41,360 47,00 1 943,92 

4 221 997221 569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových 
materiálů t 372,240 5.30 1 972,87 

5 221 

I., 

997006006 
Drcenl stavebním odpadu Z demolic Z betonu s naloženim na 
mezideponii 41,360 139,00 5 749,04 

Celkem 2 20 401,83 

3 - Bourání betonových patek v zeleném pasu u školky 
Ostatni konstrukce e práce-bouránl 18 799,20 

1l221 l9e1o44111 Bouránl základů Z betonu prostého lm3 l 7,460l 2 520,00l 18 799,20' 

997 Přesun sutě 4 096,99 
2 221 997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km t 17,531 47,00 823,96 

3 221 997221 569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových 
materiálů t 157,779 5.30 836.23 

4 221 997006006 
Drcení stavebního odpadu Z demolic Z betonu S naloženim na 
mezideponii _ _ lt l 17,531 139 00 2 436,81

1 

Celkem 3 22 896,19 

4 - Vybourání betonových desek (Parovod) 
Zemní práce 23 266,99 

1 001 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněnim 

2 103 103641000 zemina pro terénní úpravy 
rrl3 

v 

55.770 87.00 4 851.99 
P . . . 

127000 14500 18 41500

5 Konstrukce - komunikace 6 410,25 
3l221 '34131131R 'Beton stěn, příček. kompletních konstnıkcl prostý C 8/10 lvna 

l 4,o7ol 1 57s,ool 8 41o,25l

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 97 423,80 
4 221 

5 221 969021 1 10 
Vybourání potrubl ocelových DN do 100mm vč.nařezáni a 
likvidace 

l963012520 Bourání stropů Z ŽB desek š.přeS 300mm t|.přes 140mm 

111,000 175.00 19 425.00 

m3 

J 

26.380“ 2 010.00 53 023,80



4221 |9s9o2ı12o likvidace 
ıvybourání potmbí ocelových DN do 200mm vč.nařezání a 

111.000
I 225,00 24 975,00 

997 Přesun sutě 15 412,52 
7 221 997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km 65.950 47,00 3 099.65 

997221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových 
maleriálü 593,550 5,30 3 145.82 8 221 

9 221 997006006 
Drcenl slavebnlho odpadu Z demolic Z betonu S naloženlm na 
mezideporıii 65,950 1 39,00 9 167,05 

Celkem 4 142 513,56



Soupis pro ocenění - výkaz výměr 

1. Vybourání betonového základu, u plotu dětského hřiště 
Délka: 15,30 m , Šířka: O,58m , Výška: 0,93m; Celkem: 8,25m3 
(Vybourání, naložení , odvoz) 

2. Vybourání betonu v komunikaci(roZpraSkaný beton) u EKOVODY 
0 bude nahrazeno betonovým recyklátem 
0 Délka: 22,00m; Šířka: 4,00m; Výška: 0,20m; Celkem: 17,60m3 

3. Vybouraní betonových patek V zeleném pasu(u školky), 
0 nebyla byjinak možná realizace nového chodníku. 
0 Počet: 15 x (0,8Sm x O,45m x 1,30m) = 7,46m3 

4. Vybourání betonových deSek(PAROVOD) 
1 .částz Strop, dno (1,10m x 21,00m x 0,15m) x 2 = 6,93m3 

Stěny (O,73m x 0,15m x 21,00m) x 2 = 4,60m3 
(Vybourání bet. vršků, odstranění trubek ( řezaní, odvoz), Zásyp 

2 .část: Délka: 90,00m , Šířka: 1,10m , Výška: O,70m; Celkem: 14,85m3 
(Vybourání bet. vršků, odstra nění trubek ( řezaní, odvoz), Zásyp 

5. Zabetonování čel parovodů 
O,73m x 0,82m x 1,70m =1,02m3 x 4 = 4,07m3



Mesto Nymburk 
Ing. Michal Cepeika 

stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. 

Název I Objekt: VCP3 - Odstranění šachet parovodu 

ICO: 00239500 

Datum vystavení : 

7 

24..201 Požadováno kým : 

Pøčflfl øfflvh = 

Je požadováno provedení následující změny: 
Vybourání betonových šachet a odstranění stávajícího potrubí teplovodu, Zásyp betonovým recyklátem a Zabetonování děr po potrubí, nařezání trubek a následné vytažení bagrem a odvoz do sběrného dvora.

i 
"PodkIady: 
Místní podmínky stavby. 

Rldůvodnění změny : 

nefunkčního Darovodu 
Z důvodu kolize se stávající výstavbou chodníku a komunikace je navrženo odstranění šachet a potrubí 

Bude provedeno vybouranı betonovych šachet a odstranenı stavajıc o po p betonovým recyk e 
do sběmého dvora. 

Technický popis změny : 

' ' ' ˇ ' ' " 
ih trubí te Iovodu, Zásyp jam 

Iát m a Zabetonování děr po potrubí, narezánı trubek a nasledne vytažení bagrem a odvoz

Q 
_t asovy opa -po et nu :I 
Dopad do standardu * : žádný 

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: E Daıum; 
.(GD)

24.4.2018 

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum; 24.4.2018 
-ŠGD) 1

ovèfiız Ing. Jiri Ffløfieř Q' 3a8°g"ž>“§x{}z;§b 
"ˇ 

Damn; 24.4.2018 _(SUPERV|ZOR, TDI) 'Č . 36203513
Schváliir //[Ĺ//ŽL (39/ŰĹĹ/Č'/9ˇPodpisż 

Á PROJEKTANT) 
Datum: 

Schváiil: Ing. Bohumil Kiicpera Podpis: Datum; 

,żıfl ćø ZP//,P 

24.4.2018 
_(INVESTOR) p. Jan Pokorny 

24.4.2018 
Q 

3 „_ 

Schválilz ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum; 
_(Zı-ıorovmšı.) n ø ,_ _ „ 
Rozdělovnık (Ong.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel Í5UFR7"ŠKV0Nmł sen“S“k'éBh'o nám 54 * je-li nějaký

_ 

281 44 Zásmuky 
ićz o2ê42914 D ičz cZo24/129%.,



Objednatel: 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba; REVITALIZAOE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ DRAHELICE - VILETAPA 
Objekt: VCP3 - Bourání betonových šachet 

Zhotovitel: 
Zpracoval: Misto: 
Datum; 14. 10. 2016 

M 2 tv! no S Cena 
Cena celkem

I 

I 
C4 

I 
KCN IKódp0|o2kyfl Popis 'MJ' celkem 

I jednoıková
I 

HSV Práce a dodávky HSV - celkem VCP3 bez DPH 120 063,83

1 Zemní práce 
Vybourání betonových šachet (Parovod) 

31 149,00 
1;001 174101101 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypaninou se 
Zrıutnènlm m3 72,000 87,00,

i 

6 264,00 2103 
, 

583812900 belonový recyklát 
Í

i 
105,000 237, O0

, 24 885,00
5 Konstrukce - komunikace 

18 900,00 ` 

3 ̀ 221 134131 131R Beton stěn, příček, kompletnlch konstrukci prostý C 8/10 `m3 12,000 1 575,00 18 900,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 58 861,50 

4 221 
i 

982022320 ,Bouránl zdiva šachet Ze ŽB tldo 300mm
l 

m3i 19,090 2 350,00 44 861,50 
,9e902111o 

`Vyb0uránl potrubí ocelových DN do 100mm vćnałezánl a 
likvidace m

, 35,000 175,00 6 125,00 
5,221 

6 221 969021120 
ivybouránl potrubl ocelových DN do 200mm vČ.nal'ezánl a l 

likvidace m 35,000 225,00 7 875,00, 
997 P řesun sutě 

11 153,33 l 7 221 ,_`s972215s1 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km ,ı` 47, 725 47,00, 2 243,08 
B 221 997221569 

Přlplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových 
materiálů

t 4 29,525,
i 

5,30 2 278,48, 
9 221 997006006 

Drcenl stavebního odpadu Z demolic Z betonu S nalożenlm na 
mezideponii 

t 47,725 139,00, 6 633,78
C elkem 

120 063,83



Soupis pro ocenění - výkaz výměr 

1) Rozměr: 15,40m x O,30m x 2,10m = 9,70m3( vybourání betonů, Zásyp bet. 
recyklátem, zabetonování děr po trubkách - 1,5Om3x2,00kS=3,0Om3) 
Nařezání trubek DN 160, DN8O ( železo) , následné vytažení bagrem) 

2) Rozměr: 21,40m X O,30m x 0,60 m = 3,85m3( vybourání betonů, Zásyp bet. 
recyklátem, zabetonování děr po trubkách - 1,5Om3x2,00kS=3,0Om3) 
Nařezánítrubek DN 160, DN8O ( železo) , následné vytažení bagrem) 

3) Rozměr: 15,40m x O,30m x O,60m = 2,77m3( vybourání betonů, Zásyp bet. 
recyklátem, zabetonování děr po trubkách - 1,5Om3x2,00kS=3,0Om3) 
Nařezání trubek DN 160, DN80( železo), následné vytažení bagrem) 
4) Rozměr: 15,40m x O,30m x O,60m = 2,77m3( vybourání betonů, Zásyp bet. 
recyklátem, zabetonování děr po trubkách - 1,5Om3x2,00kS=3,0Om3) 
Nařezání trubek DN 160, DN80( železo), následné vytažení bagrem) 

Bouràní celkem Z 9,70m3 + 3,85m3 + 2,77m3 + 2,77m3 = 19,09m3 
Výpočet zabetonování otvorů celkem: 0,65m × 1,65m × 1,40m = 1,50m3 x 2 × 4 = 12,00m3



Mesto Nymburk ICO: 00239500 
lng. Michal Čepelka 

stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. 
`ří Frie e HIP: Procházk Jı d 

Název : Objekt: VCP 4 - Sanace části pláně lomovým kamenem 
Datum vystavení : 24.4.2018 Požadováno kým : 

P°ČeI PřÍ'°“ 2 

Je požadováno provedeni následující změny : 

Rozšíření sanace plochy 6,00m x 66,00m x 0,40m hloubky lomovým kamenivem. 

Podklady: 
Protokoly O únosnosti pláně 

Zdůvodnění změny : 

Z důvodu neúnosného podloží po provedené sanaci v rozsahu dle PD je třeba provést větší rozsah sanace 
komunikací u domu služeb 

Technický popis změny : 

Bude provedena sanace neúnosného podloží lomovým kamenivem. Zemina neúnosného podloží bude odtěžena, 
odvezena a uložena na skládku. Sanační vrstva bude provedena vrstvou geotextilie a hutněnými vrstvami 
lomového kameniva. 

asový dopad - poet dn* : 0 
Dopad do standardu * : žádný 

Vystavil: lng. Tomáš Procházka Podpis: Datum; 244_2018 
.IGDI 

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 24.4.2018 
ÁGD)

I ovèfiız Ing. Jiri Frieúeı Pøópısz '
.-zııumz 24.4.2018 ÁSUPERVIZOR, TDI) ' 

Schválilz Podpis: Datum: 
ÁPROJEKTANT) 

Schválilz lng. Bohumil Klicpera Podpis: atum: 24.4.2018 
ÁINVESTOR) p. Jan Pokorný 

Schválilz lng. Tomáš Procházka Podpis: atum: 24.4.2018 
ÁZHOTOVITEL) 
Rozdèlovnık (orıg.): Investor, TDI, HIP, projektant, Zhotovıtel hm Rpmí STAVBY BOHEMIA s_r',_._ * Je." nějaky ...nn P \ n R 

' ' 

lăcšmenskeho nam. 54 
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IČ; 02442914 DIČ: cZO2á42914š,„. 



Objednatel: 

ROZPOČET S \/ÝKAZEM VÝMÉR 
Sıavha: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ DRAHELICE - vıı.ETAPA 
Objekt: VCP 4 - Sanace části pláně Iomovým kamenem 

Zhotovitel: Zpracoval: 
Mlsto Datum: 14. 10. 2016 

Množství Cena 
celkem jednotková I 

Č. 
' 

KCN 'Kód položky' Popis MJ 
ı I 

Cena celkem
I 

HSV 

5-8 

Práce a dodávky HSV 184 488,48 

184 488,48 

158,400 11 088.00 

tř. 1 až 4 m3 158,400 15 046.00 
997006551 Hrubé urovnání suli - sypaniny na skládce bez Zhutněni l 300.960 3 912,48 

4 221 919726122 
Geolextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmá 
hmotnost do 300 9/m2 m2 7 920,00 

1 001 

2 001 

3 001 

5 221 

122202201 

162701 105 

56486R Podklad Z lomového kamene tl. 400 mm 396.000 
SQGOOO 

70.00 

95.00 

13.00 

20.00 
370.00 146 520,00 

V'měna podloží 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 
100 m3 v homině lř. 3 m3 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z hominy 

m2 

Celkem 184 488,48



V ŠIIQ. _ -_- - v číslo 
roje t : evıta ızace pane ove O sı ıste ra e ıce - V _ tapa 

lnvestor: Město Nymburk IČO: 00239500 
rojektant: lng. Michal Čepelka 
hotovítel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. 
DI: ln. Jiří Fríede HIP: Stavb edoucí: |n.Tomáš ProcházPro`ektant: 
ást : Stavební část 

Název I Objekt: VCP 5 - Záměna Skládkovných a využití části vybouraných recyklovaných materiálů 
bez použítí recyklátú živičných 

Datum vystaveni z 14.8.2018 Pøžaøıøvánø kým z 

Pøčflfløflflvhz 

Je požadováno provedení následující změny : 

Podklady: 
Konzultace se zadavatelem, původní projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby a místní podmínky sta 

Zdůvodnění změny : 

Zpětné využití recyklovatelných materiálů v rámci stavby a tím minimalizace odpadů Stavby. 

Technický popis změny :
“ 

Využití předrcených a přetříděných zemin do teréních úprav na pozemku č. 448/1 dle závazného stanoviska 
vydaného odborem životního prostředí v Nymburce č.j.MUNYM-100/44825/2017/Šan ze dne 29.9.2017. 
Využití předrcených a přetříděných betonů a kameniva Z podkladů stávajících komunikací do nové budovaných 
podkladních vrstev chodníků, komunikací a zpevněných ploch. 

měna cen bez DPH *: snížení O -552.670 38 Kč ` 

asový dopad - počet dnů* : O 
Dopad do standardu * : žádný 

Vystavil: lng. Tomáš Procházka Podpis: atum: 14.6.2018 
_§GD)

Ocenil: lng. Tomáš Procházka Podpis: atum: 14.6.2018 
ÁGD) 

f Ovëříl: lnQ.JíříFriedel Podpis' 14.6.2018 
ŠSUPERVIZOR, TDI) ` 

š . 

Søhváıíız /7/č//,Q (Ž/05/K0 Podpis: atum: Á/_ 410//ˇ 
(PROJEKTANT) 

Schválilz lng. Bohumil Klicpera Podpis: atum: 14.6.2018 
(INVESTOR) p. Jan Pokorný 

Schváliız lng. Tomáš Procházka Podpis: atum: 14.6.2018 
(ZHOTOVITEL) 
Rozdèlovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, Zhotovítâlöi-7l7.“.-‹Ť~.`“.flˇ'.*~ll 5"l'Éfl`\/BY BOHEl\fl”l/5. s.í”.0. 
'le-li nějaký i(‹';-irerískéíwo nérn. 54 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
sıavha: REVITALIZACE PANELOVÉHO SIDLIŠTÉ DRAHELICE - VILETAPA 
Objekt: VCP 5 - Záměna skládkovných a využit] časti vybouraných recyklovanýclı materiálů bez použití recyklátü żivičných 

Objednatel: 
Zhotoviteli Zpracoval: 

Datum: 14. 10. 2016 Místo: ì Ĺ 
KCN Kód položky Popis MJ ceıkem jede 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 

Mnozslvı 
notková 
ena Cena celkem 

-552 670,38 

-601 500,00 
Poplatek za uložení odpadu ze Sypaniny na skládce 

1 001 171201211 (Skládkovné) 
[t 3 800,000 -150,00 -570 000,00 

Poplatek za uložení stavebního smésného odpadu na skladce 
2 R 997013831 (skládkovné) t 180.000 -175,00 -31 500.00 

5-2 Konstrukce B - parkovací plochy -198 354,52 
, 

3221 564851111 Podklad ze štěrkodrtê ŠD tl 150 mm m2 2 660,700 -87,00 -231 480.90 
4 221 56485111-R Podklad Z recyklálu tl 150 mm - rozprostření m2 2 660,700 12.45 33126,38 

2660, 7'0,15'2,25 = 89B,0'1, 1 (koałfıakypľerli) = 967,81 Iecyklátu k 
využiri/'ako záména za ŠD 

5-4 Konstrukce D - chodníky -38 400,00 
5 221 564661111 Podklad Ze Šlěrkodľtě ŠD U 200 mm m2 384,000 -117,00 -44 928.00 
6 221 56486111-R Podklad Z rewklátu tl 200 mm - rozproslřeni m2 384.000 17,00 6 528,00 

364'0,20'2,25 = 172,0 '1,1 {k09Í.näkyp/bnl) = 190,1!!ECykłáIl.I k Vyufiť/ 
iako zámdııa za ŠD 

5-5 Zasakovaci prostory -145 635,00 
Poplatek za uložení odpadu ze Sypaniny na skládce 

7 001 171201211 (skládkovrlé) 
It 970,900 -150,00 -145 635,00 

5-8 Případná výměna podloží -714 056,00 
Poplatek za uloženl odpadu ze Sypaniny na skládce 

8 001 171201211 (skládkovné) 
|t 2 836,320 -150,00 -425 448,00 

9 221 564861111 Podklad Ze šlěrkodrlě ŠD tl 200 mm m2 4 976,000 -75.00 -373 200,00, 
10 221 56486111-R Podklad Z recyklátu tl 200 mm - rozprostření m2 4 976,000 17,00 84 592,00 

4976'0,20'2,25 = 2239,2 °1,1 (koølnflkypłeľll) = 2463,1H9‹:ykIétu k 
vyuíirljıko záména za SD 

8 Trubnl vedení -8 835,00 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

11 001 171201211 (skládkovné) 1 58,900 -150,00 -8 835,00 

997 Přesun sutě 1 154 110,14 
Poplatek za uloženl belonového odpadu na skládoe 

12 221 997221815 (skládkovné) 
[Í 1 733,997 -95,00 -164 729,72 

Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na skládce 
13 221 997221855 (Skládkovné) 1 1 903,650 -73,00 -138 966,45 
14 221 997006000 Předrcení a přelřídění odpadu ze sypaniny na mezideponíi t 3 800,000 113.00 429 400,00 

Sypanina: ćásr 3800 3 800,004 
'Vodorovná vnitrostaveništni doprava sypaníny na mezideponíi 15 221 
max. do 1 km 

|1 
9970065 1 2 3 800,000 43,00 163 400,00 

Sypanıˇııı: část 3800 3 800,004 
16221 997006551 Hrubé urovnáni suti v sypaniny na skládce bez zhutnění 

11 7 666,120 13,00 99 659.56 
Sypanínı: 38004ˇ970, 9ł2836, 32468, 9 7 666,124 
Překládání suti a vybouraných hmot S přemistěním na 
mezideponíi - přesuny a rozdělení dle materiálu v rámci t 
mezideponie 

17 221 997321611 3 817,647 79.00 301594,11 

odpady (zná bez vynżiť/ mi żivićnývıv) OELKEM; 
18o+17aa,9s7+1903. as 3 817,647!

1 

Drcení stavebního odpadu Z demolic Z kamene s naložením na 
18 221 997006005 mezideponíi 

[t 1 903,650 117,00 222 727.05 
Odpady (sufé-kamenivo): 1903, 65 1 903, 654 
Drcení Stavebního odpadu Z demolic Z betonu S naložením na 

19 221 997006006 mezideponíi 
|t 1 733,997 139,00 241 025.58 

Celkem -55 2 670,38 

Prwnámlta- Cellmm dn nnrlklıırlnírłı vrštmı whran\'ı‹~.l\ lmnslnıirni hv hvln mnžnš wııžilí rrżı 716411 recvklnvznůrh malı=.riáIı'ı łhetnrı a lťamnnivnl K r1isnn7ir`.i na
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