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DODATEK C. 3 
ke smlouvě O dílo č. objednatele S201800117 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
V platném Znění 

Název Zakázky: 
,,RPS - Nymburk, Revitalizace panelového Sídliště Drahelice - VII. etapa“ 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Město Nymburk 
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
IČ; 00239500 
DIČ; CZ00239500 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.S. pobočka Nymburk 
Číslo účtu: 27-0504359359/0800 
J ednaj ící/zastoupená: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., Starosta města Nymburk 

Osoby oprávněné k jednání: 

ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera - vedoucí Odboru rozvoje a investic 
tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cZ . 

(dále jen "objednatel") na Straně jedne' 

2. Zhotovitel: Dopravní stavby BOHEMIA s.r.o. 
Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 
IČ; 02442914 
DIČ; CZ02442914 
Zápis V obchodním rejstříku: zapsán V obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 

Oddíl C, vložka 219333 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.S. 
Číslo účtu: 107-6627500217/0100 
Zastoupenáz  jednateli Společnosti 
Osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech technických:

(dále jen "Zhotovitel") na Straně druhé 

Předmět Dodatku č. 3 ke Smlouvě 0 dílo 

1. Předmětem Dodatku č. 3 ke smlouvě O dílo je úprava článku III. Doba plnění 
a článku IV. Cena díla - odstavec 1. takto: 

Článek III. - ødsı. h) 
Doba plnění 

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 30/06/2019 S tím, že 
dokončené ucelené části díla jsou součástí přejímacího řízení, zahájeného dne 2. 11. 2018. 
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Zdůvodnění změny: 
Vzhledem k neprovedeným přeložkám kabelů ve vlastnictví Společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
nemohly být zhotovitelem dokončeny části díla nad úseky plánovaných přeložek. Tyto úseky 
budou dokončeny až po provedených přeložkách kabelů ČEZ Distribuce, a.s. (schváleno 
usnesením RM č. ll ze dne 14. 11.2018). 

Článek IV. - odst. 1. 
Cena díla 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, v platném 
znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH celkem: 19.646.l35,09 Kč 
DPH celkem (21%): 4.l25.688,37 Kč 
cena včetně DPH celkem: 23.77l.823,46 Kč 

(cena včetně DPH slovy celkem: dvacettři miliony sedmsetsedmdesátjeden 
tisíc osmsetdvacettři koruny a čtyřicetšest haléřů). 

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny. 

Zdůvodnění změn: 

Změnový list č. 6 - montáž oplocení v MŠ U Pejska a kočičky 
Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 6, ve kterém je specifikován požadavek na 
rozdělení jednotlivých oddělení mateřské školy U Pej ska a kočičky. 
Změnový list č. 6 byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. 474 ze dne 10. 10. 2018. 

Změnový list č. 7 - vybudování nového chodníku 
Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 7, ve kterém je specifikován požadavek 
investora na vybudování nového chodníku V délce 62,8m a šíři lm v blízkosti dětského hřiště 
,,NezlobiŠtě“. Vybudováním tohoto chodníku bude provedena úprava stávající „vyšlapané“ 
trasy obyvatel sídliště, zkracujících si cestu přes parkovou zeleň. 
Změnový list č. 7 byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. 474 ze dne 10. 10. 2018. 

Změnový list č. 8 - úprava vstupů bytových domů č.p.l942 a 1943 
Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 8, ve kterém jsou specifikovány změny oproti 
zadávací projektové dokumentaci. Jedná se O potřebu úpravy vstupních plat bytových domů 
V Mládežnické ulici č.p. 1942 a 1943. 
Změnový list č. 8 byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. 474 ze dne 10. 10. 2018. 

Změnový list č. 9 - doplnění místa pro přecházení do MŠ od Nezlobiště 
Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 9, ve kterém jsou specifikovány změny oproti 
zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o úpravu chodníků v ulici Karla Čapka, kde bude 
provedeno doplnění místa pro přecházení V blízkosti dětského hřiště „Nezlobiště“ směrem 
k MŠ U Pej ska a kočičky s vynecháním jednoho parkovacího stání. 
Změnový list č. 9 byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. 474 ze dne 10. 10. 2018. 

Změnový list č. 10 - doplnění chodníku od pošty 
Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 10, ve kterém jsou specifikovány změny oproti 
zadávací projektové dokumentaci. Jedná se O potřebu doplnění nového chodníku od pošty ve 
směru k mostku V ulici Karla Čapka.
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Změnový list č. 10 byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. 474 ze dne 10. 10. 2018. 

Změnový list č. 11 - zhotovení drenáží u bytového domu č.p.1983 
Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 11, ve kterém jsou specifikovány změny oproti 
zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o potřebu provedení odvodňovacích drenáží 
v zasakovacím prostoru bytového domu č.p. 1983 Z důvodu zamezení možnosti zatékání 
srážkových vod pod základovou konstrukci domu. 
Změnový list č. 11 byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. 474 ze dne 10. 10. 2018. 

Změnový list č. 12 - oprava kamenné dlažby u Domu služeb 
Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 12, ve kterém jsou specifikovány změny oproti 
Zadávací projektové dokumentaci. Jedná se O potřebu provedení opravy stávající kamenné 
dlažby v loubí Domu služeb ,,Dřevák“. Kamenná dlažba byla poškozena při vybourávání 
stávajících živičných povrchů V rámci revitalizace. 
Změnový list č. 12 byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. 474 ze dne 10. 10. 2018. 

Změlwvý list č. 13 - úprava vjezdu do Mládežnické ulice Z ulice J. Gagarina 
Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 13, ve kterém jsou specifikovány změny oproti 
zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o potřebu provedení úpravy stávající křižovatky 
ulic Mládežnická a Jurije Gagarina, která byla v předchozí etapě revitalizace sídliště 

provizorně ukončena do doby výstavby další etapy. 
Změnový list č. 13 byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. 474 ze dne 10. 10. 2018. 

Ostatní ujednání dodatku č. 3 

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 3 jako jeho příloha Č. 1. 

2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. 

3. Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 11 ze dne 
14. listopadu 2018. 

Na znamení bezvýhradného souhlasu sobsahem a zněním tohoto Dodatku č. 3 připojuje 
Zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

V Zásmukách, dne: E 5' ı2` 2018 V Nymburce, dneziš 7' 12' 20 

, Fa

Ing. Pavel Kabát v“/fzı) 2 Q; /Ing. Tomás Mach, Ph.D. 
jednatel společnosti 
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Projekt Z 

Investor: 
Projektant: 

Revitalizace panelového sídlistè Draheíice - VII. Etapa Město Nymburk 
ICO: 0023950C Ing. Michal Cepeika 

Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. 
TDI: Ing. Jiří Friedeí HIP: Stavbyvedoucí: Inłfľomáš Procházka Projektant: 

í"_/'í"›'/.='if,// Ťn,z 'š~
Š 

st: Stavební část 
Název I Objekt: VCP6 - Část oplocení 12 m - ćtyřharnné pletivo + síoupky 

Datum vystaveni :I 28.8.2018| Pożadováno kým Z 

Počet příloh :| II 

Je požadováno provedeni následující změny Z 

Na žádost investora je požadována montáž oplocení v mateřské škole - rozdělení části Zahrady. 
Podklady: 
Místí podminky. 

Zdůvodnění změny 
Požadavek mateřské školy na oddělení části zahrady. 

Technický popis změny : 

Bude provedena montáž sloupkü a osazení ćtyřhranného pletiva pro rozděleni ćásti Zahrady. 

asový dopad - počet dnů' : 2 
ršměna cenubez ŘI) 'Z zvýšení O 15.119,- Kč 

Dopad do standardu ' : žádný
I 

Vystavil: 
_(GD) 

Ocanilz 
_(GD) 

Ověřit: 
_(SUPERVIZOR, TDI) 

Schválilz 
ÁPROJEKTANT) 

Ing. Tomáš Procházka Podpis 

Ing. Tomáš Procházka Podpis 

Ing. Jiří Friedel Podpis 

Datum 

Ing. Michal Cepelka “ Podpis: 

Datum 

Datum 

Datum 

28.8.2018 

28.8.2018 

28.8.2018 

28.8.2018 

Schválilı 
_(INVESTOR) 

Schváliii 
_(ZHOTOVITEL) 
Rozděíovník (orig.): 
' je-li nějaký 

Ing. Bohumil Kiicpera Podpis 
pÍJan Pokorný 

Ing. Tomáš Procházka Podpis: 

Investor, TDI, HIP, proj ektant. zhotovitel 

7
Datum: 

Datum: 

28.8.2018 

28.8.2018



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR 
Sıavhnz REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ DRAHELICE - vıı.ETAPA 
Objekt: VCP6 - Část oplocení 12mb - čtyřhranné pletivo + Sloupky 

Objednatelr 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 14. 10. 2016 

I 

C 
' 

KCN 'Kód pøıøžkyı Popis MJ' M“°żs“" °°"a
I 

øeıxęm Jeúnøıkøvá Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

15119,00 

15119,00 
ČÁST 12mb oplocení ze ćtyřhranného pletiva + sloupky 

1 221 
Osazování oplocení (Z pletiva) v. đo150O mm a Sloupků vč. 
zemních prací (jamek) a zabetonování m 12,000 475.00 5 700,00 

2 221 
Oplocení ze ćtyřhranného pletiva Zn+PVC. velikost ok 55x55mm, v. 
do 1,5m m 12,000 265,00 3 180,00 

3 221 Sloupek Zn+PVC 1000/45/1.5 ks 7.000 177,00 1 239.00 

OSTATNÍ 
Doprava k I 1,000 3 500.00 3 500.00 
Vnitroslavenišlní přesun hmot 1,000 1 500,00 1 500,00 

Celkem 15 119,00



Město Nymburk 
Ing. Michal Cepelka 
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA S.r.0. 

lng. HIP: Stavbyvedouci: In9.Tomáš Procházka Projektant: 

vého sídliště Drahelice - VII. Etapa 
ICO: 00239500 

Stavební část 
Název C Objekt: VCP7 - rozšíření cest- dl. 62,8 m, š. 1 m - zámkové dlažby 
'stavení : 28.8.2018 Pożadováno kým :I investor 

2* Př“°h 

Je požadováno provedeni následující změny : 

Na žádost investora je požadováno vybudování nového chodníku. 
Podklady: 
Místní podminky - żáóøsı Mèü Nymburk. 
Zdúvodnění změny : 

Dle požadavku investora. 

Technický popis změny : 

Bude provedeno vybudování nového chodníku dle požadavku investora. 

Změna cenL(bez DPH) 'I Zvýšení O 64.554,05 Kč 
Ičasový dopad - počet dnů* : 7

I Dopad do standardu " I Žádný 

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: 
_(GD) 

Ocenilz Ing. Tomáš Procházka Podpis: tum: 
jGD) 

_ 
._

l 

Ověřilı Ing. Jiří Friedel Podpis: 
` 

Datum: 
ÁSUPERVIZOR, TDI) ' 

. - ' 

Schváliız lng. Michal Cegelka Podpis atum: 
ÁPROJEKTANT) 

Schvaıiız Ing. Bohumil Klicpera Podpis: atum: 
_(INvEST( p. Jan Pokorný

Schvàlilı lng. Tomáš Procházka Podpis: atum: 
_(ZHOTovıTEı_› 
Rozdéıovı Investor, TDI, HIP, projektant, Zhotovitel 
' je-li nějaký 

28.8.2018 

28.8.2018 

28.8.2018 

28.8.2018 

28.8.2018 

28.8.2018



Objednatel: 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR 
Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ DRAHELICE - vıı.ETAPA 
Objekt: VCP7 - var.rozšířenl cest- dl. 62,8m, š.1,0m - zámková dlažba 

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 14. 10. 2016 

Množství Cena 
celkem Jednotková I 

Č. 
U 

KCN 'Kód položky' Popis UMJ“ 
I 

. 

U 

Cenacelkem
I 

HSV

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

64 554.05 

8 907,70 
1 231 111301111 

Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemísténím do 50 m nebo 
nalożením na dopravní prostředek m2 65,000 22,00 1 430.00 

2 221 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 Z betonu prostého tl 150 mm m2 4,000 80,00 320,00 
3 221 113204111 Vytrhání obrub Záhonových m 4,000 20,00 80,00 

4 001 132212101 
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných hominach tř. 3 m3 13,000 235,00 3 055,00 

5 001 162701105 
vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z horniny 
tř. 1 až 4 m3 13,000 95,00 1 235,00 

5 231 162702111 
Vodorovné přemístění drnu bez nalożení se složením do 6000 
[T1 m2 65,000 20,00 1 300,00 

6 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 13,000 9,00 117,00 
7 001 181102302 Úprava pláně v Zářezech se zhutněním m2 65,000 17,00 1 105,00 

BR 997006512 
Vodorovně doprava suti s nalożením a složením na skládku do 
1km t 1,000 43,00 43,00 

9R 997006519 
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 
přes 1 km 

1km
t 9,000 5,30 47,70 

10R 997013831 
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na sklàdce 
(skládkovné) t 1,000 175,00 175.00 

5-4 Konstrukce D - chodníky 26 320,85 
11 221 564851111 Podklad ze šıèrkøanè ŠD tı 150 nırn m2 62.800 87,00 5 463,60 

12 221 596211122 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm sk 
B pl do 300 m2 

upíny 
m2 62,800 160,00 10 048,00 

13 592 592453140 dlažba kosfl‹a 20x20x6 cm pňmdnl 1712 51,750 140,00 7 245,00 
14 592 592452 700 dlažba l0x10x6 cm barevná hnědá m2 13,190 1 75, 00 2 308, 25 

15 221 919726122 
Geotextílie pro ochranu, separaci a fillraci netkaná měrná 
hmotnost do 300 g/m2 m2 62,800 20.00 1 256,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 824,00 
16 221 916231213 

Osazení chodníkověho obrubníku betonověho stojalého S 
boční opěrou do lože Z betonu prostěho m 128,000 119,00 15 232,00 

17 592 592172100 
obıubnik betonový Zahradni ABO 014- 19 Šedý 100 x 5 x 25 
CI71 kus 128,000 39,00 4 992,00 

18 221 916991121 
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Z dlažebnich kostek 
Z betonu prostého m3 4,000 1 650,00 6 600,00 

997 Přesun sutě 1 010,50 
19 221 997006512 

Vodorovná vnítrostaveníštní doprava sypaniny na mezideponii 
max. do 1 km t 23,500 43,00 1 010,50 

998 Přesun hmot 1 491,00 

20 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem dlaždëný l'Tl 1 35,500 42,00 1 491,00 

Celkem 64 554,05



=loveho sıdlısl 

lng. Michal Cepelka 
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA S.r.0. 

lng. HIP: Stavbyvedoucí: lng.Tomáš Procházka Projektant: 

Město Nymburk ICO: 00239500 

Stavební část 
Název I Objekt: VCP8 -Rekonstrukce části vstupních prostor č.p. 1942 a 1943 
'stavení :I 28.8.2018] Požadováno kým :| investor 

št příloh :I 1| 

Je požadováno provedení následující změny : 

Na žádost investora je požadována rekonstrukce části vstupních prostor u ‹ˇ:.p. 1942 a 1943. 
Podklady: 
Místní podmínky. 

Zdúvodnění změny : 

Sjednocení povrchů S okolními vstupy, které jsou zařazeny do rekonstrukce. 

Technický popis změny Z 

Vybourání Stávající vstupní části u domů č.p. 1942 1943. Následná montáž čisticí zóny a dlažby. 

Změna ceny (bez DPH) *: zvýšení O 46.513,69 Kč 
Časový dopad - počet dnů* : 10 
Dopad do standardu * 

Z žádný 

Vystavil: lng. Tomáš Procházka 
ÁG D) 

Ocenilz Ing. Tomáš Procházka 
_(GD) _.. 

Podpis: 

Podpis: atum: 
28.8.2018 

28.8.2018 

Ověřil: Ing. Jiří Friedel “
T 

_(SUPERVIZOR, TDI) “ 
Podpis Datum: 28.8.2018 

Schválilz Ing. Michal Cepelka 
_(PROJEKTANT) 

Podpis: Datum: 28.8.2018 

Schválii: lng. Bohumil Klicpera 
j|NvEST( p. Jan Pokorný 

Podpis Datum 28.8.2018 

Schvàlilz lng. Tomáš Procházka 
_(ZHOTOVlTEL) 
Rozdèlovı Investor, TDI, HIP, projektant, Zhotovitel 
'je-li nějaký 

Podpis Datum 28 8.2018



Objednatel: 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR 
stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ DRAHELICE - vıı.ETAPA 
Objekt: VCP 8 - Rekonstrukce části vstupních prostor ćp.1942 a 1943 

Zhotovitel: 
Zpracoval: 

Místo: 
Datum: 14. 10. 2016 

celkem iednotková I 

Č. 
| 

KCN 'Kód položky' Popis MJ' Množství 

I 

. 

Cena 
I 

Cena celkem
I 

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce 

46 513,69 

1 155.00
1 13106121 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší Z betonových nebo 
kamenných dlaždic m2 10,500 30.00 315.00 

1 221 

2 221 1 13107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 Z betonu prostého tl 150 mm m2 10.500 80.00 840.00 

5~4 Konstrukce D - chodníky 3 716,19 3 221 5 64851111 Podklad ze štèrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 10.500 87.00 913.50 
4 221 5 96211110 

Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 9.000 160.00 1 440.00 5 592 592453140 dlažba kostka 20x20x6 cm pfirodn/ m2 7.416 140.00 1 038, 24 
(9'0.8)'1.03 7.416 

8|592 59 2452700-1 'dlažba 10x10x6 cm barevná hnédá m2 1,854 175.00 324. 45 
(9'o_2)~1,o3 

Trubní vedení 

1.854 

20 475.00 
7 221 9 35932420 

Odvodňovací plastový žlab pro zatížení pěšími vnitřní Š do 150 mm S roštem mřižkovým litinovým m 6.500 3 150.00 20 475.00

9 Ostatní konstrukce a práce-bouránl 780.00 
8 221 9 19731122 

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živićného tl do 
100 mm m 6.500 75.00 487.50 9 221 9 19735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6.500 45.00 292.50

9 Mobilíář 18 850,00 
10R 7 6753111R 

Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoži čistících 
zón ks 2.000 775.00 1 550.00 

11 697 697520011? 
Venkovní rohož s hliníkovým ná/ezdem. velikost cca 40 x 180 
cm - bude upřesněno před Ob/ednanim! ks 2, 000 8 650.00 17 300.00 

997 Přesun sutě 
1 348,50 

12 221 9 97221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km t 5.000 47.00 235.00 

13 221 9 97221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových 
materiàlù t 45.000 5.30 238.50 

14R 9 97013831 
Poplatek za uložení stavebního smésného odpadu na skládce 
(skládkovné) t 5.000 175.00 875.00 

998 Přesun hmot 189,00 
15 221 9 96223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem dláždéným t 4.500 42.00 189.00 

Celkem 46 513,69



eho sıdlıštè - 

lng. Michal Cepelka 
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA S.r.0. 

__ . __., „_ ._
1 

V. . .

C 
Město Nymburk ICO: 00239500 

lng. HIP: Stavbývedoucí; ln9.TOmáŠ Procházka Projektant: 
Stavební Část 

Název I Objekt: VCP 9 - Úprava u "Nezlobiště" 

'stavení Z 28.8.2018 Požadováno kým :| investor 

čr příloh 2 

Je ožadováno rovedení následu'ící změn ZY 

parkoviště je navrženo doplnění varovného pásu u obou snížení. 

Na žádost investora je požadováno doplnění pěšího přístupu od ul. U výměníku 2 k chodníku u školy, Zrušení jednoho 
parkovacího místa, náhrada za chodníkovou plochu, vzhledem k hotověmu snížení obrub u Nezlobiště a položených obrub u 

Podklady: 
Místní podmínky. 

Zdůvodnění změny : 

Umožnění přístupu do mateřské školy od "Nezlobiště". 

Technický popis změny : 

provedeno doplnění varovného pásu u obou snížení. 

Bude provedeno doplnění pěšího přístupu od ul. U výměníku 2 k chodníku u Školy, zrušení jednoho parkovacího místa, 
náhrada za chodníkovou plochu, vzhledem k hotovemu snížení obrub u Nezlobiště a položených obrub u parkoviště bude 

Změna ceny (bez DPH) ": Zvýšení O 11.109,93 Kč 
asový dopad - počet dnů* : 4 

Dopad do standardu * 
Z žádný Q/Vystavil: In .Tomáš Procházka Podpis: 

(GD) 

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: 
16°) "

Ovèriız ıng.JıfiFrıeóeı 
“' 

`.*Pć›đpı5z 

Datum 

Datum 

Datum 

28.8.2018 

28.8.2018 

28.8.2018 
jSuPıšRvıZoR,TDı) “ 

Schválilz lng. Michal Cepelka Podpis: Datum 28.8.2018 
_(PROJEKTANT) 

Søhváııız ıngsøhnmııkıiqgera Podpis: 
_(lNVEST( p. Jan Pokorný

Datum: 28.8.2018 

Sznváııız ıng.TøfnášPrønházı‹a Pødpısz 
(ZHOTOVITEL) 
'Rozdělovı Investor, TDI, HIP, projektant, Zhotovitel 
' je-li nějaký 

Datum: 28.8.2018



Objednatel: 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
sıavhzz REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ DRAHELICE - VILETAPA 
objem: vcP 9 - Úprava u "Nøzı0hišıè“ 

Z|'I01OVi1eIZ Zpracgvalj 
MÍSIOI Datum: 14. 10. 2016 

Množství Cena 
celkem Jednotková I 

Č. 
I 

KCN |Kod položky' Popis MJ' 
| 

. . 

I 

Cenacelkem
I 

HSV

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

11 109,93 

1 257.00 

1 221 113106123 Rozebràni dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 4,000 35,00 140,00 

2 221 113106271 
Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové 
dlažby do lože Z kameniva m2 12.500 35,00 437,50 

3 221 113202111 Vytrhání obrub krajníkú obrubníkù stojatých m 9.000 30,00 270,00 
4 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutnèním m2 16,500 17,00 280,50 

5R 997006512 
Vodorovné doprava suti s natožením a složením na skládku 
do 1 km I 3,000 43,00 129,00 

5-4 Konstrukce D ~ chodníky 6 153,43 
6 221 564851111 Podklad ze štërkodrtě ŠD tl 150 mm - doplnění + dorovnání m2 16,500 87,00 1 435.50 

7 221 596211110 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 - část nová, část stávající vybouraná m2 15,375 160,00 2 460,00 

8 592 5924526 70- 1 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená m2 2, 000 330,00 660.00 
9 592 592453 1 40 dlažba kOSll‹a 20x20x6 CM pfilůdľll m2 7, 620 140,00 1 066. 80 

10 592 592452 700-1 dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá m2 1.910 175,00 334, 25 

11 221 59621 2221 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm 
skupiny B pl do 100 m2 - stávající vybouraná m2 1,125 175,00 196,88

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3195,50 

12 221 916131213 
Osazení silničního obrubníku betonovèho stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 9,000 147,00 1 323,00 

13 592 592 1 74650 obrubnłk betonový sılníčnl Standard 100× 15x25 cm kus 4.000 67,00 268, 00 

14 592 592174680 obnıbnłk betonovy sılnıčnl ná/'ezdový Standard 100× 15x15 cm kus 2, 500 65,00 162. 50 

15 592 5921 74690 
obrubnlk betonový sılnićnl pľechodový L + P Standard 
100x15x 15-25 cm kus 2, 000 237,00 474,00 

16 592 592174700-1 obrubnłk betonový silnićnl rohový 90' kus 1,000 257,00 257,00 

17 221 916231213 
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého S 
boční opěrou do lože Z betonu prostého m 4.500 119,00 535,50 

18 592 592172100 
obrubnik betonový załııadn/ ABO 014-19 Šedý 100 x 5 x 25 
cm kU$ 4,500 39, 00 1 75. 50 

998 Přesun hmot 504.00 

19 221 99822301 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem dláždëným 1 12,000 42,00 504,00 

Celkem 11 109,93
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Projekt : 

Investor: Město Nymburk ICO: 00239500 
Projektant: 
Zhotovitel stavby: 
TDI: Ing. Jiří Fríedel HIP: Stavbyvedoucí: lng.Tomáš Procházka Projektant: 

Revitalizace panelového sídliště Drahelice - Vll. Etapa 

lng. Michal Cepelka 
DOPRAVNI STAVBY BOHEMIA S.r.O. 

ást : 

Název : 

Datum vystaveni z 28.8.2018 Pøžadøvánø kým z 

Stavební část 
ohjøkız vcP 10 - úprava n pøšıy 

P°ö&I r>ř“°h I 

Je požadováno provedení následující změny : 

Na žádost investora je požadováno doplnění pësího přístupu od Pošty k ulici Karla Čapka a doplnění chodníku podél ulice, zrušení 
jednoho parkovacího místa. náhrada za chodnikovou plochu. 
Podklady: 
Místní podmínky. 

Zdůvodnění změny 
Rozšíření chodníku Z dùvodu bezepčnosti chodců. 

Technický popis změny Z 

Bude provedeno doplnění pèsího přístupu od Pošty k ulicí Karla Čapka a doplnění chodníku podél ulice. Zrušení jednoho parkovacího r náhrada za chodnikovou plochu. 

asový dopad - počet dnù' : 5 ,šměna cenubez DPH) 'Z zvýšení O 53.596,43 Kč 

Dopad do standardu ' : žádný 

Vystavil: 
(GD) 

Ocenílz 
ÁGD)

lng. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 28.8.2018 

Ing. Tomáš Procházka Datum 28.8.2018 
. Podpıs: /

Ověřil: 
_(SUPERV|ZOR, TDI) 

`Ĺ'JÁ.')ž`ł`-.V ."Ű›-
lng. Jiří Fríedelv _ . 

f 
. Podpis: 

' 

Datum 28.8.2018 

Schválíl: 
_(PROJEKTANT) 

lng. Michal Cepelka Podpis: Datum 28.8.2018 

Schválíl: 
_(lNVESTOR) 

Podpis: Datum: 28.8.2018 

Schválíl: 
_(ZHOTOV|TEL) 
Rozdělovník (orig.): 
' je-li nějaký 

lng. Bohumil Klicpera 
p. Jan Pokorný 

lng. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 28.8.2018 

Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel



Objednatel: 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR 
sıavha: REVITALIZACE PANELOVÉI-ıo SIDLIŠTÉ DRAHELICE - vıı.ETAPA 
Objekt VCP 10 - Úprava u Pošty 

ZŤIOÍOVÍÍGII 
Zpraçgvalj 

MÍSIOI Datum: 14. 10. 2016 
Množství Cena 
celkem Jednotková I 

Č. 
U 

KCN 'Kód položkyı Popis 'MJ' 
U 

_ . 

U 
Cena celkem

' 

HSV

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

53 596.43 

5 735.28 
1 221 113106271 

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové 
dlažby do lože z kameniva m2 12.500 35.00 437.50 2 221 113202111 Vytrhání obrub krajníkù obrubníku stojalých ITI 21 .000 30.00 630.00 3 221 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 3.400 20.00 68.00 

4 001 122202201 
Odkopávky a prokopávky nezapaženè pro silnice objemu do 
100 m3 v horníně lř. 3 m3 15.500 70.00 1 085.00 

5 001 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z 
hominylř. 1 až4 m3 15.500 95.00 1 472.50 6 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15.500 9.00 139.50 7 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutnënim m2 81.250 17.00 1 381.25 

8R 997006512 
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 1 km 1 5.750 43.00 247.25 

9R 997006519 
Příplatek k vodorovnemu přemístění suti na skládku ZKD 1 

km přes 1 km 1 51.750 5.30 274,28 

5-4 Konstrukce D - chodníky 32 749,55 10 221 564851111 Podklad ze štérkodné ŠD tl 150 mm m2 81.250 87.00 7 068,75 

11 221 596211110 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pèší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 81.250 160.00 13 000.00 

12 592 5924526 70- 1 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná ćervena m2 1.000 330. 00 330. 00 
13 592 592453140 dlažba kostka 20×20×6 cm přlrodnł m2 59. 120 140.00 8 276,80 
14 592 592452700-1 dlažba 10× 10×6 cm barevná hnéda m2 14, 780 1 75, 00 2 586. 50 

15 221 596212221 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny B pl do 100 m2 m2 8.500 175.00 1 487.50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 419.00 
16 221 916131213 

Osazení silničního obrubníku betonového Stojatého S boční 
opěrou do lože Z betonu prostého m 21.000 147.00 3 087.00 

17 592 592174550 obrubnlk belonový sılníćnl Standard 100× 15x25 cm kus 1 7, 000 67,00 1 139,00 

18 592 592174690 
obrubnlk betonový silniční přachodový L + P Standard 
100× 15× 15-25 cm kus 2.000 237.00 474. 00 

19 592 5921 74 700-1 obrubnlk betonový Sılnićnl rohový 90' KUS 2, 000 257.00 514,00 

20 221 916231213 
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého S 
boční opérou do lože Z betonu prostého ľT1 30.000 119,00 3 570.00 

21 592 592172100 
obrubnlk betonový Zahradni ABO 014- 19 šedý 100 x 5 x 25 
cm kus 30. 000 39. D0 1 170,00 

22 221 916991121 
Lože pod obrubníky. krajníky nebo obruby Z dlazebních kostek 
Z betonu prostého m3 2,100 1 650.00 3 465.00 

998 Přesun hmot 1 692.60 
23 221 995223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlàžděným 1 40,300 42.00 1 692.60 

Celkem 53 596,43
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Projekt : Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. Etapa 
Investor: Město Nymburk ICO: 00239500 
Projektant: lng. Michal›CepeIka 
Zhotovitel stavby: DOPRAVNI STAVBY BOHEMIA s.r.o. 
TDI: lng. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: lng.Tomáš Procházka Projektant: 
ást Z Stavební část 

Název 2 Objekt: VCP 11 - Drenáže + rozšíření ploch u domu č. 1983 
Datum vystavení Z 28.8.2018 Požadovano kým Z 

Počet r›í'“0h 

Je požadováno provedení následující změny : 

Na základě požadavku investora na provedení drenáżi v Zasakovacím prostoru u domu č.p. 1983. 
Podklady: 
Místní podminky. 

Zdúvodnění změny : 

rłnmıı 
Zhotovení drenáżi v Zasakovacím prostoru u domu č.p. 1983 Z dúvodu zamezení toku dešťových vod na Základovou konstrukci 

Technický popis změny : 

dešťové vody. 
Budou provedeny výkopové práce pro instalaci geotextilie a drenáżního potrubí, které bude zasypáno štérkem 32/63 pro lepší vsakov 

asový dopad - počet dnů' : 2 
Změna cenubez DPH) 'I zvýšení O 30.046,20 Kč 

Dopad do standardu ' : žádný 

Vystavil: lng. Tomáš Procházka Podpis:  tum: 28.8.2018 
_(GD) 

Oceníl: lng. Tomáš Procházka Podpis: 
ISD) vz .z 

Ovêfiız ın9.JiriFflédeıÍ 
' “ˇ' * 0 

ˇ 

Pøďpisż' 

Batum 28.8.2018 

Datum 28.8.2018 
_(SUPERVlZOR, TDI) '

_ 

Schváliı; Ing. Michal Cegelka Podpis: Datum 28.8.2018 
ŠPROJEKTANT) 

Schváıiı: lng. Bohumil Klicgera Podpis: atum 28.8.2018 
IINVESTOR) p. Jan Pokorný 

Schváıiız lng. Tomáš Procházka Podpis: 28.8.2018 
_(ZHOTOVlTEL) 
Rozdélovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel 
' je-li nějaký

I 

Datum



ROZPOČET S VÝKAZEM \/ÝMÉR 
stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ DRAHELICE - vıı.ETAPA 
Objekt: VCP 11 - Drenáže + rozšíření ploch u domu ć. 1983 

Objednatel: 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Misto: Datum: 14. 10. 2016 

Množství Cena 
celkem |ednotkova I 

Č, 
I 

KCN 'Kód položky' Popis IMJU 
ı 

. . 

U 

Cena celkem
I 

HSV

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

30 046,20 

5 654,80 

1 001 122202201 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 
100 m3 v hornině tř. 3 m3 3,640 70,00 254,80 
Odkop pro prodloužení cłıodn/kú:2'(2,50'1,30'0,25)=1,625m3 
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných hornínách tř. 3 m3 13,280 2|001 |132212101

I 
Výkop Iýhy ľralivúdů 6 vSak.jlmky.` (25, 00'0, 30'0, 60)* (22,00'0,30'0,40)*(1,00'1,00'1,00)=8,14m3 

235.00' 3 120,80' 

3 001 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkulsypaniny Z horniny 
tř. 1 až 4 16,920 95.00 1 607,40 
0dk0p 3 rýhyf 1,625m3+ 8,140 = 9, 765/773 

4 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky 16,920 9,00 152,28 
5 001 181102302 Úprava plané v Zářezech se Zhutnèním 30,560 17,00 519,52 

Úprava pláně." 2'(2,50'1,30)+ (25,00'0,30)~ (22,00'0,30)+(1,00'1,00)= 21,60m2 

5-4 Konstrukce D - chodníky 2 247,70 
6 221 564851111 Podklad ze Šlèrkodflě ŠD tl 150 mm m2 9,100 87,00 791,70 

Plocha prodloııżenl cIıoı1nlI‹ú:2'(2, 50'1, 30) =6, 50m? 

7 221 596211110 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny 
A pl do 50 m2 m2 9,100 160,00 1 456,00 

5-5 Zasakovací prostory 835,00 
10 221 564871-1 Výplň zasakovacích prostorů štěrkodrtí fr, 32-64 m3 1,000 735,00 735,00 

11 221 919726122 
Geotextilie pro ochranu, Separaci a filtraci netkaná mérná 
hmotnost do 300 glm2 m2 5.000 20,00 100,00 

8 Trubní vedení 17118,20 
Trativod Z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 
mm včetně lože otevřený výkop m 12 271 212752214 

13 221 212972114 

68,200 
Trativody: 25,o0+22,00= 47,00m

I 

Opláštěni drenážnich trub DN200 filtrační textilií m 68,200 

225,00 

26,00 

15 345,00 

1 773,20 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 802,00 

14 221 916231213 
Osazení chodnikového obrubniku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože Z betonu prostého m 13,000 119,00 1 547,00 
2'(2.50+2,50*1.30ł1,30)= 15,20m 

16 221 916991121 
Lože pod obrubniky, krajníky nebo obruby Z dlažebnich kostek 
Z betonu prostého m3 0,500 1 650,00 825,00 

17 221 711491272 Izolace proti vlhkosti svislé - Nopová folie - D+M m2 6.500 220,00 1 430.00 

998 Přesun hmot 388,50 
18 221 99822301 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlàžděným t 9,250 42,00 388,50 

Celkem 30 046,20
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Projekt : Revitalizace panelového sídliště Drahelíce - VII. Etapa 
Investor: Město Nymburk ICO: 00239500 
Projektant: lng. Michal Cepelka 
Zhotovitel Stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA S.r.o. 
TDI: lng. Jiří Fríedel HIP: Stavbyvedoucí: lng.Tomáš Procházka Projektant: 
ást : Stavební část 

Název I Objekt: VCP 12 - Oprava kamenné dlažby u prodejny COOP 
Datum vystaveni : 28.8.2018 Pożadováno kým Z 

Počet Dřflvh 1 

Je požadováno provedení následující změny : 

Na základě požadavku investora oprava kamenné dlažby u prodejny COOP. 
Podklady: 
Místní šetření. 

Zdùvodnění změny : 

Oprava kamenné dlažby u prodejny COOP Z důvodu bezpečnosti chodcù. 

Technický popis změny : 

Bude provedeno rozebrání a odstranění poškozené části dlažby a bude provedeno podloží a montáž nové kamenné dlažby. 

asový dopad - počet dnů* : 2 
Změna cenubez DPH) *: zvýšení O 66.892,69 Kč 

Dopad do standardu " : žádný 

 Vystavil: lng. Tomáš Procházka Podpis: GD Datum: 28.8.2018 

28.8.2018 

_( ) 

Ocenil: lng. Tomáš Procházka Podpis: \ Datum: 
_(GD) 

Ovèriı: ıng.JiriFrŠę'‹Ăèı"_Š“ ÍŤ ” 
, 

'ı{='‹›jdpi$z Daıum: 28.8.2018 ÁSUPERVIZOR, TDI) " 
*_'_7`; ^ 

.O y 

' 

.Í 
›_ 

.I /z. 
Søhváııız Ing. Michal Cegeıká ‹ *P'ódpiSz Dzıumz 28.8.2018 

_(PRoJEKTANT) Ĺ
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Objednatel: 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR 
Sıavhaz REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ DRAHELICE - vıı.ETAPA 
Objekt: VCP 12 - oprava kamenné dlažby u prodejny COOP 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Množství Cena Cena celkem 

Místo: Datum: 14. 10. 2016 

I 

C. 
I 

KCN 'Kód pøıøžkyı Popis 
celkem 

I 
jednotkovà 

HSV

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

66 892,69 

18 636,37 

1 221 113105113 Rozebrání dlažeb Z kamenných dlaždic do lože Z cement.malty m2 8.820 275.00 2 425.50 
DI.10.30"š.0,30 + 9.40'0.25+15.90'0.20 = 8.82m2 

2 221 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 Z betonu prostého tl 150 mm m2 8.820 80.00 705.60 

3 221 919735124 Řezání stávajícího (betonového) krytu hl do 200 mm m 73.200 177,00 12 956.40 
DI.(10.30+ 9.404-16.90)'2,00 = 73.20m 

4 001 181102300 Úprava a dorovnání pláně - ruční nebo malou mechanizací m2 8.820 123.00 1 084.86 

5 R 997006512 
vodorovné doprava suti S nalożením a složením na skládku do 
1 km t 5,510 43.00 236.93 

6 R 997006519 
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km t 49.590 5.30 262.83 

7 R 997013831 
Poplatek za uložení stavebního smèsného odpadu na skladce 
(skládkovné) t 5.510 175,00 964.25 

5-4 Konstrukce D - chodníky 48 024,90 
8 221 567114112 Podklad Z podkladového betonu PBII (C16/20) tl do 100mm m2 8.820 275.00 2 425.50 

9 221 591141111 
Kladení dlažby Z kamene do lože Z cement.malty tl.do 50mm pl 
do 50 m2 m2 8,820 535.00 4 718.70 

10 592 1 dlažba kamenná (rravertin) m2 9, 085 4 500.00 40 880. 70 

998 

Dı.8.82rn2'1.o8‹3%›=9,O8Sm2 

Přesun hmot 231,42 
11 221 996223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 5.510 42.00 231.42 

Celkem 66 892,69



Projekt: Revitalizace panelového sídliště rahelioe - Víl. Etapa 
ICO: 00239500 Investor Město Nymburk 

Projektant lng. Michal _Cepelka 
10 ltel stavb DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA S r 0 Z110 V y; _ . . 

TDI: Ing. Jiří Friedeí HIP: 
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Stavbyvedoucí: lnqfľomàš Procházka lìojektant: 
ást` Stavební část 

Název : Objekt: VCP 13 -Poıunutlı rozšíření vjezd ulice Mládežnická 

Datum vystavení z 5.10.2018 Pøżadøvánø Kývn z 

P002* PflI°h 

'Je požadováno provedení náeíeduflľl zmłny : 

Na základě požadavku investora posunutí a rozšíření vjezdu v ulici Mládežnická. 
Podklady: 
Místní šetření. 

Zdůvodnöní změny : 

Jedná se o úpravu napojení ulice Mládežnická na stávající komunikaci. 

a rozšířením vjezdu. 

Technický popis změny : 

Bude provedeno rozebránl dlažby. obrubnlků a bude provedeno podloží a Znovu položení stávající dlažby a nových obrubnlků s posuı 
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Objekt ZL - vjezd ulice Mládežnická ZL č. 13 

Objednatelz 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR 
stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SIDLIŠTÉ DRAHELICE - VILETAPA 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 14. 10. 2016 

Množství Cena 
celkem Jednotková 

ı 

Č. 
' 

KCN Kód pøıøžkyı Popis MJ! 
I 

4 

| 

cena celkem
l 

HSV

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

21 543,21 

4 467,21 

1 221 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze Zámkových dlaždic m2 16.500 35.00 577.50 

2 221 113106271 
Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové 
dlažby do lože z kameniva m2 6.600 35.00 231.00 

3 221 113107171 
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 Z betonu prostého 
tl 150 mm m2 6.600 73.00 481.80 

4 221 113202111 Vytrhání obrub krajníkù obrubníkù stojatých m 16.000 30.00 480.00 

5 221 113204111 Vytrhaní obnıb záhonových m 13.000 20.00 260.00 

6 001 122202201 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 
100 m3 v hornině tř. 3 m3 7.500 70.00 525.00 

7 001 162701105 
vodorovné přemístění do 10000 m výkopkulsypaniny Z 
horniny tř. 1 až 4 m3 7.500 95.00 712.50 

8 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7.500 9.00 67.50 

9 001 181102302 Úprava pláně v Zářezech se zhutněnim m2 23.100 17,00 392.70 

10R 997006512 
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku 
do1 km t 8.150 43.00 350.45 

11R 997006519 
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 

km přes 1 km t 73.350 5.30 388.76 

5-3 Konstrukce C - retardery. konstrukce vozovky 3 564,00 

12 221 596212210 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl B0 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 6.600 175.00 1 155.00 

13 221 564861111 Pøókıad ze šıèrkøanè ŠD ıı 200 mm m2 6.600 117.00 772.20 

14 221 567132111 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) ll 

160 mm m2 6.600 220.00 1 452.00 

15 221 979071 121 
Očištění vybouraných dlažeb ze zámkové dlažby do lože Z 
kameniva m2 6.600 28.00 184.80 

5-4 Konstrukce D - chodníky 4 537.50 
16 221 564851111 Pøakızú ze šıèrkødnè ŠD iı 150 mm m2 16.500 87.00 1 435.50 

17 221 596211110 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 16,500 160.00 2 640.00 

18 221 979071121 
Očištění vybouraných dlažeb ze zámkové dlažby do lože Z 
kameniva m2 16.500 28.00 462.00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 365,50 

19 221 916131213 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého S boční 
opërou do lože Z betonu prostého ITI 16.000 147.00 2 352.00 

20 592 592174650 obrubnłk betonový silnıćní Standard 100x15x25 cm kus 16,000 67,00 1 072.00 

21 221 916231213 
Osazení chodníkového obrubníku betonového slojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 13.000 119.00 1 547.00 

22 592 592172100 
obn./bník betonový Zahradni ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 
cm kus 13. 000 39,00 507,00 

23 221 916991121 
Lože pod obrubníky. krajníky nebo obruby Z dlažebních kostek 
z betonu prostého m3 1.750 1 650.00 2 887,50 

998 Přesun hmot 609.00 

24 221 99822301 1 Přesun hmot pro pozemní komunikaoe s krytem dlážděným t 14.500 42.00 609.00 

Celkem 21 543,21
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