

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Město Nymburk

Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, tel.: +420 325 501 305, mob.: +420 606 092 763

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-504359359/0800

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: František Miláček, realizace staveb

Se sídlem: Jiřího nám. 43, Poděbrady 290 01

Zastoupený: Františkem Miláčkem

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jan Miláček, e-mail: s.f.milacek@seznam.cz, tel.: +420 721 561 647

Pavel Pospíšil, e-mail: s.f.milacek@seznam.cz, tel.: +420 602 292 912

bankovní spojení: KB, č.ú.: 9247450207/0100

IČ: 13286731

DIČ: CZ470810111

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Preamble

Stavební úpravy Nemocnice Nymburk – pavilon B, C a D

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi (dále jen „**Smlouva**“) s následujícím zněním:

Článek IV.

Znění čl. IV. písm. 1 se mění a nahrazuje původní znění takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran a činí:


/Smlouva o dílo bez DPH	23 961 511,00 Kč/
cena bez DPH z dod. č. 2 SOD	24 076 623,00 Kč
ZL 4 – Měněpráce elektro	- 164 452,00 Kč
ZL 7 – Sprchový kout pro lůžka v D3.13	+ 21 375,00 Kč
ZL 8 – Změny vyvolané projektem interiéru, navýšení povrchů	- 5 788,00 Kč
ZL 9 – Chybějící položky ve výkazu výměr v PD, nerealizované položky	+ 53 342,00 Kč
ZL 10 – Oprava střešní krytiny 4.NP	+ 37 700,00 Kč
ZL 11 – Chybný rozpočet ZTI na pavilon D	+ 214 349,00 Kč
ZL 13 – Ukončení přívodu dieselagregátu v nové skříni	+ 18 840,00 Kč
Cena bez DPH celkem	24 251 989,00 Kč
DPH (21%):	5 092 917,69
Cena včetně DPH celkem	29 344 906,69

(cena bez DPH slovy: dvacetdevětmiliónůtřistačtyřicetčtyřikorundevětsetšest Kč a šedesátdevět haléřů)

Ostatní ustanovení Smlouvy se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek smlouvy č. 3 byl schválen usnesením Rady města č. 105 ze dne 16. 03. 2016.

V Nymburce dne _____



Za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

V Poděbradech dne 18. 3. 2016

FRANTIŠEK MILÁČEK
REALIZACE STAVEB
PRACOVISTĚ: JIRÍHO NÁM. 43
290 01 PODEBRADY
IČ: 13286731
Tel.: 325 615 503, 325 610 951

Za Zhotovitele
František Miláček