

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. objednatele S202400208
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„Nymburk, Regenerace sídliště Jankovice – V. etapa“

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Nymburk

Se sídlem:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zastoupeno:

Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

Telefon:

.....

IČ/DIČ:

00239500/CZ0239500

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

19-0504359359/0800

K technickému jednání je oprávněn:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic

Technický dozor stavebníka: KIPS Nymburk s.r.o., Ing. Jiří Friedel,, e-mail:

kips@seznam.cz

Koordinátor bezpečnosti práce: BUNG s.r.o., Martin Vácha, tel., e-mail:

martin.vacha@bung.cz

Autorský dozor:

HIGHWAY DESIGN s.r.o., Ing. Michal Čepelka, tel., e-mail: michal.cepelka@highwaydesign.cz

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Se sídlem:

Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín

Zastoupený:

Ing. Janou Friedrichovou, jednatelem společnosti

Telefon:

.....

IČO:

43090150

DIČ:

CZ43090150

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Kolín

Číslo účtu:

1412058/0300

K technickému jednání je oprávněn:

Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti, (hlavní stavbyvedoucí)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6956

dále jen „zhotovitel“

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku **Článku III. Termín a místo plnění, odst. 3.3.1. – který se mění takto:**

3.3 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

3.3.1 Předpokládaný termín zahájení díla: **březen 2024**

Předání a převzetí staveniště: **na výzvu objednatele** (nejdéle do 3 pracovních dní od obdržení výzvy)

Zahájení díla: **do 5 pracovních dnů** od obdržení výzvy

Ukončení fyzické realizace **stavby nejpozději do 31.03.2025**

Předání a převzetí stavby **do 1 měsíce** od termínu ukončení fyzické realizace stavby (**nejpozději do 30.04.2025**)

Počátek běhu záruční lhůty den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla

Zbývající odstavce článku III. Smlouvy ve znění Dodatku č.1 zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání Dodatku č.1

1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 651/2024 ze dne 27.11.2024.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Nové Vsi, dne: 05.12.2024

V Nymburce, dne: 05.12.2024

.....
Ing. Jana Friedrichová
jednatelka společnosti

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta