

# SMLOUVA O DÍLO

## „Rekonstrukce mostu NB 04 v Nymburce“

Ev. číslo objednatele: S202500244

Ev. číslo zhotovitele: 52/25-25351

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### OBJEDNATEL:

Se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
Zastoupen:  
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:  
se sídlem:

Zástupce TDS:

v zastoupení:

koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
(dále jen objednatel)

a

### MĚSTO NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk  
00239500  
CZ00239500  
Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města

PUDIS a.s.,  
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha  
IČ: 44564287  
Pavel Šeda, středisko technických dozorů  
e-mail: .....

tel.: .....

.....

Tel.....

e-mail: .....

Ing. Petr Jelínek

tel.: .....

Česká spořitelna a.s.  
27-0504359359/0800

### ZHOTOVITEL:

Se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
Statutární orgán:

Smluvní zástupce:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce stavbyvedoucího:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
(dále jen zhotovitel)

### N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice  
44564287  
CZ44564287

Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

Ing. Tomáš Novák

e-mail: [nan@nanlitomerice.cz](mailto:nan@nanlitomerice.cz)

.....

e-mail: .....

.....

e-mail: .....

Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice  
497945471/0100

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. Zn. C 1805

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

## 1 POJMY

- 1.1 V rámci smlouvy o dílo (dále též „smlouva“) jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu provádění dodávek a souvisejících stavebních prací. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
- 1.2 **Dodatkem** dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné vůli obou smluvních stran.
- 1.3 **Méněpracemi** práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými pracemi, a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.4 **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému smlouvou o dílo.
- 1.5 **Soupisem/rozpočtem** zhotovitelem oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, který byl zhotoviteli poskytnut objednatelem v rámci zadávacího řízení.
- 1.6 **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jejich příloh.
- 1.7 **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis stavebních prací odpovídající soupisu požadovaných dodávek, stavebních prací a služeb, který definuje rozsah dodávek a prací, provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.8 **Stavenišťem** prostory a plochy, které zhotovitel použije pro realizaci díla.
- 1.9 **Poddodavatelem/podzhotovitelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem/podzhotovitelem.
- 1.10 **Termín zahájení plnění/díla** den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 1.11 **Termín dokončení díla** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.12 **Vícepracemi** plnění, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.13 **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.14 **Změnovým listem** dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn do zhotovitelem oceněného soupisu (rozpočtu), který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 1.15 **Zásadami SOVZ** zásady společensky odpovědného veřejné zadávání.
- 1.16 **Zadávacím řízením** zadávací řízení realizované objednatelem coby veřejným zadavatelem mimo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), formou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „*Rekonstrukce mostu NB 04 v Nymburce*“, za účelem výběru zhotovitele.

## 2 PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo s názvem: „**Rekonstrukce mostu NB 04 v Nymburce**“, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- 2.2 Provedení díla obsahuje stavební práce a související dodávky a služby, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele ze dne 23.6.2025, která je samostatně založena u obou smluvních stran.
- 2.3 Dílem se rozumí rekonstrukce mostního tělesa NB 04 v Nymburce, a to dle projektové dokumentace uvedené v odst. 2.4 této smlouvy a podmínek této smlouvy.
- 2.4 Bližší specifikaci díla a rozsah díla obsahuje projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaných společností Kucián statika s.r.o., se sídlem: 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice, IČ: 08055475, odpovědným projektantem: ..... a .....  
a zadávací dokumentace veřejné zakázky a její přílohy, včetně případných vysvětlení, změn či doplnění dané zadávací dokumentace.
- 2.5 Objednatel požaduje dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření).
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Současně se zhotovitel zavazuje, že provede dílo v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“), v rámci podprogramu: 117D92500 Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách 2023.
- 2.7 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb uvedenými v odst. 2.4 této smlouvy, dotčeným povolením stavby, č.j. MUNYM-110/67462/2021/NoI ze dne 8.10.2021 vyjádřeními dotčených orgánů (pokud nějaké existují),
  - požadavky a pokyny objednatele (na případnou nevhodnost požadavků a pokynů objednatele je zhotovitel v případě, že tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče, povinen objednatele písemně upozornit, v opačném případě odpovídá za škodu tím způsobenou),
  - položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy,

- závaznými technickými standardy dle Technických podmínek a pokyny pro aplikaci konkrétních materiálů nebo výrobků,
  - s obecně platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami EN a ČSN.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dodání a provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. I v případě absence některé záležitosti a / nebo požadavků zhotovitele v této smlouvě, resp. na smluvní plnění objednatelem požadované, které byly obsaženy ve zbývajících částech zadávací dokumentace veřejné zakázky, je zhotovitel povinen splnit a vyhovět těmto požadavkům na smluvní plnění. S tím zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje bezvýhradní souhlas.
- 2.9 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechny související plnění a práce, a to zejména:
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
  - dodržení podmínek správců inženýrských sítí,
  - veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
  - zajištění veškerých zkoušek (hutnicí, zátěžové, revize a jiné),
  - vypracování DIO,
  - zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele,
  - v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,
  - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.),
  - likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, a to včetně podmínek dotačního orgánu, atd.,
  - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
  - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, dokladů nutných ke kolaudaci díla, prohlášení o shodě atd.

#### 2.10 **Požadavky na dokumentaci skutečného provedení stavby.**

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude odpovídat svou podrobností dokumentaci pro provedení stavby a dodavatelským dokumentacím, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení. Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: změny provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného provedení všech objektů a souborů jasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena poznámkou: „Beze změn“. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v českém jazyce a předána objednateli, minimálně však ve 3 tištěných vyhotoveních. Odevzdávání dokumentace musí odpovídat postupu uvádění stavby do provozu, vždy za každou dokončenou část stavby, předanou k užívání, ke dni jejího předání a převzetí zadavatelem. Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo dokumentaci přezkontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné připomínky písemně. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu s tištěnou verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její elektronická verze na datovém nosiči (DVD nebo CD disk). Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném formátu (např. *doc*, *rtf*, *xml*, *htm*, *odt* a současně *pdf*), výkresová část bude



uložena ve formátu *dwg*, nebo *dxf*, nebo *dgn* a současně *pdf*. Převzaté dokumenty (dodávané výrobcem) budou převedeny do formátu *pdf*, nebrání-li tomu autorská práva k původním dokumentům.

- 2.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost nezbytnou k tomu, aby objednatel plnil řádně a včas požadavky poskytovatele dotace.
- 2.12 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, příslušných povolení, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.
- 2.13 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle čl. 4 této smlouvy a dle podmínek v čl. 5 této smlouvy.

### 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle týdenního harmonogramu plnění, který objednateli předložil před podpisem této smlouvy, obsahující specifikaci stavebních prací, dodávek a služeb včetně odpovídajícího platebního kalendáře, který objednateli předložil před podpisem této smlouvy. Změna harmonogramu plnění není podmíněna dodatkem ke smlouvě, vždy je však nutné změny v harmonogramu oznámit objednateli. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program plnění (v míře, která je uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program plnění objednateli ke schválení v souladu s tímto odstavcem. Zhotovitel je současně povinen harmonogram aktualizovat a jednotlivé fáze plnění předmětu dle této smlouvy objednateli oznamovat.
- 3.2 Termín dokončení díla uvedený v bodě 3.3.3 této smlouvy je závazný a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 6 odst. 6.1 této smlouvy.
- 3.3 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.1 Předpokládaný termín zahájení díla: | <b>srpen 2025</b>                                                           |
| <b>Předání a převzetí staveniště:</b>     | <b>na vyzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od obdržení výzvy)</b> |
| <b>Zahájení díla:</b>                     | <b>do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy</b>                                |
| <b>Vyřízení DIO:</b>                      | <b>do 4 týdnů od zahájení plnění</b>                                        |
| <b>Ukončení fyzické realizace stavby</b>  | <b>do dalších 16 týdnů od vyřízení DIO</b>                                  |
| <b>Předání a převzetí stavby</b>          | <b>do dalších 4 týdnů od termínu ukončení fyzické realizace stavby</b>      |

Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- 3.3.2 K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat v souladu s odst. 9.1 a 9.2 této smlouvy.
- 3.3.3 Celková doba realizace díla, tj. doba mezi zahájením a dokončením celého díla: **max. 24 týdnů.**
- 3.3.4 Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 3.4 Podmínky pro změnu termínu plnění díla:
  - 3.4.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit termín pro dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému dozoru stavby k projednání.
  - 3.4.2 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele, a z důvodů finančních na straně objednatele.

- 3.4.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. O případných změnách v harmonogramu prací bez vlivu na termín dokončení díla bude zhotovitel objednatele informovat v rámci konaných kontrolních dnů.
- 3.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla.
- 3.5 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla.
- 3.6 Místem plnění díla je: *město Nymburk, most NB-04, k.ú. čísla dotčených pozemků jsou uvedena v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.4 této smlouvy, (kraj CZ020 Středočeský).*

## **4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY**

- 4.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.
- 4.2 Celková cena za zhotovení díla činí: 8 639 947,68 Kč bez DPH  
1 814 389,01 Kč DPH 21%  
10 454 336,69 Kč včetně DPH
- 4.3 Cena uvedená v odst. 4.2 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí pro pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších nutných dokumentů k řádnému provedení díla jako celku. Dále se jedná zejména o náklady na cla, inflační vlivy, režie, materiály, stavební hmoty, mzdy, sociální pojištění, poplatky, zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění bezpečnosti práce na stavbě a protipožární opatření, a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů.
- 4.4 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu stavební prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (položkového rozpočtu), který je zpracován na základě podkladů předaných objednatelem zhotoviteli. Jednotkové ceny jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a současně tvořil součást nabídky podané v rámci zadávacího řízení s názvem: „*Rekonstrukce mostu NB 04 v Nymburce*“.
- 4.5 Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně, a to včetně nákladů na veškerý materiál a pracovníky zhotovitele. Současně zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné kapacity pro plnění předmětu této smlouvy.
- 4.6 Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- 4.6.1 Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

- 4.6.2 Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce).
- 4.6.3 Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
- 4.6.4 Změna ceny dle bodu 4.6.1 – 4.6.3 této smlouvy je možná pouze v případě, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak změny termínu plnění dle odst. 3.4 musí být v souladu s § 222 ZZVZ.
- 4.7 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.8 Veškeré změny v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy budou probíhat v režimu změnového řízení, přičemž na každou změnu bude vystaven změnový list, a to dle odst. 8.18 této smlouvy. Návrh změny včetně návrhu ocenění změny bude zaslán objednateli a objednatel se k požadované změně vyjádří. Pro obě smluvní strany platí lhůta 5 pracovních dnů, a to jak pro zpracování návrhu změny, tak pro vyjádření se ke změnám majících vliv na cenu díla dle předchozí věty.
- 4.9 Vícepráce:
- Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem, a to postupem dle odst. 4.8 této smlouvy. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách podle přílohy č. 1 této smlouvy, budou oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává např. ÚRS Praha a.s. Konečné ocenění víceprací neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem odpovídajícím poměru nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.
- 4.10 Méněpráce:
- V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. Pro změnu ceny díla o neprovedené práce se také uplatní postup uvedený v odst. 4.8 této smlouvy.
- 4.11 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

## 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 5.2 Cena za dílo bude hrazena objednatelem **na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek.**
- 5.3 Objednatel uhradí fakturované částky, a to do **výše 90% celkové ceny díla** dle čl. 4. odst. 4.1 smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného

zástupcem objednatele. Částka rovnající se **10%** z celkové sjednané ceny díla slouží jako **zádržné**, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli následujícím způsobem:

- a) část zádržného ve výši 10 % z ceny díla bude uhrazena po předání a převzetí celého díla, resp. po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění.

- 5.4 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb vycházejících z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období (soupis bude přednostně předkládán v elektronické podobě), které objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.
- 5.5 Faktura vystavená na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude opatřena následujícím názvem projektu a případným registračním číslem projektu. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených dodávek a prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu: katerina.pychova@meu-nbk.cz. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: objednatele uvedenou ve hlavičce této smlouvy. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny 3. pracovní den po jejich odeslání.
- 5.6 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **30** kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
- 5.7 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní firmu, DIČ, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, DIČ, IČ objednatele,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, vč. příslušného zjišťovacího protokolu,
- název projektu: „*Rekonstrukce mostu NB 04 v Nymburce*“, případné registrační číslo projektu,
- označení osoby, která fakturu vystavila, podpis a telefon.

- 5.8 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování konečnou fakturu do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
- 5.9 Objednatel prohlašuje, že ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 **bude** pro dílo dle této smlouvy **aplikován režim přenesené daňové povinnosti** ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, pro kterého je plnění uskutečňováno.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu, především originální vyhotovení smlouvy, její

dotatky, minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech (např. v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) stanovena pro některé z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.

- 5.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu minimálně po dobu 10 let. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.12 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této smlouvy, a to v souladu se zásadami SOVZ. Zhotovitel je povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce/dodávky/služby (části prací/dodávek/služeb), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná).

## 6 SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 6.2 V případě, že zhotovitel před zahájením plnění předmětu této smlouvy řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** a dále **smluvní pokutu 2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení nad rámec výše uvedené jednorázové pokuty.
- 6.3 Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku, a to až do dne, kdy budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. Neodstraní-li zhotovitel případné vady a nedodělky díla specifikované v zápise o předání a převzetí předmětu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, případně v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**, a to za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení.
- 6.4 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **5 kalendářních dnů** ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování vady (případně vad), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu 5 000,- Kč** za každou

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

- 6.5 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **10 kalendářních dnů** ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu 5 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 6.6 Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany, předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho poddodavatelem, zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, inspektorátem práce apod. a BOZP, eventuálně TDS, objednatel, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP – pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky, pohyb zaměstnanců v nezapažených výkopech), pokutu ve zvýšené výši **5 000,- Kč**. Zaplacení pokuty nezavazuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů.
- 6.7 Za porušení povinnosti dle odst. 5.11 této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení a den prodlení.
- 6.8 Za porušení jakékoliv jiné v této smlouvě nesankcionované povinnosti se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.9 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.
- 6.10 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.11 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 6.12 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.13 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 6.14 Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 6.15 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

## **7 STAVENIŠTĚ**

- 7.1 Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele, kterou je

objednatel oprávněn sankcionovat způsobem uvedeným v odst. 6.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je současně povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla.

- 7.2 Zhotovitel zřídí zařízení staveniště v potřebném rozsahu. Dále zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu případných objektů zařízení staveniště. Při realizaci zařízení staveniště musí postupovat tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na okolních objektech ani na sousedních pozemcích.
- 7.3 Po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění a údržbu objektů zařízení staveniště. Zhotovitel zabezpečí, aby provozem zařízení staveniště nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce (pracovníků stavby) ani životního prostředí. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob dle platné legislativy. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech.
- 7.4 Náklady na zařízení staveniště zahrnují:
- související (přípravné) práce,
  - vybavení staveniště,
  - připojení inženýrské sítě,
  - zabezpečení staveniště,
  - rozebrání staveniště,
  - náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
- 7.5 Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud zhotovitel nedostal v předstihu písemné povolení dozoru investora a pokud nemá nezbytná oprávnění. Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech.
- 7.6 Dopravní prostředky budou před výjezdem na komunikace řádně očištěny od zeminy. Veřejné komunikace musí zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, neveřejné komunikace a zpevněné plochy dle smluvních ujednání či pokynů vlastníka.
- 7.7 Zhotovitel je povinen se obeznámit s hlavními bezpečnostními, havarijními a hygienickými předpisy stávajících objektů.
- 7.8 Na staveništi budou provedeny dočasné zábory v okolí navrhované stavby. Dočasně budou umístěny stavební buňky, chemické WC, sklady náradí a materiálu apod. Staveniště je třeba oplotit pro zajištění bezpečnosti.
- 7.9 Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené nemovitosti uvede do původního nebo projektovaného stavu, včetně likvidace veškerých výstavbou vzniklých odpadů, ve lhůtě do 1 měsíce po ukončení stavby, případně ve lhůtě na základě dohody obou smluvních stran.
- 7.10 Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací požádat příslušné organizace o vytýčení vedení inženýrských sítí.
- 7.11 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 7.12 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 7.13 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Jejich dodržování objednateli na jeho žádost kdykoliv prokáže.

## 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 8.1 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami SOVZ a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní.
- 8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel.
- 8.3 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnosprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje a nese odpovědnost, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitelé stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovněprávních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet.
- 8.6 Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, nepřesáhly zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných rozhodnutích orgánů státní správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně dodržování dalších podmínek výše uvedených dokumentů.
- 8.7 O odpadech vznikajících během stavby povede zhotovitel požadovanou evidenci, tj. množství a způsob likvidace, případně využití. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Všechny odpady, které vzniknou v rámci předmětné akce, budou přednostně předány oprávněným osobám dle zákona o odpadech k dalšímu využití, přičemž na stavbě budou odpady odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií na místech jim určených a zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení. Cílem je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady bylo nakládáno v souladu se „Surovinovou politikou ČR“, přijatou usnesením vlády ČR v 12/1999, aktualizovanou v roce 2012. Objednatel současně tímto ustanovením aplikuje zásadu environmentálního zadávání, což zhotovitel plně akceptuje a bude ji dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje odpady nejprve nabídnout k využití, smluvně zajistit využití, eventuálně zneškodnit odpady pouze se subjekty, oprávněnými k této činnosti. Současně se zhotovitel zavazuje, že při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, a to:
- a) předcházení vzniku odpadů,
  - b) příprava k opětovnému použití,
  - c) recyklace odpadů,
  - d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
  - e) odstranění odpadů.



- 8.8 Zhotovitel musí učinit veškerá opatření proti úniku nebezpečných látek do povrchových nebo podzemních vod, musí mít na stavbě k dispozici prostředky na likvidaci případného úniku (sorbent ropných látek apod.).
- 8.9 Při realizaci předmětu díla je potřeba zajistit uložení odpadních hmot na skládky. Jedná se především o demoliční zbytky ze stávajících potrubí a šachet, živiční kryty, podkladní vrstvy vozovek, úlomky betonu, lokálně znečištěná zemina, zemina nevhodná pro obsyp potrubí, sudy a plechovky od barev, zbytky materiálů, odpady vzniklé při úpravách ploch konstrukcí a komunální odpad z provozu stavby a další. V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP č. 9/2003).
- 8.10 Zhotovitel bude povinen zařazovat odpad podle druhů a kategorií stanovených v katalogu stanovených v katalogu odpadů, vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trval nabízet k využití, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat utříděné podle druhu, zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožující životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na požádání předloží dokumentaci k odpadovému hospodářství.
- 8.11 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí.
- 8.12 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné údržby po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.13 Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit je se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. Zhotovitel se zavazuje, že použije materiál pouze tam, kde je jeho použití dáno projektovou dokumentací dle odst. 2.4 této smlouvy nebo bylo-li jeho použití dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel zabuduje neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu zcela na své náklady.
- 8.14 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. Současně bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace dodávek a stavebních prací se považuje zejména hluk stavebních strojů a dopravních prostředků a znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu. Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků stavby k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie a

povodňové situace. Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části staveniště.

8.15 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, autorského dozoru na staveništi. Nejméně **jedenkrát týdně (nedohodnou-li se smluvní strany jinak)** bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, autorského dozoru a případně dalších přizvaných osob, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných prací, jejich kvality, na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění harmonogramu stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, vztahu k souběžnému provozu stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné problémy, řešení rozporů v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další potřebné záležitosti. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, přičemž zápisem z kontrolního dne nelze měnit ustanovení této smlouvy. Dohodnuté termíny a ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.

8.16 Technický dozor stavebníka je oprávněn jednat za objednatele v zejména v následujících úkonech:

- předání staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli,
- kontrola provádění veškerých činností ve smyslu § 2593 občanského zákoníku,
- kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- svolávání kontrolních dnů,
- vyhotovování zápisů z kontrolních dnů, aj.

#### 8.17 Stavební deník

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Stavební deník musí být přístupný i k nahlížení a zápisům zástupcům objednatele, vč. TDS a koordinátora BOZP. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele včetně záznamů o pracích konaných při odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- obchodní firma, sídlo, IČO zhotovitele,
- název, sídlo, IČO objednatele,
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden ve dvou průpisových kopiích, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedených prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před odcizením a poškozením.

#### 8.18 **Změnové listy**

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro případný dodatek ke smlouvě. Změnové listy budou vzestupně číslovány a budou přílohou případného dodatku.

8.19 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně pracovníci jeho poddodavatelů/podzhotovitelů) mající příslušnou kvalifikaci.

8.20 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platné legislativy, technických nebo jiných norem vztahujících se k předmětu díla nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.21 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním právně propojená s tím, že objednateli prokáže a doloží, kdo výkon TDS provádí.

8.22 Zhotovitel bude průběžně provádět veškeré zkoušky a měření, vyžadované technickými normami či předepsanými zadávací dokumentací. Výsledné zprávy, protokoly a osvědčení bude předkládat technického dozoru stavebníka. Kontrolována bude vždy ucelená dodávka příslušného stavebního či technologického celku. Vlastnosti použitých stavebních materiálů prokáže zhotovitel dodacím listem výrobce, v případě oprávněných pochyb je objednatel oprávněn žádat jejich ověření. Zhotovitel je povinen uvedené doklady archivovat a po dokončení stavby je předat objednateli.

8.23 Zhotovitel je po celou dobu plnění díla odpovědný za škody na zhotovovaném díle.

8.24 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

#### 8.25 **Pojištění zhotovitele**

Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o **pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob** u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětných pojistných smluv. Pojistná částka u **pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude min. ve výši ceny v Kč bez DPH uvedené**

**v čl. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu / pojistný certifikát pro pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví v kopii předložit objednateli před podpisem této smlouvy a dále kdykoliv na vyžádání objednatele.**

- 8.26 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv podzhotovitel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla.
- 8.27 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů/podzhotovitelů s uvedením, kterou část díla bude daný poddodavatel/podzhotovitel plnit.
- 8.28 Vedením stavebních prací je za zhotovitele pověřen hlavní stavbyvedoucí. Jde o osobu, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, a proto jeho výměna či nahrazení podléhá předchozímu souhlasu objednatele. Objednatel svůj souhlas neodepře bez zvláštního důvodu v případě, kdy zhotovitel prokáže vážné důvody pro takové nahrazení stavbyvedoucího a navržený nástupce splňuje kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu jako původní hlavní stavbyvedoucí.
- 8.29 Hlavní stavbyvedoucí řídí za zhotovitele výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na staveništi zhotovitele. Objednatel nebo jeho zástupce dávají veškerá oznámení, instrukce a jiná sdělení, týkající se realizace prací na staveništi hlavnímu stavbyvedoucímu. Zástupce zhotovitele na staveništi musí být vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi k plnění díla.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let bude poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu „**Rekonstrukce mostu NB 04 v Nymburce**“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem, a to z důvodu, že jsou hrazeny z veřejných zdrojů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci související s plněním díla dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, MMR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel bere na vědomí, že použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany MMR. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany MMR včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je použit příspěvek MMR. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že bude respektovat právo MMR na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem MMR na realizaci díla.
- 8.31 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. Za

tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.

- 8.32 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo.
- 8.33 Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
  - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
  - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci.

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je na: [portal-vz.cz](http://portal-vz.cz).

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel zhotovitele je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč této smlouvy a nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele vznikly.

- 8.34 Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) předchozího odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci.

## 9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno řádně tak, že nevykazuje žádné faktické vady bránící jeho užívání. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla, a to **min. 8 kalendářních dnů** před termínem dokončení díla dle čl. 3, odst. 3.3.2 této smlouvy. Dílo nebo jeho části budou v okamžiku předání objednateli prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

- 9.2 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 kalendářních dnů po obdržení výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení.
- 9.3 Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje zásadně zhotovitel, a za tímto účelem předkládá objednateli veškeré nezbytné doklady a dokumenty. V případě, že při předání díla budou zjištěny drobné vady a nedodělky, bude zápis o předání obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků a způsob a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
- 9.4 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli v termínu dle odst. 9.1 této smlouvy, a současně za podmínky řádného předání správné a úplné dokumentace v tomto rozsahu:
- dokumentace ve smyslu čl. 2, odst. 2.10 této smlouvy,
  - ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zák. č. 22/1997 Sb. (technické požadavky na výrobky), v platném znění a souvisejících vyhlášek,
  - doklady o provedených zkouškách, popř. další doklady požadované technickými normami a obecně platnými právními předpisy a nařízeními,
  - doklady o geodetickém zaměření díla v souladu s projektovou dokumentací,
  - doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace předmětu díla,
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - popis a zdůvodnění provedených odchylek od zadávací dokumentace,
  - originál stavebního deníku,
  - záruční listy, návody k obsluze,
  - veškeré další doklady, přímo související s realizací předmětu dle této smlouvy, a potřebné k jejímu předání objednateli.
- 9.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 9.6 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran.

## 10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA

- 10.1 Zhotovitel garantuje provedení všech dodávek, prací v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, touto smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními předpisy a normami vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy a odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady.
- 10.2 Délka záruční doby na celé dílo činí **60 měsíců** od předání díla bez vad a nedodělků. Na speciální stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech příslušných dodavatelů.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.4 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. Objednatel stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění

vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele z vadného plnění (reklamací) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.

- 10.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady sám na náklady zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k provozování díla.
- 10.7 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
- 10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

## **11 ZMĚNA SMLOUVY**

- 11.1 Jakákoliv změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 11.2 Změny smlouvy o dílo se sjednávají jako dodatek ke smlouvě o dílo s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy o dílo.
- 11.3 Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě o dílo. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## **12 VYŠŠÍ MOC**

- 12.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze přičíst druhé straně.
- 12.2 Vyšší moc může zahrnovat následující události nebo okolnosti, zejména:
  - a) válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, nikoliv však okolnosti a dopady předvídatelné a způsobené vlivem viru SARS-CoV-2,
  - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
  - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
  - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
  - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
  - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- 12.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší

moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se, při vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují.

- 12.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již v prodlení.

### **13 UKONČENÍ SMLOUVY**

- 13.1 Pro případ ukončení smluvního vztahu se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

- 13.2 Smluvní strany mohou ukončit smlouvu dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků vyplývajících z této smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná.

- 13.3 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.

- 13.4 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:

13.4.1 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě zásahu vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to dle své volby, částečně nebo úplně,

13.4.2 uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla přidělena zakázka,

13.4.3 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací o víc jak 30 dnů, dále také pokud překračuje termíny dílčího plnění a předání díla, jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, či požadavky této smlouvy (např. ohledně nedodržení technologické kázně a odborného vedení stavby) a byl na existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy,

13.4.4 pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, či použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným platným právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě,

13.4.5 pokud zhotovitel hrubě a opakovaně porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn (míní se alespoň 2x),

13.4.6 v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou smlouvu dle této smlouvy,

13.4.7 použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou,

13.4.8 v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, pokud nebude projektu poskytnuta dotace či mu bude krácena.

- 13.5 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu dodávek a prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.

- 13.6 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoli jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.



- 13.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.8 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou dle článku 5., odst. 5.5 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín dokončení díla.

## 14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. k poskytnutí dokladů o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolnímu orgánu. Touto povinností zaváže zhotovitel i své podzhotovitele.
- 14.2 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 14.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.4 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
- 14.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických (nebo technickému dozoru stavebníka) proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě v rámci údajů o smluvních stranách.
- 14.6 Objednatel si vyhrazuje možnost změny v osobě zhotovitele dle ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ, a to v návaznosti na odstoupení od smlouvy.

## 15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Smlouva o dílo vstupuje **v platnost** dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá **účinnosti** okamžikem uveřejnění v Registru smluv.
- 15.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 15.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva o dílo a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- 15.5 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle § 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla, včetně videozáznamů, a to zejména za účelem propagačních, medializace projektu, dodržení podmínek provedení díla, doložení dotačních podmínek, apod. Současně se zhotovitel, a i případní poddodavatelé zhotovitele, zavazuje zástupci poskytovatele dotace umožnit přístup na staveniště, pořizování fotografických, filmových či jiných záznamů z průběhu realizace předmětu smlouvy.
- 15.7 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
- 15.8 Veškeré závazky, ujednání, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených smluvních stran jako pro smluvní strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze smluvních stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- 15.9 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li k porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
- 15.10 Smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Pokud smluvní strany disponují elektronickými prostředky, bude smlouva uzavřena přednostně v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 15.11 Tato smlouva byla schválena Radou města Nymburk dne 2.7. 2025, pod. č. usnesení 307.

V Litoměřicích dne viz otisk el. razítka

V Nymburce, dne viz otisk el. razítka

.....  
za zhotovitele  
**Ing. Tomáš Novák, jednatel**

.....  
za objednatele  
**Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města**

# **Rozpočet stavby**

**Rekonstrukce mostu NB04 v Nymburce**

**Pokyny pro případné zpracování “Cenové nabídky”**

Zpracovatel nabídky je povinen podrobně prostudovat PD a porovnat ji s předloženým výkazem výměr. Souhrnný výkaz výměr poskytuje ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Dle tohoto výkazu bude stanovena celková a nejvýše přípustná cena dodávky a prací ve smlouvě o Dílo. Pro všechny položky platí, že rozhodujícím dokumentem pro jejich množství, typ a kvalitu je Projektová dokumentace a specifikace standardů. Pro rozsah díla je určující projektová dokumentace. Výkaz výměr má pouze informativní a orientační povahu. Uchazeč se zavazuje prověřit výkaz výměr a na případně rozdílnosti upozornit zadavatele výběrového řízení. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta a zadavatele VŘ.

**Cena Díla zahrnuje vždy:**

- veškeré vlivy předepsané zejména ustanoveními obsaženými ve smlouvě o dílo,
- kompletní přípravu včetně zpracování potřebné dílenské dokumentace a vzorkování,
- dodávku, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, potřebné zkoušky a atesty,
- dokončovací práce, údržbu do doby dle smlouvy o dílo,
- odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, revizní knihy a další nutné režie pro dílo,
- zajištění kolaudačních souhlasů včetně veškerých dokladů nutných pro úspěšné kolaudační řízení,
- náklady související s průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů,
- dočasná dopravní omezení, přesuny hmot atd.
- ostatní a vedlejší rozpočtové náklady (OST), zejména – projektové práce dokumentace skutečného provedení, zařízení staveniště, atd.

Výše uvedené náklady, které jsou vykázány zvláštní položkou (např. zařízení staveniště, provozní vlivy, územní vlivy, atd.), jsou obsaženy v listě „OST - Vedlejší a ostatní ...“ a mají zahrnovat náklady v součtu pro celou stavbu. V jiných listech se tyto položky již neopakují. Další náklady, které nejsou vykázány zvláštní položkou, musí být součástí jednotlivých jednotkových cen.

Popis, výměry ani struktura položek nesmí být uchazečem měněny. Části, které jsou ponechány pro doplnění, jsou označeny barevně. Jsou to pole jednotkových cen, která musí být v rámci podání cenové nabídky kompletně vyplněna.

Jednotkové ceny nebudou obsahovat DPH.

Při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich části dle dostupných výkresů a popisu standardů výrobků. Pokud tak uchazeč neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho event. požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků ve výše zmíněných projektových dokumentacích.

**Ceny jednotlivých položek výkazu výměr obsahují vždy:**

- dodávku a montáž není-li v popisu položky uvedeno jinak,
- veškeré náklady související s dodávkou a montáží, tak aby byla zajištěn plná funkčnost Díla,
- pomocné lešení a dočasné pomocné konstrukce, v případě nutnosti jejich použití.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-12-11  
Stavba: rekonstrukce mostu NB04 v Nymburce

KSO: 821  
Místo: Město Nymburk  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 214  
Datum: 3. 2. 2025  
CZ-CPA: 42.13

Zadavatel:  
Město Nymburk

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

IČ: 44564287  
DIČ: CZ44564287

Projektant:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                             |                           |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 8 639 947,68              |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>8 639 947,68 | Výše daně<br>1 814 389,01 |
|                         | 12,00%               | 0,00                        | 0,00                      |
| Cena s DPH              |                      | v CZK                       | 10 454 336,69             |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-12-11

Stavba:

rekonstrukce mostu NB04 v Nymburce

Místo:

Město Nymburk

Datum:

3. 2. 2025

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                             | 8 639 947,68       | 10 454 336,69    |
| SO 01              | Stavební a konstrukční část | 6 875 427,68       | 8 319 267,49     |
| OST                | Ostatní a vedlejší náklady  | 1 764 520,00       | 2 135 069,20     |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekonstrukce mostu NB04 v Nymburce

Objekt:

**SO 01 - Stavební a konstrukční část**

KSO:

Místo: Město Nymburk

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přivozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové

**Cena bez DPH**

**6 875 427,68**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 6 875 427,68 | 21,00%     | 1 443 839,81 |
| DPH snížená  | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 319 267,49**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce mostu NB04 v Nymburce

Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční část

Místo: Město Nymburk  
Zadavatel: Město Nymburk  
Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025  
Projektant: KUCIAN Stalika  
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                                                        | 6 875 427,68 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                                       | 6 875 427,68 |
| 1 - Zemní práce                                                                 | 20 755,86    |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                                 | 313 712,54   |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky                                       | 134 451,60   |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                                           | 29 039,18    |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                                           | 27 391,77    |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin                                          | 97 005,79    |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                      | 24 888,64    |
| 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin | 15 374,34    |
| 22 - Zakládání - vrty                                                           | 420 744,65   |
| 23 - Zakládání - piloty                                                         | 470 335,81   |
| 26 - Zakládání - podzemní stěny                                                 | 306 207,00   |
| 27 - Zakládání - základy                                                        | 961 472,42   |
| 28 - Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty                    | 6 704,90     |
| 31 - Zdi pozemních staveb                                                       | 303 608,69   |
| 33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce                                         | 445 745,98   |
| 34 - Stěny a příčky                                                             | 215 527,60   |
| 41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb                               | 8 166,40     |
| 42 - Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb                             | 455 134,29   |
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku        | 120 409,53   |
| 46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků                        | 187 777,84   |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                | 89 013,57    |
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné          | 142 653,04   |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené                        | 77 991,00    |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                     | 94 242,58    |
| 728 - Vzduchotechnika                                                           | 5 929,40     |
| 767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                | 365 393,70   |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene                                      | 6 509,71     |
| 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných                                    | 16 240,00    |
| 89 - Ostatní konstrukce                                                         | 15 465,00    |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch         | 45 623,38    |
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                   | 185 114,47   |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                                                   | 29 486,60    |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                         | 278 535,05   |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                   | 396 003,99   |
| M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                | 100 000,00   |
| M46 - Zemní práce při montážích                                                 | 1 299,06     |
| S - Přesuny sutí                                                                | 97 054,91    |
| M - Ostatní materiál                                                            | 364 417,39   |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce mostu NB04 v Nymburce

Objekt: SO 01 - Stavební a konstrukční část

Místo: Město Nymburk  
Zadavatel: Město Nymburk  
Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025  
Projektant: NUCIAN Staluka  
Zpracovatel: [redacted]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 6 875 427,68

D HSV Práce a dodávky HSV 6 875 427,68

D 1 Zemní práce 20 755,86

|     |   |           |                                                                                                                                               |    |        |        |           |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 147 | K | 153191121 | Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení | m3 | 18,300 | 876,40 | 16 038,12 | CS ÚRS 2024 02 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/153191121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153191121)  
Poznámka k položce:  
vč. materiálu (sypaniny), pytle pro uložení sypaniny a dalšího podobného materiálu

|     |   |           |                                                                                                                                                  |    |        |        |          |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 148 | K | 153191131 | Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění | m3 | 18,300 | 257,80 | 4 717,74 | CS ÚRS 2024 02 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/153191131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153191131)

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 313 712,54

|   |   |           |                                                                                                                                                            |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 | m2 | 126,800 | 123,70 | 15 685,16 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/111251103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251103)

|   |   |           |                                                                                                 |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 112101104 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 1,000 | 7 217,00 | 7 217,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/112101104](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101104)

|   |   |           |                                                                                                                 |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 112101122 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 5 155,00 | 5 155,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/112101122](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101122)

|   |   |           |                                                                                     |     |         |       |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------|----------------|
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 840,000 | 25,80 | 21 672,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/115101201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201)

|   |   |           |                                                    |   |        |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 115001103 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250 | m | 35,000 | 979,50 | 34 282,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/115001103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001103)

|   |   |           |                                                                                                                     |     |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 115101321 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku přes 10 do 25 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 35,000 | 257,80 | 9 023,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/115101321](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101321)

|   |   |           |                                                                                                                                                   |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 7 | K | 113105111 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na suchu | m2 | 98,450 | 247,40 | 24 356,53 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/113105111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113105111)

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 8 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 95,000 | 247,40 | 23 503,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/113107151](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107151)

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 9 | K | 113107152 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 124,500 | 154,70 | 19 260,15 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/113107152](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107152)

|    |   |           |                                                    |   |        |          |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|----------------|
| 10 | K | 115001105 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 | m | 23,000 | 1 443,40 | 33 198,20 | CS ÚRS 2024 02 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/115001105](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001105)

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |          |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|----------------|
| 11 | K | 119001402 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 18,000 | 1 760,00 | 31 680,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/119001402](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402)  
Poznámka k položce:  
neznámé vedení

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ         | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12                     | K   | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů        | m          | 72,000           | 645,00       | 46 440,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>P        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421</a><br>Poznámka k položce:<br>STÁVAJÍCÍ SÍTĚ 3x                                                                                                                                                                                 |            |                  |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | m          | 24,000           | 1 760,00     | 42 240,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>P        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422</a><br>Poznámka k položce:<br>STÁVAJÍCÍ SÍTĚ 1x                                                                                                                                                                                 |            |                  |              |                   |                 |
| D 12                   |     |           | Zemní práce - odkopávky a prokopávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134 451,60 |                  |              |                   |                 |
| 14                     | K   | 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3         | 15,680           | 113,40       | 1 778,11          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111</a>                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |              |                   |                 |
| 15                     | K   | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                  | m3         | 86,800           | 585,00       | 50 778,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103</a>                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |              |                   |                 |
| 16                     | K   | 122351103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                 | m3         | 27,650           | 670,20       | 18 531,03         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351103</a>                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |              |                   |                 |
| 17                     | K   | 122451103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                 | m3         | 21,650           | 876,40       | 18 974,06         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122451103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122451103</a>                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |              |                   |                 |
| 18                     | K   | 122551103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                | m3         | 16,320           | 2 720,00     | 44 390,40         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122551103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122551103</a>                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |              |                   |                 |
| D 13                   |     |           | Zemní práce - hloubené vykopávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 039,18  |                  |              |                   |                 |
| 19                     | K   | 133554101 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3                                                                                                                                                                                                                                                                | m3         | 11,850           | 876,40       | 10 385,34         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>P        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133554101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133554101</a><br>Poznámka k položce:<br>včetně zřízení a odstranění pažení a rozepření                                                                                                                                                    |            |                  |              |                   |                 |
| 20                     | K   | 133354101 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3         | 12,650           | 701,10       | 8 868,92          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>P        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133354101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133354101</a><br>Poznámka k položce:<br>včetně zřízení a odstranění pažení a rozepření                                                                                                                                                    |            |                  |              |                   |                 |
| 21                     | K   | 132351102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3                                                                                                                                                                                          | m3         | 14,600           | 670,20       | 9 784,92          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>P        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351102</a><br>Poznámka k položce:<br>-odpadní potrubí                                                                                                                                                                                  |            |                  |              |                   |                 |
| D 16                   |     |           | Zemní práce - přemístění výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 391,77  |                  |              |                   |                 |
| 22                     | K   | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                                                                                                | m3         | 241,550          | 113,40       | 27 391,77         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102</a>                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |              |                   |                 |
| D 17                   |     |           | Zemní práce - konstrukce ze zemin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97 005,79  |                  |              |                   |                 |
| 23                     | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                                                                     | m3         | 20,150           | 412,40       | 8 309,86          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101</a><br>13,80+6,35<br>Součet                                                                                                                                                                                                     |            | 20,150<br>20,150 |              |                   |                 |
| 24                     | M   | 58337331  | šterkopísek frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t          | 40,300           | 288,70       | 11 634,61         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                     |     |           | 20,15*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 40,300           |              |                   |                 |
| 25                     | K   | 171152101 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných                                                                                                                                                                          | m3         | 138,650          | 412,40       | 57 179,26         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>P        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101</a><br>Poznámka k položce:<br>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu, zhutn, na 103% PS                                                                                            |            |                  |              |                   |                 |
| 26                     | K   | 997211611 | Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                                                                                                                                               | t          | 65,380           | 92,80        | 6 067,26          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211611</a>                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód                                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 27         | K   | 997211511                                                                  | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km                                                                                                 | t   | 65,380   | 87,60        | 5 727,29          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 28         | K   | 997211111                                                                  | Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m                       | t   | 65,380   | 123,70       | 8 087,51          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211111</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D          | 18  | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                      |                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 24 888,64         |                 |
| 29         | K   | 184818234                                                                  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm                                                               | kus | 3,000    | 3 299,20     | 9 897,60          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818234</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 30         | K   | 182112121                                                                  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                              | m2  | 126,400  | 118,60       | 14 991,04         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182112121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182112121</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D          | 21  | Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin |                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 15 374,34         |                 |
| 31         | K   | 212752701                                                                  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 100 | m   | 42,600   | 360,90       | 15 374,34         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752701</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D          | 22  | Zakládání - vrty                                                           |                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 420 744,65        |                 |
| 32         | M   | 58933330.1                                                                 | beton C 30/37 XC4, XD3, XA3, cem.portland.bez susp                                                                                                                                                      | m3  | 34,350   | 5 876,70     | 201 864,65        |                 |
| 33         | K   | 231611117                                                                  | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 11 375 (EZ)                                                                                                                                                   | t   | 2,070    | 38 500,00    | 79 695,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231611117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231611117</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 34         | K   | 231112113                                                                  | Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm                     | m   | 54,000   | 2 577,50     | 139 185,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231112113</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |                                                                            | Poznámka k položce:<br>včetně manipulace se zeminou                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D          | 23  | Zakládání - piloty                                                         |                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 470 335,81        |                 |
| 35         | K   | 153126131                                                                  | Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny ze dřeva beraněné, nasazené nebo tabulové z terénu demontáž                                                                                                    | m3  | 2,110    | 13 918,50    | 29 368,04         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153126131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153126131</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 36         | K   | 153112121                                                                  | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 4 m                                                                                    | m2  | 47,200   | 3 608,50     | 170 321,20        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112121</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 37         | M   | 15920311                                                                   | štětovnice ocelová III n                                                                                                                                                                                | t   | 7,682    | 17 527,00    | 134 642,41        | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |                                                                            | 47,2*0,16275 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          |     |          |              |                   | 7,682           |
| 38         | K   | 153113111                                                                  | Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m                                                                      | m2  | 47,200   | 2 577,50     | 121 658,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153113111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153113111</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |                                                                            | Poznámka k položce:<br>vytažení beran. štětovnic do 2 roků                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 39         | K   | 153111114                                                                  | Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné                                                                                                             | kus | 22,000   | 257,80       | 5 671,60          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111114</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 40         | K   | 153111136                                                                  | Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic zaberaněných příčné                                                                                                            | kus | 12,000   | 360,90       | 4 330,80          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111136">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111136</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 41         | K   | 153111115                                                                  | Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných podélné                                                                                                            | m   | 4,600    | 257,80       | 1 185,88          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111115</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |                                                                            | Poznámka k položce:<br>řezání otvorů                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 42         | K   | 153111137                                                                  | Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic zaberaněných podélné                                                                                                           | m   | 8,750    | 360,90       | 3 157,88          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111137</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D          | 26  | Zakládání - podzemní stěny                                                 |                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 306 207,00        |                 |
| 43         | K   | 226213213                                                                  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III                                                              | m   | 54,000   | 5 670,50     | 306 207,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226213213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226213213</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D          | 27  | Zakládání - základy                                                        |                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 961 472,42        |                 |
| 44         | K   | 275321118                                                                  | Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37                                                                                                          | m3  | 35,180   | 5 950,00     | 209 321,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321118">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321118</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | OPĚRY                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 13,51                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   | 13,510          |
| VV         |     |                                                                            | KŘÍDLA                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 21,67                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   | 21,670          |
| VV         |     |                                                                            | Součet                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   | 35,180          |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 45 | K   | 275354111   | Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 149,240  | 3 608,50     | 538 532,54        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275354111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275354111</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | OPÉRY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 33,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 33,870   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | KŘÍDLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 115,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 115,370  |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 149,240  |              |                   |                 |
| 46 | K   | 275354211   | Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 149,240  | 360,90       | 53 860,72         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275354211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275354211</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | OPÉRY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 33,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 33,870   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | KŘÍDLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 115,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 115,370  |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 149,240  |              |                   |                 |
| 47 | K   | 275361116   | Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 5,090    | 27 527,70    | 140 115,99        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361116</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 3,19+1,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,090    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,090    |              |                   |                 |
| 48 | K   | 341941024.1 | Svary betonář. oceli zákl. pásů, D tyče do 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 22,000   | 329,90       | 7 257,80          |                 |
| 49 | K   | 278381146   | Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohříváče, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2 tř. C 25/30 | m3 | 2,310    | 5 361,20     | 12 384,37         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/278381146">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/278381146</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | odvodňovací žlab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 2,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,310    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,310    |              |                   |                 |
| D  | 28  |             | Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 6 704,90          |                 |
| 50 | K   | 919726122   | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 76,540   | 87,60        | 6 704,90          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D  | 31  |             | Zdi pozemních staveb                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 303 608,69        |                 |
| 51 | K   | 317353121   | Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 52,520   | 3 608,50     | 189 518,42        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317353121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317353121</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 317353221   | Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 52,520   | 360,90       | 18 954,47         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317353221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317353221</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 317321118   | Římsy ze železového betonu C 30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 7,360    | 5 950,00     | 43 792,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317321118">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317321118</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 317361116   | Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 1,660    | 30 930,00    | 51 343,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317361116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317361116</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D  | 33  |             | Sloupy a pilíře, rámové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 445 745,98        |                 |
| 55 | K   | 334361216.1 | Výztuž mostních opěr nad 12 mm z oceli 10 505(R)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 1,950    | 29 899,00    | 58 303,05         |                 |
| 56 | K   | 334351115   | Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z palubek, pro železobeton                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 64,810   | 3 608,50     | 233 866,89        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334351115</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | 334351214   | Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z palubek                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 64,810   | 360,90       | 23 389,93         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334351214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334351214</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | 334323418   | Mostní pilíře a sloupy z betonu železového C 30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 14,970   | 6 120,00     | 91 616,40         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334323418">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334323418</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 59 | K   | 334361216.2 | Výztuž mostních opěr do 12 mm, z oceli 10 505(R)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 1,290    | 29 899,00    | 38 569,71         |                 |
| D  | 34  |             | Stěny a příčky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 215 527,60        |                 |
| 60 | K   | 341941024.2 | Svary betonář. oceli dílců nosných,D tyče do 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 22,000   | 371,20       | 8 166,40          |                 |
| 61 | K   | 348942111.1 | Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků,ze 2 trubek                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 19,600   | 7 150,00     | 140 140,00        |                 |
| 62 | K   | 348185121   | Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem výroba                                                                                                                                                                                                           | m  | 34,000   | 618,60       | 21 032,40         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185121</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 63 | K   | 348185131   | Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem montáž                                                                                                                                                                                                           | m  | 34,000   | 206,20       | 7 010,80          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185131</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 64 | K   | 348185211   | Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem odstranění                                                                                                                                                                                                       | m  | 34,000   | 206,20       | 7 010,80          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185211</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 65 | K   | 348171111   | Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 26,000   | 1 237,20     | 32 167,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171111</a>                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | P           | Poznámka k položce:<br>do 100 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| D  | 41  |             | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 8 166,40          |                 |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 66         | K   | 341941024.3 | Svary bet.oceli stropní konstr.plošné tl. do 22 mm                                                                                                                                                            | m          | 22,000   | 371,20       | 8 166,40          |                 |
| D 42       |     |             | Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb                                                                                                                                                                | 455 134,29 |          |              |                   |                 |
| 67         | K   | 421321108   | Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové přechodové, z betonu C 30/37                                                                                                             | m3         | 15,090   | 6 450,00     | 97 330,50         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421321108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421321108</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 68         | K   | 421361226   | Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu                                                                                                                        | t          | 4,330    | 28 200,00    | 122 106,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421361226">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421361226</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 1,36+2,97                                                                                                                                                                                                     |            | 4,330    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |            | 4,330    |              |                   |                 |
| 69         | K   | 421351111.1 | Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení                                                                                                                                                            | m2         | 31,920   | 3 608,50     | 115 183,32        |                 |
| 70         | K   | 421351211.1 | Bednění konstrukcí deskových - odstranění                                                                                                                                                                     | m2         | 31,920   | 360,90       | 11 519,93         |                 |
| 71         | K   | 421351141   | Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení čela pracovní spáry                                                                                                           | m2         | 6,120    | 3 917,80     | 23 976,94         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421351141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421351141</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 72         | K   | 421351241   | Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění čela pracovní spáry                                                                                                        | m2         | 6,120    | 360,90       | 2 208,71          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421351241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421351241</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 73         | K   | 423951111   | Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného zřízení                                                                                                                                                         | m3         | 6,530    | 9 072,80     | 59 245,38         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423951111</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:<br>trvání do 2 roků-PODEPRĚNÍ SO02                                                                                                                                                        |            |          |              |                   |                 |
| 74         | K   | 423952111   | Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného odstranění                                                                                                                                                      | m3         | 6,530    | 3 608,50     | 23 563,51         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423952111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423952111</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:<br>trvání do 2 roků-PODEPRĚNÍ SO02                                                                                                                                                        |            |          |              |                   |                 |
| D 45       |     |             | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku                                                                                                                                           | 120 409,53 |          |              |                   |                 |
| 75         | K   | 327501111   | Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním                                                                                                                          | m3         | 156,600  | 464,00       | 72 662,40         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327501111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327501111</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 76         | K   | 327591111   | Zřízení výplně a protimrazových klínů za opěrami z jílu včetně zhutnění                                                                                                                                       | m3         | 6,860    | 1 134,10     | 7 779,93          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327591111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327591111</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 77         | K   | 451315117   | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30                                                                                                                            | m2         | 54,600   | 732,00       | 39 967,20         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451315117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451315117</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| D 46       |     |             | Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků                                                                                                                                                           | 187 777,84 |          |              |                   |                 |
| 78         | K   | 464451114   | Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-25                                                                                                                                  | m3         | 2,870    | 2 371,30     | 6 805,63          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464451114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464451114</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 79         | K   | 465928121   | Kladení dlažby dna melioračních kanálů z prefabrikovaných žlabů na sucho se zalitím spár cementovou maltou hmotnosti jednotlivě do 60 kg                                                                      | kus        | 26,000   | 278,40       | 7 238,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465928121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465928121</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 80         | K   | 465511511   | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm                | m2         | 8,450    | 3 299,20     | 27 878,24         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465511511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465511511</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 81         | K   | 465511123   | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, bez výplně spár v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm                                                            | m2         | 87,600   | 1 443,40     | 126 441,84        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465511123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465511123</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 82         | K   | 465513211.1 | Dlažba z kamene suchá s vyk.,výplň spár kam. 20 cm                                                                                                                                                            | m2         | 13,450   | 1 443,40     | 19 413,73         |                 |
| D 56       |     |             | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                                                                                                                                                   | 89 013,57  |          |              |                   |                 |
| 83         | K   | 564851011   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                      | m2         | 90,740   | 139,20       | 12 631,01         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 84         | K   | 561121111   | Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2         | 90,740   | 360,90       | 32 748,07         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121111</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 85         | M   | 58333688    | kamenivo těžené hrubé frakce 32/63                                                                                                                                                                            | t          | 24,500   | 567,10       | 13 893,95         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |             | 90,74*0,27 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |            | 24,500   |              |                   |                 |
| 86         | K   | 564761111   | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                            | m2         | 160,240  | 185,60       | 29 740,54         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564761111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564761111</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| D 57       |     |             | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné                                                                                                                                             | 142 653,04 |          |              |                   |                 |
| 87         | K   | 577155131   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                         | m2         | 154,240  | 412,40       | 63 608,58         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155131</a>                                                                                     |            |          |              |                   |                 |

| PČ         |   | Typ                                             | Kód         | Popis                                                                                                                                                                             | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|---|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 88         | K |                                                 | 577134141   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm                                  | m2 | 154,240    | 444,40       | 68 544,26         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| 89         | K |                                                 | 573231108   | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2                                                                                               | m2 | 154,240    | 25,80        | 3 979,39          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231108</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| 90         | K |                                                 | 573231111   | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2                                                                                               | m2 | 63,500     | 27,80        | 1 765,30          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231111</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| 91         | K |                                                 | 571907111   | Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhuťněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2                                                               | m2 | 153,900    | 30,90        | 4 755,51          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571907111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571907111</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| D          |   | 59                                              |             | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                                                                                                                               |    |            |              | 77 991,00         |                 |
| 92         | K |                                                 | 594111112   | Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého | m2 | 32,560     | 927,90       | 30 212,42         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/594111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/594111112</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| 93         | M |                                                 | 58381086    | kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec                                                                                                                            | t  | 68,376     | 412,40       | 28 198,26         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |   | 32,56*2,1 'Přepočtené koeficientem množství     |             |                                                                                                                                                                                   |    | 68,376     |              |                   |                 |
| 94         | K |                                                 | 599632111   | Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením                                                  | m2 | 32,560     | 257,80       | 8 393,97          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599632111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599632111</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| 95         | K |                                                 | 597661111   | Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných                                                   | m2 | 10,850     | 1 031,00     | 11 186,35         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597661111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597661111</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| D          |   | 711                                             |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                             |    |            |              | 94 242,58         |                 |
| 96         | K |                                                 | 711321132   | Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltem modifikovaným                                                                                              | m2 | 63,500     | 30,90        | 1 962,15          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711321132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711321132</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| 97         | M |                                                 | 11163155    | lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                        | t  | 0,167      | 20 620,00    | 3 443,54          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |   | 63,5*0,00263 'Přepočtené koeficientem množství  |             |                                                                                                                                                                                   |    | 0,167      |              |                   |                 |
| 98         | K |                                                 | 711341564   | Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP                                                                                                                                   | m2 | 190,500    | 123,70       | 23 564,85         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711341564">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711341564</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| 99         | M |                                                 | 62853004    | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm                     | m2 | 63,500     | 154,70       | 9 823,45          | CS ÚRS 2024 02  |
| 100        | M |                                                 | 62833158    | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm                                                             | m2 | 127,000    | 154,70       | 19 646,90         | CS ÚRS 2024 02  |
| 101        | K |                                                 | 711311001   | Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním                                                                                      | m2 | 192,500    | 30,90        | 5 948,25          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711311001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711311001</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| 102        | M |                                                 | 11163152    | lak hydroizolační asfaltový                                                                                                                                                       | t  | 0,062      | 20 620,00    | 1 278,44          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |   | 192,5*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |             |                                                                                                                                                                                   |    | 0,062      |              |                   |                 |
| 149        | K |                                                 | 711391303.1 | D+M hydroizolace mostovek litým mastixem asfaltovým 30 mm                                                                                                                         | m2 | 63,500     | 450,00       | 28 575,00         |                 |
| D          |   | 728                                             |             | Vzduchotechnika                                                                                                                                                                   |    |            |              | 5 929,40          |                 |
| 103        | K |                                                 | 871475811   | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800                                                                                     | m  | 23,000     | 257,80       | 5 929,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871475811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871475811</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| P          |   | Poznámka k položce:<br>vtaženo na kanalizaci    |             |                                                                                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
| D          |   | 767                                             |             | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                                                        |    |            |              | 365 393,70        |                 |
| 104        | K |                                                 | 767996704   | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg                                                                               | kg | 328,600    | 15,50        | 5 093,30          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996704">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996704</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| VV         |   | stávající zábradlí a doplňky                    |             |                                                                                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
| VV         |   | 328,60                                          |             |                                                                                                                                                                                   |    | 328,600    |              |                   |                 |
| VV         |   | Součet                                          |             |                                                                                                                                                                                   |    | 328,600    |              |                   |                 |
| 105        | K |                                                 | 767996705   | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg                                                                                      | kg | 10 500,000 | 10,30        | 108 150,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996705">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996705</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| VV         |   | STÁVAJÍCÍ MOSTNÍ PROVIZORIUM                    |             |                                                                                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
| VV         |   | 10500,00                                        |             |                                                                                                                                                                                   |    | 10 500,000 |              |                   |                 |
| VV         |   | Součet                                          |             |                                                                                                                                                                                   |    | 10 500,000 |              |                   |                 |
| 106        | K |                                                 | 767996703   | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg                                                                               | kg | 516,800    | 15,50        | 8 010,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996703">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996703</a>                                                         |    |            |              |                   |                 |
| VV         |   | stavídl                                         |             |                                                                                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
| VV         |   | 516,80                                          |             |                                                                                                                                                                                   |    | 516,800    |              |                   |                 |
| VV         |   | Součet                                          |             |                                                                                                                                                                                   |    | 516,800    |              |                   |                 |
| 107        | K |                                                 | 767211313.1 | Atypické ocelové konstrukce - zábradlí                                                                                                                                            | kg | 1 252,000  | 195,00       | 244 140,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |                                                 |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767211313.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767211313.1</a>                                                     |    |            |              |                   |                 |
| D          |   | 782                                             |             | Dokončovací práce - obklady z kamene                                                                                                                                              |    |            |              | 6 509,71          |                 |

| PČ  |   | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 108 | K |     | 715191003   | Provedení izolace stavebních konstrukcí - doplňkové práce dilatační spáry v dlažbách nebo obkladech vyplněním elastickým tmelem                                                                                                                                                                         | m   | 11,800   | 82,50        | 973,50            | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/715191003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/715191003</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 109 | M |     | 23152210    | tmel silikonový trvale pružný                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 15,340   | 360,90       | 5 536,21          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   | VV  |             | 11,8*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 15,340   |              |                   |                 |
|     |   | D   | 87          | Potrubí z trub plastických a skleněných                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   | 16 240,00       |
| 110 | K |     | 871353121.1 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 12,000   | 464,00       | 5 568,00          |                 |
| 111 | K |     | 871393121.1 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 23,000   | 464,00       | 10 672,00         |                 |
|     |   | D   | 89          | Ostatní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   | 15 465,00       |
| 112 | K |     | 894411111.1 | Šachta z betonových dílců pro DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 15 465,00    | 15 465,00         |                 |
|     |   | D   | 91          | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   | 45 623,38       |
| 113 | K |     | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                           | m   | 31,500   | 309,30       | 9 742,95          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 114 | M |     | 59217034    | obrubník silniční betonový 1000x150x300mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 32,130   | 134,00       | 4 305,42          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   | VV  |             | 31,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 32,130   |              |                   |                 |
| 115 | K |     | 916991121   | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 7,850    | 3 608,50     | 28 326,73         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 116 | K |     | 919111111   | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm                                                                                                                                                                                         | m   | 12,600   | 257,80       | 3 248,28          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111111</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     |   | D   | 93          | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 185 114,47      |
| 117 | K |     | 935112111   | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm                                                                                                                                | m   | 26,000   | 618,60       | 16 083,60         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112111</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 118 | M |     | 59227054.1  | žlabovka příkopová betonová 155x295,5x665 mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 27,300   | 360,90       | 9 852,57          |                 |
|     |   | VV  |             | 26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 27,300   |              |                   |                 |
| 119 | K |     | 935112911   | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm                                                                                                                                    | m2  | 39,000   | 567,10       | 22 116,90         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112911</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 120 | K |     | 938902111   | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m | m   | 16,000   | 128,90       | 2 062,40          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902111</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 121 | K |     | 938903111   | Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene                                                               | m2  | 16,000   | 464,00       | 7 424,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938903111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938903111</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 122 | K |     | 936561111   | Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 135,000  | 945,00       | 127 575,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936561111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936561111</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     |   | D   | 94          | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 29 486,60       |
| 123 | K |     | 946231111   | Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m montáž                                                                                                                                                                                                              | m   | 26,000   | 721,70       | 18 764,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946231111</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 124 | K |     | 946231121   | Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m demontáž                                                                                                                                                                                                            | m   | 26,000   | 412,40       | 10 722,40         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946231121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946231121</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     |   | D   | 96          | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   | 278 535,05      |
| 125 | K |     | 963041211   | Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 12,670   | 2 850,00     | 36 109,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963041211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963041211</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 126 | K |     | 960211251   | Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel                                                                                                                  | m3  | 10,080   | 3 608,50     | 36 373,68         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/960211251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/960211251</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 127 | K |     | 966006132   | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                                                                                                            | kus | 2,000    | 464,00       | 928,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|     |   |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132</a>                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |



| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 128        | K   | 961021112   | Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel                                                                                                                                 | m3  | 16,800    | 2 577,50     | 43 302,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961021112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961021112</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 129        | K   | 966075141   | Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku                                                                                                                       | m   | 25,200    | 257,80       | 6 496,56          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966075141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966075141</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 130        | K   | 963051111   | Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu                                                                                                                     | m3  | 34,130    | 3 608,50     | 123 158,11        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051111</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 131        | K   | 239111113   | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm                                                                                      | m   | 6,000     | 5 361,20     | 32 167,20         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/239111113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/239111113</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| D          |     | 97          | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                                                                                                                |     |           |              |                   | 396 003,99      |
| 132        | K   | 997211111   | Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m       | t   | 189,690   | 154,70       | 29 345,04         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211111</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 133        | K   | 997006002   | Úprava stavebního odpadu třídění strojové                                                                                                                                               | t   | 332,480   | 464,00       | 154 270,72        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 134        | K   | 997211611   | Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                 | t   | 332,480   | 123,70       | 41 127,78         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211611</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 135        | K   | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                            | t   | 332,480   | 123,70       | 41 127,78         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 136        | K   | 997013509   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                            | t   | 6 317,120 | 20,60        | 130 132,67        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | odvoz do 20 km                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 332,480*(20,00-1,00)                                                                                                                                                                    |     | 6 317,120 |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 6 317,120 |              |                   |                 |
| D          |     | M22         | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                                                                                                                              |     |           |              |                   | 100 000,00      |
| 137        | K   | 220261104.1 | Konstrukce ocelová pro zařízení do 100 kg - žárově zinkovaná + nátěr                                                                                                                    | kus | 8,000     | 12 500,00    | 100 000,00        |                 |
| D          |     | M46         | Zemní práce při montážích                                                                                                                                                               |     |           |              |                   | 1 299,06        |
| 138        | K   | 919112111   | Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm                                                                                          | m   | 12,600    | 103,10       | 1 299,06          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112111</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| D          |     | S           | Přesuny suti                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   | 97 054,91       |
| 139        | K   | 997013631   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                       | t   | 12,470    | 670,20       | 8 357,39          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 140        | K   | 997013655   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                         | t   | 65,420    | 742,30       | 48 561,27         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:<br>zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton)                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 141        | K   | 997013602   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                     | t   | 48,650    | 825,00       | 40 136,25         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:<br>beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| D          |     | M           | Ostatní materiál                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   | 364 417,39      |
| 142        | M   | 11163166    | zálivka asfaltová elastická pro mostní závěry                                                                                                                                           | kg  | 70,000    | 51,60        | 3 612,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 143        | M   | 13384340.1  | Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235                                                                                                                                           | t   | 0,280     | 51 550,00    | 14 434,00         |                 |
| 144        | K   | 998212195   | Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m | t   | 1 193,600 | 149,50       | 178 443,20        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998212195">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998212195</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 145        | K   | 998212111   | Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m                                        | t   | 1 193,600 | 128,90       | 153 855,04        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998212111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998212111</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 146        | M   | 28611146    | trubka kanalizační PVC DN 400x1000mm SN4                                                                                                                                                | m   | 5,250     | 2 680,60     | 14 073,15         | CS ÚRS 2024 02  |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
rekonstrukce mostu NB04 v Nymburce  
Objekt:  
OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:  
Místo: Město Nymburk

Zadavatel:  
Město Nymburk

Uchazeč:  
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:  
[redacted]

Zpracovatel:  
[redacted]

CC-CZ:  
Datum: 3. 2. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 44564287  
DIČ: CZ44564287

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přivozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové

|                         |                             |                      |                         |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                             |                      | 1 764 520,00            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně<br>1 764 520,00 | Sazba daně<br>21,00% | Výše daně<br>370 549,20 |
|                         | 0,00                        | 12,00%               | 0,00                    |
| Cena s DPH v CZK        |                             |                      | 2 135 069,20            |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce mostu NB04 v Nymburce

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Město Nymburk  
Zadavatel: Město Nymburk  
Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025  
Projektant: KUCERA Stalica  
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 1 764 520,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       | 1 764 520,00 |
| VRN1 - Doplňkové náklady DN             | 222 642,00   |
| VRN2 - Příprava staveniště              | 722 615,00   |
| VRN3 - Ostatní rozpočtové náklady (ORN) | 819 263,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce mostu NB04 v Nymburce  
Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Město Nymburk Datum: 3. 2. 2025  
Zadavatel: Město Nymburk Projektant: KUCIAN Staluka  
Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 764 520,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 764 520,00

D VRN1 Doplnkové náklady DN 222 642,00

|   |   |           |                             |     |       |            |            |                |
|---|---|-----------|-----------------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 1 | K | VRN1.1    | Práce přesčas               | kpl | 1,000 | 120 627,00 | 120 627,00 |                |
| 2 | K | VRN1.2    | Bez pevné podl.             | kpl | 1,000 | 67 015,00  | 67 015,00  |                |
| 3 | K | 091403000 | Práce na památkovém objektu | kpl | 1,000 | 35 000,00  | 35 000,00  | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/091403000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091403000)

D VRN2 Příprava stavenišť 722 615,00

|   |   |           |                    |     |       |            |            |                |
|---|---|-----------|--------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 4 | K | 030001000 | Zařízení stavenišť | kpl | 1,000 | 230 000,00 | 230 000,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000)

|   |   |           |                                                     |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 5 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | kpl | 1,000 | 46 395,00 | 46 395,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/065002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000)

|   |   |           |              |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|--------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 6 | K | 060001000 | Územní vlivy | kpl | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/060001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000)

|   |   |           |                |     |       |            |            |                |
|---|---|-----------|----------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 7 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1,000 | 298 990,00 | 298 990,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|----------------|-----|-------|------------|------------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/070001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000)

|   |   |           |                 |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 8 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1,000 | 51 300,00 | 51 300,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/090001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000)

|   |   |        |                |     |       |           |           |  |
|---|---|--------|----------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 9 | K | VRN2.1 | NUS z rozpočtu | kpl | 1,000 | 30 930,00 | 30 930,00 |  |
|---|---|--------|----------------|-----|-------|-----------|-----------|--|

D VRN3 Ostatní rozpočtové náklady (ORN) 819 263,00

|    |   |           |                                          |     |       |            |            |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 10 | K | 013203000 | Realizační projektová dokumentace stavby | kpl | 1,000 | 222 000,00 | 222 000,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/013203000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013203000)

|    |   |           |                                                         |     |       |           |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 11 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby včetně ML a HMP | kpl | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/013254000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000)

|    |   |           |                   |     |       |           |           |                |
|----|---|-----------|-------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 12 | K | 011103000 | Geodetická měření | kpl | 1,000 | 61 860,00 | 61 860,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|----|---|-----------|-------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/011103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011103000)

|    |   |           |                       |     |       |            |            |                |
|----|---|-----------|-----------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 13 | K | 071002000 | DIO včetně projednání | kpl | 1,000 | 125 000,00 | 125 000,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|----|---|-----------|-----------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/071002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071002000)

|    |   |           |                                                   |     |       |          |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 14 | K | 013274000 | Pasportizace sousedních objektů a objízdných tras | kpl | 1,000 | 5 155,00 | 5 155,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/013274000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013274000)

|    |   |        |                                  |     |       |          |          |  |
|----|---|--------|----------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 15 | K | VRN3.1 | Fotodokumentace průběhu výstavby | kpl | 1,000 | 5 155,00 | 5 155,00 |  |
|----|---|--------|----------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

|    |   |        |                            |     |       |          |          |  |
|----|---|--------|----------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 16 | K | VRN3.2 | Povodňový a havarijní plán | kpl | 1,000 | 3 093,00 | 3 093,00 |  |
|----|---|--------|----------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

|    |   |        |                                          |     |       |           |           |  |
|----|---|--------|------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 17 | K | VRN3.3 | Úpravy a následné opravy objízdných tras | kpl | 1,000 | 75 000,00 | 75 000,00 |  |
|----|---|--------|------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|

|    |   |        |                           |     |       |           |           |  |
|----|---|--------|---------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 18 | K | VRN3.4 | Ochrana inženýrských sítí | kpl | 1,000 | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
|----|---|--------|---------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|

|    |   |        |                                |     |       |            |            |  |
|----|---|--------|--------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 19 | K | VRN3.5 | Přeložka a vyvěšení sítí SO401 | kpl | 1,000 | 245 000,00 | 245 000,00 |  |
|----|---|--------|--------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|