

S201600246

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S201600157

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění

### I. Smluvní strany

Zhotovitel: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA  
sídlo: Pěrvrátillská 330, Tábor 390 01  
provozovna: Pěrvrátillská 330, Tábor 390 01  
IČ: 62549201  
DIČ: CZ62549201  
bank. spojení: Fio banka a.s., č.ú. 2200224710/2010  
telefon: 725 032 534  
e-mail: [jirovsky7@seznam.cz](mailto:jirovsky7@seznam.cz)  
statutární zástupce: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, jednatel  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
oprávněnost jednat ve věcech technických:  
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
IČ: 00239 500  
DIČ: CZ00239 500  
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800  
telefon: 325 501 111  
fax: 325 501 256  
e-mail: [mail@meu-nbk.cz](mailto:mail@meu-nbk.cz)  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic  
Ing. arch. Zuzana Konheřrová – investiční referentka  
(dále jen objednatel)



Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III a doplňují bod 3 v čl. XIV. smlouvy o dílo „PD – Dětské hřiště ul. J. Gagarina“ takto:

### III. Čas plnění

Termín zahájení prací - od podpisu smlouvy  
Termín odevzdání PD k žádosti DOSS - **15. 06. 2016**  
Termín odevzdání kompletního díla: **14 dní** po obdržení vyjádření DOSS


### XIV. Závěrečná ustanovení

3. Změna smlouvy o dílo o Dodatek č. 1 byla schválená radou města usnesením č. 231 ze dne 08.06.2016.

V  dne  2016

V Nymburce dne  2016



  
objednatel