

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. S201600239 (B74964X)  
dle § 2 586 a násl. NOZ

### I. Smluvní strany

Zhotovitel: Window Holding a.s.  
sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň  
provozovna: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň  
IČ: 28436024  
DIČ: CZ28436024  
bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 6438302/0800  
oprávněnost jednat: Karel Pošvář, na základě plné moci  
tel.: 724 501 252  
e-mail: karel.posvar@windowholding.cz  
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14506  
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
IČ: 00239500  
DIČ: CZ00239500  
bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800  
telefon: 325 501 111  
fax: 25 501 256  
e-mail: mail@meu-nbk.cz  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Ing. arch. Zuzana Konheřrová, investiční referentka  
(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. IV. a doplňují čl. XIV. smlouvy o dílo takto:

### IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena na základě skutečně provedených prací v této hodnotě:

Cena bez DPH	605.987,45 Kč
DPH 21%	127.257,36 Kč
Cena vč. DPH 21% činí	733.244,81 Kč

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výši daně je povinen priznat zhotovitel.

Podrobný rozpis provedených stavebních prací je součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.


### XIV. Závěrečná ustanovení

3. Změna Smlouvy o dílo o Dodatek č. 1 byla schválena radou města usnesením č. 446 ze dne 02.11.2016.
4. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem.

5. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně dodatků a příloh, jsou smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejm. zák. č. 101/2000 Sb.), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Účastníci této smlouvy dávají zároveň tímto městu Nymburk svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence této smlouvy a zpřístupnění obsahu této smlouvy veřejnosti.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv
8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel.
9. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.


Příloha: Soupis skutečně provedených prací

V Lázních Toušeň, dne 19. 12. 2016

  
Window Holding a.s.  
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
Hlavní 456, 256 89 Lázně Toušeň  
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

.....  
zhotovitel

20. 12. 2016  
V Nymburce, dne.....2016

  
.....  
objednatel



**MĚSTSKÁ KNIHOVNA - VÝMĚNA OKEN****Změny díla k dodatku č. 1 smlouvy o dílo B74964X (S201600239):**

Položka 7 byla realizována pouze z vnější strany a u dveří v rozsahu 108,8 m 306 m - 108,8 m = 197,2 x 42,92	- 8 463,82 Kč
Položka 8 se nerealizovala	- 884,25 Kč
Položka 10 se nerealizovala	- 1 038,00 Kč
Položka 11 se nerealizovala	- 1 557,00 Kč
Položka 15 - vybourání skleněných tvárnic celkem 3 okna po 3,75 m2 3 x 3,75 m2 = 11,25 m2 x 650,-	7 312,50 Kč
Položka 28 a 29 - elektromontáže vč. oprav realizovány objednatelem	- 7 640,00 Kč
Položka 30 realizovalo se pouze 3 m 37,8 - 3 = 34,8 m x 30,-	- 1 044,00 Kč
Položka 32 se nerealizovala	- 170,00 Kč
Místo 11,25 m2 skleněných tvárnic se nebourala dřevěná okna Z položky 18: 11,25 m2 x 119,-	- 1 338,75 Kč
Oprava poškozené dlažby	- 5 355,22 Kč
<b>Vícepráce celkem (Kč bez DPH)</b>	<b>7 312,50 Kč</b>
<b>Méněpráce celkem (Kč bez DPH)</b>	<b>- 27 491,04 Kč</b>
Cena díla dle smlouvy o dílo	626 165,99 Kč bez DPH
Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1	605 987,45 Kč bez DPH