

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo S201600233

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Hlaváček – architekti, s.r.o.
 sídlo: Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6
 provozovna: Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6
 IČ: 25926497
 DIČ: CZ25926497
 bank. spojení: UniCredit bank, a.s. č. [redacted]
 telefon: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 statutární zástupce:
 prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
 oprávněnost jednat ve věcech technických:
 prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
 (dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
 IČ: 00239500
 DIČ: CZ00239500
 bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
 telefon: 325 501 111
 fax: 325 501 256
 e-mail: mail@meu-nbk.cz
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 PhDr. Pavel Fojtik – starosta města
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
 Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
 Ing. arch. Zuzana Konheřrová – investiční referent
 (dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení článků III., IV. a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „PD – Rekonstrukce kulturního domu Janoušek“ takto:

III. Čas plnění

Termín zahájení prací - od data podpisu smlouvy o dílo
 Termín dokončení DSP – **15.10.2017**
 Termín dokončení DPS – **30.03.2018**

IV. Cena díla

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran a činí:

Cena služby v členění	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
Za dílo	925.000 Kč	21 %	194.250 Kč	1.119.250 Kč
Vícepráce	+ 370.000 Kč	21%	+ 77.700 Kč	+ 447.700 Kč
Penalizace (opoždění DUR)	- 118.000 Kč	21%	- 24.780	- 142.780 Kč
Cena celkem	1.177.000 Kč	21%	247.170 Kč	1.424.170 Kč

Cena zahrnuje i veškerá autorská práva zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití díla či jeho jednotlivých částí, kteroužto zhotovitel objednateli poskytuje bez jakéhokoliv omezení.

XIV. Závěrečná ustanovení

8. Změna smlouvy o dílo o Dodatek č. 2 byla schválena radou města usnesením č. 398 ze dne 20.09.2017.
9. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
10. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv-
11. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce
objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

09. 10. 2017

V Praze dne 2017

16. 10. 2017

V Nymburce, dne.....2017



zhotovitel

Hlaváček
ARCHITEKTI

Hlaváček - architekti, s.r.o.
Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 222 744 300
IČO: 259 26 497 (2)



objednatel

