

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. S201700260
dle § 2586 a násl. NOZ

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: **A6 atelier, s.r.o.**
sídlo: Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6 - Střešovice
provozovna: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 03985610
DIČ: není plátce DPH
bank.spojení: Česká spořitelna, a.s.; [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Ing. arch. Jan Mudra - jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických:
 Ing. arch. Jan Mudra - jednatel
 (dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 PhDr. Pavel Fojtík – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
 Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
 Michal Hrbáček – investiční referent
 (dále jen objednatel)

Předmětem dodatku č. 1 je úprava smlouvy v Předmětu plnění a rozsahu díla v článku II, dále v návaznosti Čas plnění v článku III a Cena dodávky v článku IV s ohledem na změnu závazku z rekonstrukce objektu na novostavbu školky na akci, schválenou Radou města usnesením č. 46 ze dne 31.1. 2018:

„Rekonstrukce MŠ Růženka, Kolínská 1236, Nymburk – Projektová dokumentace“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

II. - Předmět plnění a rozsah díla

Odstavec 2. – Rozsah díla se ruší a kompletně nahrazuje tímto zněním článku II:

2. Rozsah díla je dán:

1. Provedení technických průzkumů nezbytných pro následné projektové práce v rozsahu profesí pro úplné řešení objektu MŠ. Zjišťování průběhu inženýrských sítí a stanoviska dotčených orgánů státní správy budou předmětem stupňů PD zajišťované projektantem.
2. Návrh dispozičního řešení pro schválení bude předložen zpracováním studie v max. dvou dispozičních variantách, následně odsouhlasen objednatelem.
3. Zajištění geodetického zaměření (výškopis a polohopis dotčeného území) v režii uchazeče.
4. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení podle § 95, případně § 96 zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění obsahem a rozsahem podle příl. č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zajištění stanovisek dotčených státních orgánů a případně správců sítí na základě plné moci od objednatele. Dokumentace v min. 6ti paré listinné podoby a 1x v elektronické podobě běžně dostupných formátů.
5. Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení podle § 108 zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění obsahem a rozsahem podle příl. č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zajištění stanovisek dotčených státních orgánů a případně správců sítí na základě plné moci od objednatele. Dokumentace v min. 6ti paré listinné podoby a 1x v elektronické podobě běžně dostupných formátů.
6. Zpracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen PDS) vybrané varianty obsahem a rozsahem podle příl. č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. PDS bude zpracována v podrobnostech pro vymezení veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v souladu s vyhl. 230/2012 Sb. Dokumentace v min. 6ti paré listinné podoby včetně výkazů výměr a 1x v elektronické podobě běžně dostupných formátů. 1x v listinné podobě a elektronicky Rozpočet.

III. - Předmět plnění a rozsah díla

2.odstavec se ruší a kompletně nahrazuje tímto zněním článku III:

Termín dokončení díla: **240** kalendářních dnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy, tj. do ~~21.11.~~ 2018 s tím, že po dobu procesu prokazatelného a úplného podání Žádosti o územní a stavební řízení s písemným souhlasem objednatele do vydání Územního, resp. Stavebního povolení se tato prodleva neovlivněná zhotovitelem do termínů realizace předmětu plnění díla nezapočítává. Do lhůty se nezapočítává ani protokolárně vedený proces schvalování studie u objednatele a případně i proces správního řízení u některého z dotčených orgánů státní správy. O tyto dny se dodatkem Smlouvy o dílo termín prodlouží.

IV. - Cena dodávky

Článek se ruší a kompletně nahrazuje tímto zněním článku IV:

Cena za dílo byla stanovena takto:

Cena bez DPH	Přípravné práce a průzkumy	180 000,- Kč
Cena bez DPH	Studie	109 000,- Kč
Cena bez DPH	PD pro Územní DUR) a Stavební řízení (DSP)	320 000,- Kč
Cena bez DPH	Projednání ÚR a DSP	30 000,- Kč
Cena bez DPH	Projekt realizace stavby (PDS)	235 000,- Kč
Cena celkem (zhotovitel není plátc DPH)		874 000,- Kč

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Nymburka ze dne 07/03/2018.

V Praze dne 22. 03. 2018

V Nymburce dne 26. 03. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. arch. Jan Mudra
jednatel

A6 atelier, s.r.o.

Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6
e-mail: a6atelier@seznam.cz
IČ: 039 85 610, DIČ: CZ03985610

PhDr. Pavel Fojtík
starosta města

