

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele S201800117
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„RPS – Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice – VII. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk

Číslo účtu: 27-0504359359/0800

Jednající/zastoupená: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz .

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: Dopravní stavby BOHEMIA s.r.o.

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

IČ: 02442914

DIČ: CZ02442914

Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 219333

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Pavlem Kabátem a Michalem Vašinou, jednatele společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Michal Vašina, e-mail: [REDACTED]

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku **IV. Cena díla** – odstavec 1. takto:

Článek IV. - odst. 1.**Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: 19.373.745,52 Kč
DPH celkem (21%): 4.068.486,56 Kč
cena včetně DPH celkem: **23.442.232,08 Kč**

(cena včetně DPH slovy celkem: dvacet tři miliony čtyřista čtyřicet dva tisíce dvěstě třicet dvě koruny a osm haléřů).

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění změny:

Při realizaci chodníků, komunikací a parkovacích stání v rámci veřejné zakázky „RPS – Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice – VII. etapa“ se vlastní stavba dotýká oplocení MŠ U pejska a kočičky. Po odkrytí rostlého terénu v bezprostřední blízkosti oplocení byl zjištěn špatný stav podezdívek, pocházejících z doby výstavby sídliště. Oplocení hrozí pádem a tím je nebezpečné jak pro děti umístěné v MŠ, tak pro kolemjdoucí chodce. Projektant navrhl vybudovat oplocení nové. Zhotovitel na navržené úpravy předložil Změnový list č. 1, který byl prověřený a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům. Ze změnového listu č. 1 vyplývá, že zhotovením nového oplocení se cena zakázky zvýší o 1.398.950,- Kč bez DPH (1.692.729,50 Kč s 21% DPH).

Jedná se o nepředvídatelnou změnu, která byla zjištěna až na základě odkrytí rostlého terénu okolo oplocení MŠ.

Ostatní ujednání dodatku č. 1

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 229 ze dne 16. května 2018.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Zásmukách, dne: 27. 2018

V Nymburce, dne: 02. 07. 2018

Ing. Pavel Kabát
jednatel společnosti

PhDr. Pavel Fojtík
starosta města

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Komenského nám. 54
281 44 Zásmuky
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914



mb

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - VII. ETAPA
 Objekt: VCP1 - Část oplocení A (130mb), B (18+44mb), C (94mb)

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 14. 10. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 398 950,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 398 950,00

ČÁST "A" - 130mb

1	221		Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v. do 2,0m	m	130,000	98,00	12 740,00
2	221		Bourání sloupků a vzpěr plotových zabetonovaných	kus	65,000	267,00	17 355,00
3	221		Bourání zdiva betonového nebo z tvárníc ztraceného bednění vč. výplně z betonu přes 1m3	m3	20,000	1 575,00	31 500,00
4	221		Plot z betonových bloků zídka rovná hladká tl do 300 mm přírodní - hl. založení cca 700mm, v. nadzemní části 500-700mm	m2	155,000	1 520,00	235 600,00
5	221		Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	125,000	635,00	79 375,00
6	221		Osazování rámového oplocení na MC v rámu do1500 mm včetně sloupků	m	125,000	225,00	28 125,00
7	221		Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	ks	2,000	2 200,00	4 400,00
8	221		Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	ks	1,000	2 850,00	2 850,00
9	221		Rámové oplocení z pletiva Zn+PVC, velikost ok 55x55mm, rozměr rámu cca 2x1m	m	125,000	995,00	124 375,00
10	221		Sloupek Zn+PVC 1750/48/1,5	ks	65,000	177,00	11 505,00
11	221		Vrátko š. 1,0m, v. do 1,75m, výplet pletivem Zn+PVC, velikost ok 55x55mm, manuální otevírání	ks	2,000	8 450,00	16 900,00
12	221		Vrata š. 3,0m, v. do 1,75m, výplet pletivem Zn+PVC, velikost ok 55x55mm, manuální otevírání	ks	1,000	22 750,00	22 750,00

ČÁST "B" - 62mb

1	221		Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v. do 2,0m	m	62,000	98,00	6 076,00
2	221		Bourání sloupků a vzpěr plotových zabetonovaných	kus	31,000	267,00	8 277,00
3	221		Bourání zdiva betonového nebo z tvárníc ztraceného bednění vč. výplně z betonu přes 1m3	m3	10,000	1 575,00	15 750,00
4	221		Plot z betonových bloků zídka rovná hladká tl do 300 mm přírodní - hl. založení cca 700mm, v. nadzemní části 500-700mm	m2	80,500	1 520,00	122 360,00
5	221		Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	62,000	635,00	39 370,00
6	221		Osazování rámového oplocení na MC v rámu do1500 mm včetně sloupků	m	62,000	225,00	13 950,00
7	221		Rámové oplocení z pletiva Zn+PVC, velikost ok 55x55mm, rozměr rámu cca 2x1m	m	62,000	995,00	61 690,00
8	221		Sloupek Zn+PVC 1750/48/1,5	ks	31,000	177,00	5 487,00

ČÁST "C" - 94mb

1	221		Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v. do 2,0m	m	94,000	98,00	9 212,00
2	221		Bourání sloupků a vzpěr plotových zabetonovaných	kus	47,000	267,00	12 549,00
3	221		Bourání zdiva betonového nebo z tvárníc ztraceného bednění vč. výplně z betonu přes 1m3	m3	15,000	1 575,00	23 625,00
4	221		Plot z betonových bloků zídka rovná hladká tl do 300 mm přírodní - hl. založení cca 700mm, v. nadzemní části 400-500mm	m2	97,000	1 520,00	147 440,00
5	221		Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	84,000	635,00	53 340,00
6	221		Osazování rámového oplocení na MC v rámu do1500 mm včetně sloupků	m	84,000	225,00	18 900,00
7	221		Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	ks	2,000	3 650,00	7 300,00
8	221		Rámové oplocení z pletiva Zn+PVC, velikost ok 55x55mm, rozměr rámu cca 2x1m	m	84,000	995,00	83 580,00
9	221		Sloupek Zn+PVC 1750/48/1,5	ks	47,000	177,00	8 319,00
10	221		Vrata š. 5,0m, v. do 1,75m, výplet pletivem Zn+PVC, velikost ok 55x55mm, manuální otevírání	ks	1,000	49 750,00	49 750,00

11	221		Vrata š.5,2m včetně branky, v. do 1,75m, výplet pletivem Zn+PVC, velikost ok 55x55mm, manuální otevírání	ks	1,000	58 500,00	58 500,00
OSTATNÍ							
1			Doprava	kpl	1,000	38 500,00	38 500,00
2			Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00

Celkem

1 398 950,00