

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. S201800271
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Komplet stavby Nymburk s.r.o.
sídlo: Boleslavská třída 1765, 288 02 Nymburk
provozovna:
IČ: 24313742
DIČ: CZ 24313742
bank.spojení: KB, a.s., č. účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Jaromír Černý, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických:
Jaromír Černý, Ing. Zdeněk Kratochvíl

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
PhDr. Pavel Fojtík., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. arch. Zuzana Konheřová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „Městská knihovna – stavební úpravy“ takto:

III. Čas plnění

Termín zahájení prací - dnem předání a převzetí staveniště
Termín dokončení díla - nejpozději **do 30. 10. 2018**

XIV. Závěrečná ustanovení

6. Změna smlouvy o dílo o dodatek č. 1 byla schválena radou města usnesením č. 322 ze dne 27. 06. 2018.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
9. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

10. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Nymburce dne 30. 7. 2018

V Nymburce, dne 2. 08. 2018



zhotovitel

objednatel

