

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO č. S201700260**  
dle § 2586 a násl. NOZ

**Článek I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel: **A6 atelier, s.r.o.**  
sídlo: Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6 - Střešovice  
provozovna: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 – Karlín  
IČ: 03985610  
DIČ: není plátce DPH  
bank.spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.úctu: [REDACTED]  
telefon : [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. arch. Jan Mudra - jednatel  
oprávněnost jednat ve věcech technických:  
Ing. arch. Jan Mudra - jednatel  
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
IČ: 00239 500  
DIČ: CZ00239 500  
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800  
telefon: 325 501 111  
fax 325 501 256  
e-mail: [mail@meu-nbk.cz](mailto:mail@meu-nbk.cz)  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
PhDr. Pavel Fojtík – starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic  
Michal Hrbáček – investiční referent  
(dále jen objednatel)

Předmětem dodatku č. 2 je úprava smlouvy v Předmětu plnění a rozsahu díla v článku II změnou názvu z „Rekonstrukce“ na „Novostavbu“ doplněním plnění o Projekt odstranění stavby a dále v návaznosti Cena dodávky v článku IV s ohledem na změnu závazku na novostavbu školky na akci, schválenou Radou města usnesením č. 46 ze dne 31.1. 2018 a po vypuštění podsklepení a rozšíření novostavby nutnost samostatného Projektu odstranění stavby včetně zajištění ochrany stávajících přípojek sítí a médií ve staveništi.

Ostatná ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

## II. - Předmět plnění a rozsah díla

Název se mění z Rekonstrukce na Novostavbu takto

„Novostavba MŠ Růženka, Kolínská 1236, Nymburk – Projektová dokumentace“

Odstavec 2. – Rozsah díla se doplňuje o:

2. Rozsah díla je dán:

7. Vypracování Projektu odstranění stavby včetně zajištění příslušných podkladů a součinnosti.

## IV. - Cena dodávky

Článek se ruší a kompletně nahrazuje tímto zněním článku IV:

Cena za dílo byla stanovena takto:

Cena bez DPH	Přípravné práce a průzkumy	180 000,- Kč
Cena bez DPH	Studie	109 000,- Kč
Cena bez DPH	Projekt odstranění stavby	35 000,- Kč
Cena bez DPH	PD pro Územní DUR) a Stavební řízení (DSP)	320 000,- Kč
Cena bez DPH	Projednání ÚR a DSP	30 000,- Kč
Cena bez DPH	Projekt realizace stavby (PDS)	235 000,- Kč
<b>Cena celkem (zhotovitel není plátce DPH)</b>		<b>909 000,- Kč</b>

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. 324 ze dne 27/06/2018.

V Praze dne 6.9. 2018

V Nymburce dne 18. 09. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. arch. Jan Mudra  
jednatel

**A 6 atelier, s. r. o.**

Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6  
e-mail: a6atelier@seznam.cz  
IČ: 039 85 610, DIČ: CZ03985610

PhDr. Pavel Fojtík  
starosta města

