

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **OPENBLU s.r.o.**
 sídlo: Nad Farou 628, 517 01 Solnice
 IČ: 28795199
 DIČ: CZ28795199
 bank.spojení: Raiffeisen bank a.s.; č.ú: 5376166001/5500
 telefon : XXXXXXXXXX
 e-mail: XXXXXXXXXX
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXX
 oprávněnost jednat ve věcech technických:
XXXXXXXXXX
 (dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
 IČ: 00239 500
 DIČ: CZ00239 500
 bank.spojení: ČS, a.s., č.ú: 27 – 0504359359/0800
 telefon: 325 501 111
 fax 325 501 256
 e-mail: mail@meu-nbk.cz
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
 Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
 Michal Hrbáček – investiční referent, technický dozor investora
 (dále jen objednatel)

Předmětem dodatku č. 2 je úprava smlouvy na akci

„Výměna oken – portálových stěn na chodbách a ve schodištích objektu U3 v areálu ZŠ Letců R.A.F. 1989 Nymburk“

a to v článku týkajícím se ceny díla. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

IV. Cena dodávky

Cena za dílo se s ohledem na početní chybu v dod.č. 1 Smlouvy o dílo upravuje v souladu s přílohou č1 z dod.č. 1 Smlouvy o dílo a bodem 2) usnesení RM č. 509 ze dne 31.10. 2018 v položce Víceprací a celkovém součtu ceny bez DPH, DPH a ceny s DPH takto:

Cena bez DPH	1 183 852,00 Kč
Vícepráce	+53 640,00
<u>Méněpráce</u>	<u>- 4 080,00</u>
Celkem bez DPH	1 233 412,00
DPH 21% 259 016,50 Kč
Cena vč. DPH činí 1 492 428,50 Kč

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů.

V Solnici, dne 18. 12. 2018

V Nymburce, dne 28. 12. 2018

OMBLU s.r.o.
Nad... 8, 517 01 Solnice
IČO..., DIČ: CZ28795199



zhotovitel



objednatel

OPENBLU s.r.o.1
Nad Farou 628 517 01, Solnice
IČO:28795199, DIČ:CZ28795199



Vícepráce, méněpráce
Název zakázky: Výměna oken na objektu U3 v areálu ZŠ Letců R.A.F. 1989 Nymburk
Nabídka č.
Datum:

Výlevka betonu a oprava otvoru pod pozicí O 302	1	3320	3320
Doplnění chybějící ho zdiva D+M pozice O 302	3,5	2150	7525
Izolace zdiva D+M pozice O 302	3,5	340	1190
Zapravení mimo rozsah VV pozice O 302	3,5	1150	4025
Přesun hmot pozice O 302	1	990	990
			0
Dodávka vaty ISOVER k odhlučnění schodiště	1	7100	7100
Osazení vaty do podesty k odhlučnění schodiště vaty izolace schodiště	1	4200	4200
Betonová výlevka poodlah dle dohody s TDI	1	2800	2800
Přesun hmot	1	1500	1500
			0
Dodatečně oplechování podlahy u oken + kotvení dle dohody s TDI	1	18500	18500
Přesun hmot	1	2490	2490
Odečet za vnitřní a vnější parapropustnou pásku	102	40	-4080
Cena celkem bez DPH			49 560,00 Kč

OPENBLU s.r.o.
Nad Farou 628 517 01 Solnice
IČO:28795199

