





DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO Č. S201700260

dle § 2586 a násl. NOZ

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: **A6 atelier, s.r.o.**
sídlo: Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6 - Střešovice
provozovna: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 03985610
DIČ: není plátce DPH
bank.spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.účtu: 3893176399/0800
telefon : 
e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

oprávněnost jednat ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
Michal Hrbáček – investiční referent
(dále jen objednatel)

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo na akci

„Novostavba MŠ Růženka, Kolínská 1236, Nymburk – Projektová dokumentace“

je úprava smlouvy v Čase plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Čas plnění

Termín dokončení díla se upravuje pevnými dílčími termíny takto:

- Dokumentace pro územní a stavební řízení odevzdáním do 31.3. 2019
- projednání této DSP s dotčenými orgány do 30.4. 2019
- získání územního a stavebního rozhodnutí do 30.6. 2019
- dokončení Dokumentace pro provedení stavby do 30.9. 2019


Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Nymburka ze dne 12/12/2018.

V Praze dne

11.1. 2019

V Nymburce dne 21. 01. 2019

Zhotovitel:



jednatel

Objednatel:



Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

A6 atelier, s.r.o.

Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6
e-mail: a6atelier@seznam.cz
IČ: 039 85 610, DIČ: CZ03985610

