

V Nymburce 15.04.2019

Vysvětlení, doplnění č. 3 k zadávací dokumentaci
veřejné zakázky malého rozsahu
VZ_NBK_050_2019_05
„Nákladní plošina – Hálkovo městské divadlo Nymburk“

Zadavatel odpovídá na dotaz uchazeče vznesený dne 15. 4. 2019 k výše uvedené zakázce.

dotaz: V zadávací dokumentaci je uveden požadavek, aby zhotovitel zajistil stavební povolení. V daném případě však dodaná nákladní plošina ani nutné stavební úpravy spojené s instalací plošiny dle našeho názoru stavební povolení nevyžadují, protože nedochází ke zvětšení zdvihu či počtu stanic, ale pouze ke zvýšení nosnosti a půdorysného rozměru ložné plochy plošiny, přičemž tyto úpravy nevyžadují zásahy do nosné konstrukce stavby. V daném případě nepochybně postačuje (viz. vyhláška MMR č. 369/2001 Sb.) aby zhotovitel podal na stavebním úřadě ohlášení v souladu s § 104 písmeno k zákona č. 183/2006 Sb. Tímto způsobem se stavební řízení zjednoduší a zrychlí. V případě, že zhotovitel bude povinován vyřídit stavební povolení, je vysoká pravděpodobnost hraničící s jistotou, že stavební povolení nebude včas vydáno (stavební práce mají být zahájeny 22.6.2019) a následně nebude dodržen ani termín zhotovení díla. Je rovněž skutečností, že zadávací dokumentace neobsahuje stavební projekt, který je nutné k žádosti o stavební povolení doložit. Navíc došlo za strany zadavatele dne 11.4. k posunutí termínu podání nabídek o 8 kalendářních dnů na 23.4. Z výše uvedených důvodů žádáme o umožnění realizace dodávky Nákladní plošiny pouze na základě ohlášení.

odpověď: Realizace výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je možná i na základě souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavebních úprav, za předpokladu předložení příslušné dokumentace a souhlasných stanovisek dotčených orgánů. Další konkrétní kroky je nutno řešit se stavebním úřadem.

ing. Jiří Konhefr
*vedoucí odboru správy
městského majetku*