

## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S201900533

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění

(dále jen „Dodatek“)

Název akce:

**„Lávka přes plavební komoru v Nymburce III“**

### Smluvní strany

Objednatel: **Město Nymburk**

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města

oprávněnost jednat ve věcech technických:

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Iveta Žemlová, investiční referentka

bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Strabag, a.s.**

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupený: Ing. Irenou Sedmíkovou a Josefem Nejedlíkem,

zmocněnci na základě plné moci

oprávněnost jednat ve věcech technických:

Ing. Ivan Balej, e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.. [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen zhotovitel)

### Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku III. Doba plnění odstavce 1) bodu b) a c) takto:

## Článek III. – Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- b) Zhotovitel zprovozní novou lávku pro pěší nejpozději do 19. 9. 2020.
- c) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 19. 9. 2020.

Zbývající odstavce článku III. smlouvy zůstávají beze změny.

## Ostatní ujednání

1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. S201900533 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Nymburk dne 26. 8. 2020 usnesením č. 350.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne 7.9.2020

V Nymburce dne 7.9.2020

.....  
Ing. Irena Sedmíková  
ekonomická vedoucí, Oblast Mosty

.....  
Ing. Tomáš Mach, Ph. D.  
starosta města

.....  
Josef Nejedlík  
pověřený technický vedoucí, Oblast Mosty