

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. S201400264

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
 sídlo: Přebrátilská 330/15, 390 01 Tábor
 provozovna:
 IČ: 62549201
DIČ:
 bank. spojení: 287535001/5500
 telefon: 725 032 534
 e-mail: jirovsky7@seznam.cz
 statutární zástupce:

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Robert Juřina, Hanojská 2836, Tábor 390 05, IČ: 88067483
Bc. Jakub Šepela, DiS., Národní 1008, 383 01 Prachatice,

IČ 02165732

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
 IČ: 00239 500
 DIČ: CZ00239 500
 bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
 telefon: 325 501 111
 fax: 325 501 256
 e-mail: mail@meu-nbk.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Petera – starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic

Jan Pokorný – investiční referent

(dále jen objednatel)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku III. Čas plnění takto:

III. Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení prací:	od podpisu smlouvy o dílo
Termín dokončení díla:	nejpozději do 30. 9. 2014

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S201400264 zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Nymburk dne 3. 6. 2014 usnesením č. 371.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Táboře, dne 25. 8. 2014V Nymburce, dne 13. 10. 2014 2014

.....
 Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 zhotovitel

.....
 Ing. Miloš Petera
 starosta

