

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. zhotovitele OS5073/20
č. objednatele S2020 00 411**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
telefon: 325 501 111
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech realizace, technických a k převzetí díla:
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku 606 794 225
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel. 325 501 258
Jaroslav Cirmon, referent odboru správy majetku tel. 727 967 746
(dále jen objednatel)

na straně druhé jako Objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

VÝTAHY VANĚRKA s. r. o.

se sídlem: U Hrádku 2960, 415 01 Teplice
adresa pro doručování: Mostecká 4, 419 01 Duchcov
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20025
IČ: 25479296
zastoupená: Ing. Miloslavem Vaněrkou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech realizace zakázky: Luboš Kulhan
zástupce ve věcech technických: Zdeňka Šušota

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Termíny plnění

se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované stavební připravenosti ze strany Objednatele zavazuje provést, tj. dokončit a předat objednateli, dílo ve sjednané době do 8. 2. 2021.

Podmínkou splnění tohoto termínu zhotovitelem je, že k předání staveniště ze strany objednatele a zajištění stavební připravenosti dle čl. 2 odst. 2.4 dojde nejpozději do 5.1. 2021.

K zahájení prací dojde ze strany zhotovitele 5. 1. 2021.

5. Platební podmínky, fakturace

se doplňují takto:

- 5.1 Po dokončení a předání díla bez vad bránících bezpečnému provozu bude vystavena konečná faktura. Splatnost faktury 21 dní.
- 5.2 V případě předání a převzetí díla s drobnými vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla, je oprávněn objednatel pozastavit částku 10% z celkové ceny díla (bez DPH). Pozastávka bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků a to do 30 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku.
- 5.3 Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Daňový doklad může být zaslán na emailovou adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 5.4 Objednatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 641.000,- Kč na dodávku výtahu po dokončení výroby výtahu. Výtah bude uskladněn u zhotovitele a zhotovitel umožní objednateli kontrolu výrobku.

11. Závěrečná ustanovení

se doplňují takto:

- 11.10 Tento dodatek je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 501 ze dne 18.11.2020.

Za Objednatele

V Nymburku dne 7. 12. 2020

Za Zhotovitele

V Duchcově dne 26.11.2020

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města

Ing. Miloslav Vaněrka, jednatel