



Město NYMBURK




Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo č. S202100147

dle § 2586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Prostav s.r.o.**
sídlo: Na Chmelnici 533/54, 290 01 Poděbrady
provozovna: 289 41 Pňov 23
IČ: 25105914
DIČ: CZ25105914
bank.spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 3240263399/0800
telefon : 
e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Vlastimil Hlavatý
oprávněnost jednat ve věcech technických:
Ing. Martin Hlavatý

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 504359359/0800
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Michal Hrbáček – investiční referent
606 794 226 michal.hrbacek@meu-nbk.cz
(dále jen objednatel)

Preambule

Oprava části fasády a střechy Soudní 21 Nymburk II

III. Čas plnění

Článek se upravuje takto:
Předání staveniště: Do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo
Termín zahájení prací: 19.04. 2021
Termín dokončení díla: Do 05.11. 2021.

Ostatní články zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je uzavřen na základě projednání a schválení Radou města Nymburk usnesením ze dne 20.10. 2021.



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

V Poděbradech, dne 25.10.2021

V Nymburce, dne 25.10.2021

.....

zhotovitel

.....

objednatel